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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de proyectos de construcción influye de manera directa1, dentro de la economía del 
país dado que, implementar de forma correcta y efectiva los recursos dentro de la construcción 
permitirá favorecer el crecimiento de la infraestructura ya sea pública o privada, evidenciada en 
mayor capital de inversión y sobresaliente utilización de los recursos. 
 
Es necesario dentro de la gestión de la obras, realizar una análisis de las oportunidades de mejora, 
por medio del proceso de las lecciones aprendidas establecidas en la guía PMBOK® (Estandares, 
2017), a partir de las obras ejecutadas anteriormente, a fin de optimizar los proyectos futuros. 
Esto es importante teniendo en cuenta el crecimiento de la inversión en obras civiles de 8.0 % en 
el cuarto trimestre de 2017 con relación al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo al 
informe del PIB publicado por el DANE. 
 
Así las cosas, generar una recomendación de la correcta planeación para la utilización de 
recursos, expuestos en tiempo y costo, con base en la guía del PMBOK®, permitirá a nuevos 
proyectos, tener un menor costo directo y disminuir el tiempo de ejecución que conlleve una 
disminución del costo indirecto. 
 
En relación a lo expuesto, Implementar la recomendación de planeación del cronograma y costo, 
permitirá a los directores de obra, tomar decisiones que ayuden a optimizar el costo y tiempo 
utilizado para la ejecución del proyecto, permitiendo así un mejor índice de desempeño en costo 
y un óptimo índice de desempeño del cronograma. 
 
A partir de la información recopilada del proyecto de la institución educativa la Sierra ubicada en 
Medellín, se generarán recomendaciones en cuanto la eficaz gestión del tiempo evidencia en el 
cronograma y la correcta manera de concepción del presupuesto, para terminar de manera 
efectiva el proyecto de acuerdo a lo planeado una vez se concibió el proyecto. 
 
Se toma el proyecto mencionado, ya que, fue una obra que tuvo una duración mayor de 216% 
sobre la línea base del cronograma y un sobrecosto de 125% en relación a la línea base del 
presupuesto. 
 
 
                                                 
1 Durante el año 2017 (enero – diciembre), el valor agregado de la rama Construcción disminuyó en 0,7% 
respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por la caída en la construcción de edificaciones en 10,4%, 
mientras que aumentó la construcción de obras civiles en 7,1%. El decrecimiento de la construcción de edificaciones 
obedece a la caída en la producción de edificaciones no residenciales en 16,2% y de edificaciones residenciales en 
6,2%. Los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones aumentaron en 0,9% (DANE - Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2018) 
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1 GENERALIDADES 
 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
La línea de investigación se guiará o se dirigirá a la gestión integral y dinámica de las 
organizaciones empresariales, en especial las relacionadas con obras civiles. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El aprendizaje a partir de los errores cometidos, es un componente esencial dentro del 
mejoramiento continuo, tanto así, que realizar un análisis de un proyecto ejecutado en el municipio 
de Medellín, permitirá identificar las oportunidades de mejora para proyectos venideros, enfocado 
a parámetros dirigidos a la correcta planeación del cronograma y manera efectiva de la utilización 
de recursos. 
La institución educativa la sierra, ubicada en el municipio de Medellín, realizo un contrato 
celebrado en el año 2013, entre la secretaria de educación del municipio de Medellín y la Compañía 
de Urbanismo construcciones e ingeniería limitada-Urbaniscom Ltda, con objeto de contrato 
“Construcción de la institución educativa la Sierra en el municipio de Medellín”, por un valor de 
trece mil seiscientos sesenta y un millones novecientos setenta y un mil sesenta pesos 
($13.661.971.060,00) incluido AIU2, con una duración de diez (10) meses contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio. Sin embargo, el contrato tuvo un valor final de Diecisiete 
mil ciento nueve millones ochocientos treinta mil doscientos diecinueve pesos ml 
($17.109.830.219,00) incluido IVA, indicando un aumento de 25 % del costo de la línea base del 
presupuesto y, una duración de 21 meses y 18 días, lo cual fue evidencia un aumento de la duración 
del 116 % sobre la línea se del cronograma. 
Una vez identificada una situación a mejorar en el proyecto de la Sierra, se podrá 
                                                 
2 El AIU son las siglas correspondientes a Administración, Imprevistos y utilidad que se utiliza en 
los contratos en general de la construcción. 
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implementar una recomendación apropiada de acuerdo al tipo de obra es primordial para mejorar 
el uso de los recursos evidenciado en tiempo y costo durante la ejecución a partir de una adecuada 
planeación, así las cosas, no se debe sesgar los parámetros efectivos de la implementación de la 
recomendación, a través del cual se enfocará el análisis en parámetros sobresalientes que influyen 
directamente en el desarrollo de la obra. 
Acorde al tipo de obra, se presentan diferentes problemas de control de tiempo y recursos, 
por lo cual  el proyecto se basara bajo obras de construcción tipo “obra nueva”,  teniendo en cuenta 
el crecimiento continuo de este tipo de construcción, de acuerdo al DANE, en Enero de 2018 se 
licenciaron 1.680.934 m2 lo cual evidencio un crecimiento de 8.6 % con respecto al año anterior. 
(Estadística-DANE, 2018) 
Por lo tanto, mejorar la utilización de recursos permitirá tener un mayor crecimiento, lo 
cual aumentará el PIB, además un valor agregado, el cual consiste en ganar confianza de la 
sociedad sobre la rama de la construcción a través de las obras contratadas que puedan culminarse 
de manera apropiada y efectiva dentro del marco de la contratación inicial. 
1.2.1 Antecedentes del problema 
Todo sistema por perfecto que sea puede ser mejorado (Taylor, 1911), bajo esta premisa se 
inicia un proceso de evaluación de la obra del Colegio La Sierra para mejorar el proceso de 
planeación de obras futuras, dado que el proceso en mención, es fundamental para que el proceso 
constructivo sea efectuado bajo adecuados parámetros diseñados, que conforme los lineamientos 
estipulados, conlleven a una ejecución de la etapa de obra dentro del plazo y costo concebido en 
el contrato. 
En relación a las lecciones aprendidas establecidas dentro del marco de la guía del 
PMBOK® se analiza la situación del Colegio La Sierra, evaluando la trazabilidad de los problemas 
presentados dentro la planeación inicial del proyecto con respecto al avance y ejecución de la obra. 
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El día veintisiete (27) de Diciembre de 2013, se suscribió entre PAYC S.A  y 
URBANISCOM LTDA el acta de inicio de las actividades del contrato No 4600051859 de 2013, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del contrato, la forma de pago incluye un 
anticipo equivalente al 30% del valor del contrato, previa suscripción del acta de inicio y 
constitución del encargo fiduciario, sin embargo de acuerdo al artículo 89 del Decreto Nacional 
111 de 1996 establece que: “Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituía las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y 
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación”. 
Con relación a lo mencionado, todos los recursos pendientes por ejecutar en la vigencia 
fiscal de 2013, quedan sujetos a un proceso administrativo denominado “constitución de reservas 
y ajustes” por lo cual, y teniendo en cuenta que no se realizó el correspondiente pago, se suspendió 
el contrato hasta tanto no encuentren disponibles los recursos para el desembolso. 
Una vez se reinició el contrato el día 03 de Marzo de 2014, se acordó una ampliación al 
plazo del contrato en cinco (5) meses, sin embargo, durante la ejecución del contrato se presentaron 
mayores cantidades y obras extras, tales como: construcción de áreas adicionales a las inicialmente 
previstas, producto de ajustes en los diseños para un óptimo funcionamiento del colegio, áreas 
libres de urbanismo, sistemas de contención para acometida de acueducto, escaleras, plazoletas de 
acceso, obras para el tanque del almacenamiento entre otros, razón bajo la cual se acordó una 
ampliación No. 2 por un plazo de tres (3) meses, igualmente la realización de las obras adicionales 
en mención requirieron la adición en recursos por un valor estimado de $4.308.016.736. 
Dados los problemas en la demora de la entrega del lote para iniciar las obras del tanque 
de agua inferior en la cota de servicio de Empresas Publicas de Medellín, los procesos de estudios 
y diseños para la estabilización del talud donde se iba a realizar la conexión del acueducto, solo 
hasta el 01 de Agosto de 2015 se entregó a Urbaniscom Ltda. los cálculos y planos estructurales 
definitivos necesarios para la construcción del accesos principal al proyecto y al teatrín, motivo 
por el cual se solicitó una Prorroga No. 3, por un término de dos (2) meses. 
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El supervisor del contrato el día 26 de Octubre de 2015, solicito una ampliación del plazo 
No. 4, dado que, las obras del acceso principal y el teatrino se vieron afectadas por un operativo 
de la policía llevado a cabo el 22 de Septiembre de 2015, condicionando parte del personal que 
vivía en la zona y venía ejecutando esta actividad, quienes no regresaron y creo desconfianza para 
el ingreso de personal nuevo al barrio, razón por la cual Urbaniscom Ltda tuvo que llevar 
contratistas de obra desde la ciudad de Bogotá. Además de la situación expuesta, el inicio de las 
obras de urbanismo externo por el costado norte, se aplazaron para facilitar el retiro de material de 
la obra camino de la vida, generando un atraso de la actividad en 31 días calendario, por otra parte, 
dadas las condiciones climatológicas de la zona, actividades de soldadura y pintura se vieron 
afectadas en su avance teniendo en cuenta la imposibilidad para desarrollar los trabajos. 
Por último, el día 13 de Noviembre de 2015, el supervisor del contrato, solicitó una 
ampliación No. 5 por un término de veintiocho (28) días, porque una vez realizadas las pruebas 
iniciales de las obras de contención del talud de la zona de la acometida, se determinó que para su 
ejecución total se requiere ampliar el contrato, conjuntamente la Secretaria de Educación de 
Medellín requería contar con un plazo hasta el 28 de noviembre de 2015 para la entrega en custodia 
definitiva y recibo correspondiente de los bloques 1, 2, 3 y 4, del mismo modo, con base en las 
mayores cantidades aún se desarrollaban actividades de la cubierta del punto fijo del bloque No. 
1, incluyendo diseño, estructura y cubierta en policarbonato con la canoa y elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
El día 15 de noviembre de 2016, se efectuó la liquidación final del contrato de la 
construcción de la institución educativa la Sierra en el Municipio de Medellín, dejando como 
conclusión un área total construida cubierta de 5.711,41 metros cuadrados, con un valor final del 
contrato de $17.109.830.219,00 y una duración final de 21 meses, 18 días. 
 A continuación, se muestra la Figura No. 1, con el fin de evidenciar en una vista 
panorámica la dimensión de la obra, la cual se desarrolló en una comuna de la ciudad de Medellín, 
desde donde se observa toda la ciudad. 
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Figura 1. Panorámica No. 1, Fuente: Urbaniscom Ltda. 
 
1.2.2 Pregunta de investigación 
Teniendo en cuenta la cantidad de problemas expuestos anteriormente, surge la inquietud 
de cuál fue la verdadera causa de cada inconveniente que genero reprocesos aumentando el costo 
y la duración del proyecto, una vez se identifique la raíz de los problemas se podrá evaluar la 
posibilidad de implementar acciones que permitan ajustar los procesos a fin de optimizar los 
recursos, por lo cual surge la siguiente pregunta:  
¿Se pueden identificar oportunidades de mejora en costo y tiempo que sean aplicados en 
proyectos futuros, partiendo de un proyecto de construcción ya ejecutado?     
 15 
  
1.2.3 Variables del problema  
Se presentan algunas variables dentro de las cuales está enmarcada la diferencia de la 
ejecución con respecto la planeación, planteadas con respecto a la información de la obra 
Institución Educativa La Sierra, para lo cual de dividieron las variables en dos categorías que 
puedan enfocar el proceso hacia los variables que se puedan medir. 
Variables Cuantitativas 
Costo: Una de las variables que puede influir de manera directa en el análisis a 
implementar, debido al aumento del valor del contrato, evidenciado en una adición al contrato No. 
1, es el valor del contrato, dentro de lo cual se debe evaluar si este costo adicional se presentó por 
diseños insuficientes, problemas normales dentro de la construcción de obra, indebida estimación 
de los costos de las actividades contratados inicialmente, entro otros factores que pueden afectar 
la variable en mención. 
Tiempo: Dentro de esta variable se debe considerar si dentro de la etapa de planeación se 
realizó una correcta estimación del tiempo, o si por otra circunstancia que no se puede prever 
dentro de la planeación realizada en la etapa de consultoría, se requirió cinco (5) ampliaciones al 
plazo establecido en el contrato. 
Definición del alcance: Con base en la revisión de la información se expone la situación 
de mayores cantidades de obra representada en mayores áreas construidas cubiertas, por lo cual se 
revisará el alcance definido en la concepción del contrato. 
Terreno: Si bien es cierto, dentro de la concepción del proyecto se realiza un estudio de 
suelos en la zona del proyecto, este se puede variar por condiciones climatológicas, lo cual se debe 
evaluar dentro del análisis a desarrollarse. 
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Materiales: Dentro de esta variable se debe tener en cuenta factores que influyan dentro 
de los problemas expuestos en el planteamiento del problema, tales como los proveedores, 
garantías, disposición, tiempo de entrega, calidad, forma de pago y accesibilidad a los materiales 
de acuerdo a la zona en la cual se desarrolló el proyecto. 
Variables Cualitativas 
Documentación Legal: Como se expuso en los antecedentes del problema, el proyecto se 
vio suspendido por temas legales por parte de la entidad contratante, supeditada a la normatividad 
colombiana, por lo cual esta variable se puede enmarcar dentro de los factores a analizar en el 
presente proyecto. 
Consultoría: Dentro de esta etapa se concibe de manera integral el proyecto, sin embargo, 
se pueden presentar detalles no definidos que dejan al libre albedrío la construcción, que se puede 
ver retrasadas por decisiones no óptimas. 
Aspecto Social: Debido a la zona en la cual se desarrolló el proyecto, el aspecto social es 
un factor preponderante dentro de la ejecución de la obra, que puede afectar dentro del tiempo y 
costo de la obra por el aspecto socioeconómico de la comunidad. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
De acuerdo con lo planteado en el problema y lo reflejado en la pregunta de investigación, 
se da la necesidad de realizar este proyecto con el fin de evidenciar factores que en muchos 
procesos a la hora de ejecutar un proyecto u obra surgen como: la falta de una adecuada planeación, 
que influye de manera directa sobre el presupuesto y tiempo con respecto a lo concebido en el 
contrato. Por tal motivo generar una recomendación basada en el análisis de oportunidades y 
lecciones aprendidas en el proyecto u obra analizada puede ser tomado y utilizado en nuevos 
proyectos u obras que requieran manejar o ejecutar las mismas características, tamaños, o alcances. 
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Los resultados de este trabajo y tomando como ejemplo el proyecto mencionado, podrán 
contribuir directamente al sector de la construcción ya que podrán hacer uso de dichas 
recomendaciones y posteriormente aplicarlas en la etapa de planeación de futuros proyectos de 
obra nueva específicamente instituciones educativas para así lograr ejecutar la etapa de 
construcción de acuerdo a la etapa de diseño y planeación. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Desarrollar recomendaciones de acuerdo a las oportunidades y lecciones aprendidas en el 
proyecto nuevo de construcción de la institución educativa colegio La Sierra, por medio del 
análisis de la obra ejecutada y compararla con su trazabilidad desde el principio al fin. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Revisar la información del proyecto a fin de detallar la trazabilidad de la 
construcción en su etapa de ejecución. 
 
 Evaluar el avance progresivo del proyecto Institución educativa colegio La Sierra, 
respecto al cronograma y presupuesto de la obra. 
 
 Realizar un análisis de la compilación de datos con el fin de definir las principales 
variables que influyen de manera directa dentro del tiempo y costos de la obra. 
 
 Proponer unas recomendaciones de planeación y desarrollo de las etapas del 
cronograma y presupuesto, de acuerdo a los patrones encontrados en el análisis 
estadístico. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
Para concebir de manera adecuada el proyecto, se deben tener claro algunos conceptos básicos 
dentro del desarrollo del trabajo, para lo cual, se tomaron principalmente los conceptos con mayor 
preponderancia, preciando los siguientes términos: 
Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas 
con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con 
requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. (Expero2Eu, 
s.f.) 
 
Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una situación real y 
una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a un proceso, producto, 
servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la organización. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Oportunidad: Del latín opportunitas, hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la 
confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o 
cumplir un objetivo. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan 
propicios para realizar una acción. (Gardey, 2009) 
 
Mejora: Es la acción y efecto de mejorar, verbo que procede etimológicamente del latín 
“meliorare”, a su vez derivado del adjetivo “melior” que significa “mejor”. Una mejora se 
opera siempre frente a una situación previa peor, frente a la cual se observan condiciones más 
favorables. Las mejoras pueden ser leves o relevantes, graduales o repentinas, y pasajeras o 
permanentes, pudiendo darse sobre objetos, sujetos individuales o grupos sociales (en su 
aspecto físico, psíquico, intelectual, económico, social o moral) o hechos naturales o sociales. 
(DeConceptos.com, 2018) 
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Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Lecciones Aprendidas/Lessons Learned: El conocimiento adquirido durante un proyecto el 
cual muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del proyecto, a 
fin de mejorar el desempeño futuro. (López, 2018) 
 
Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas/Lessons Learned Knowledge Base: 
Almacenamiento de información histórica y lecciones aprendidas tanto de los resultados de 
decisiones de selección de proyectos anteriores como de desempeño de proyectos anteriores. 
(López, 2018) 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Calidad: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los requisitos. 
(Expero2Eu, s.f.) 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características 
especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
(Expero2Eu, s.f.) 
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Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo aquello que 
está bajo consideración. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. (Expero2Eu, s.f.) 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 
(Expero2Eu, s.f.) 
 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 
u otra situación potencialmente indeseable. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 
otra situación indeseable. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. (Expero2Eu, s.f.) 
 
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 
requisitos. (Expero2Eu, s.f.) 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
El proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear la obra que culmina 
cuando se cumple con el objeto del contrato celebrado, lo cual depende que se ejecute de manera 
exitosa la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección del 
proyecto a fin de cumplir con los requisitos establecidos en el contrato. 
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La gestión del proyecto es la organización de los recursos para alcanzar un objetivo, donde 
se evalúa el éxito de la implementación de acuerdo a la consecución de los objetivos del alcance, 
plazos, costos y calidad a través de la gestión integrada de las restricciones. Para esta gestión 
existen varios enfoques aceptados y reconocidos, por una parte se encuentra el enfoque dado por 
el PMBOK, el cual es una guía concebida para identificar los conocimientos habilidades, procesos 
técnicas y herramientas fundamentales sobre la dirección de proyectos, por otro lado se encuentra 
el enfoque dado por PRINCE2, el cual es un método estructurado para la gestión de proyectos, 
diseñada para mejorar el desarrollo del proyecto y elevar las probabilidades de éxito. En la Tabla 
No. 1 se compara los enfoques mencionados en sus diferentes etapas, donde principalmente se 
destaca principalmente que la guía PMBOK (Estandares, 2017) es una metodología secuencial 
mientras en el enfoque PRINCE2 (OGC, 2009) son procesos que se pueden implementar de 
manera independiente. 
 
Tabla 1. Relación entre los procesos del PMBOK y PRINCE2 (Fernández, Garrido, 
Ramírez, & Perdomo, 2015) 
 
Dentro de las características generales de los enfoques, sobresale que el PMBOK es una 
colección de buenas prácticas para la gestión de proyectos, es descriptivo, impulsado por los 
requisitos del cliente, mientras que el enfoque PRINCE2 es un método de gestión de proyectos, 
prescriptivos, impulsado por un caso de negocio.  
 22 
  
Para el análisis de la obra Institución educativa colegio la Sierra se evaluará bajo la 
metodología establecida por el PMBOK dada la aceptabilidad y posibilidad de consultar y enfocar 
el análisis en una etapa en específico, permitiendo identificar cada proceso dentro de la etapa 
seleccionada de manera individual, teniendo en cuenta las variables del problema específico. 
Como todo proyecto, esta obra estuvo supeditada al ciclo de vida de un proyecto, 
diferenciado en cuatro (4) etapas: inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución y 
cierre, las cuales se regula bajo restricciones de alcance, calidad, cronograma, presupuesto, 
recursos y riesgos presentados en cada grupo de proceso. 
Para la obra Institución educativa la Sierra en el municipio de Medellín, se identificó las 
falencias presentadas en la etapa de planeación, lo cual repercutió de manera onerosa dentro del 
desarrollo del contrato en su etapa de ejecución, que aumento su tiempo de duración dada la 
restricción del alcance diseñado de manera paralela con el desarrollo de la obra. 
Por otra parte, una vez culminado el proceso de planeación, se firma el acta de inicio de la 
ejecución del contrato, en donde se presentan problemas no previstos en la planeación, lo que se 
evidencia en tiempo de entrega del producto final, no obstante, con la entrega de la obra, se da el 
proceso de cierre. 
Una vez se liquida la obra se puede realizar una retroalimentación del proyecto, para lo 
cual se establece dentro de la guía del PMBOK, lecciones aprendidas, el proceso metodológico 
para evaluar el comportamiento de la obra, durante su planeación y ejecución, para así, a través de 
las experiencias evidenciar las oportunidades de mejora para proyectos futuros con condiciones de 
ejecución similares. 
Adentrarse en las experiencias como método de partida permite en la evaluación y 
seguimiento de proyectos ya ejecutados la metodología o fase definida como el “postmortem” o 
lecciones aprendidas, a continuación se relaciona el método y el proceso a llevarse a acabo para la 
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identificación de nuevas oportunidades y o criterios de mejora en la evaluación de proyectos, para 
luego ser puesto en práctica en el análisis de oportunidades y lecciones aprendidas del proyecto 
institución educativa la Sierra. 
La Guía PMBOK® indica que dentro de los Activos de los Procesos de la Organización 
está la Base del Conocimiento, mencionando que las Lecciones Aprendidas son una de las 
herramientas fundamentales dentro de la propia organización. Documentar las lecciones 
aprendidas deberá de ser uno de los registros más importantes de la Gestión de Proyectos para 
cualquier organización, pues así los errores y aciertos de los proyectos quedan registrados para ser 
usados en futuras iniciativas, y de esta manera la organización aprenda y mejore continuamente. 
(López, 2018) 
La organización estadounidense Project Management Institute (PMI) indica que el Cuerpo 
de conocimiento de Project Management (PMBOK) define las lecciones aprendidas como el 
aprendizaje obtenido del proceso de ejecución del proyecto. (Home, s.f.). Ser capaz de documentar 
las lecciones aprendidas una vez que un proyecto ha llegado a su fin es una de las mayores 
responsabilidades de un Director de Proyecto. De esta información dependerá alcanzar un buen 
nivel de comprensión de los propios errores, muy necesario para proyectos futuros, y única forma 
de evitar que se repitan los mismos fallos una y otra vez. Sin embargo, no todo vale y, por eso 
mismo, el modo de documentar estas lecciones aprendidas también debe ser examinado con lupa. 
(School, s.f.) 
 Partiendo de estas referencias las lecciones aprendidas se basan en buscar siempre la 
mejora continua en los procesos ejecutados de un proyecto, para lo cual se ve como objetivo 
principal documentar las lecciones aprendidas para compartir y utilizar el conocimiento derivado 
de la experiencia, siendo aplicable y promoviéndolo a encontrar resultados deseables, pero a su 
vez ir excluyendo los resultados no deseables. De acuerdo a lo enunciado por (Rowe, s.f.) Las 
lecciones aprendidas están basadas en 3 niveles.  
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Nivel 1 
Se enmarca el proceso de las lecciones aprendidas, donde aún no se tienen 
herramientas identificadas para llevar a cabo el proceso por lo cual en este nivel es ideal 
que las organizaciones ideen un proceso definido y herramientas y técnicas básicas. Según 
(Rowe, s.f.) El nivel 1 debería llevarse a cabo en cinco pasos, ver Figura No. 2, los cuales 
son comprendidos de la siguiente manera: 
 
Pasos del Nivel 1 
Paso 1: Identificar comentarios y recomendaciones que podrían ser valiosos 
para proyectos futuros. Donde se debe realizar la preparación de la sesión y sacar 
conclusiones de las lecciones aprendidas, previo a esta sesión es importante 
construir un cuestionario que relacione información del proyecto a analizar, este 
debe ser llenado por los participantes en el proyecto con el fin de preparar a quienes 
intervienen y obtener una mejor respuesta en el proceso. Es ideal que dicha encuesta 
enmarque los procesos del proyecto y se desglosen por ítems o categorías que 
fueron fundamentales para el desarrollo del proyecto.  
Pasó 2: Documentar y compartir los hallazgos. Después de haberse 
realizado la sesión de lecciones aprendidas, debe recopilarse todos los datos 
Figura 2. Proceso de las lecciones aprendidas (Rowe, s.f.) 
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suministrados durante la sesión en un informe, el cual deberá ser entregado a todas 
las partes que convinieron en el proyecto incluso al equipo que no pudo participar 
en la sesión de lecciones aprendidas. Este informe final debe ser almacenado junto 
con el proyecto y la documentación. Es ideal que el facilitador de la sesión prepare 
un documento resumen para el liderazgo y como dice (Rowe, s.f.) Este deberá tener 
dentro de su cuerpo una descripción general del proceso de lecciones aprendidas y 
un resumen de los puntos fuertes del proyecto: qué fue bien, debilidades del 
proyecto, qué salió mal y recomendaciones, qué debemos mejorar. Es ideal que este 
informe se almacene en un lugar accesible para todos los interesados y que pueda 
estar siempre disponible para el liderazgo. 
Pasó 3: Analizar y organizar las lecciones aprendidas para la aplicación de 
resultados.  Las lecciones aprendidas deben ser compartidas con varios equipos que 
integren el proyecto o futuros proyectos en la organización, ya que de allí saldrán 
las respuestas para hacer frentes a las situaciones que en algún momento perdieron 
control y podrá estimarse nuevas prácticas para solventar los problemas. 
Pasó 4: Almacenar en un repositorio. Se deberá almacenar las lecciones 
aprendidas junto con documentos relevantes del proyecto, es ideal generar un 
espacio ya sea en un dispositivo de almacenamiento portable o en un espacio 
especial reservado para las lecciones aprendidas de los proyectos ejecutados por la 
organización de tal forma de proveer siempre la información para futuros equipos 
de proyectos. 
Pasó 5: El quinto paso del proceso de lecciones aprendidas es recuperar para 
usar en proyectos actuales. No es común que este paso sea utilizado en el nivel 1 
debido a que aún no es tan fácil identificar una lección aprendida para ser aplicada 
en un proyecto en curso. 
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Nivel 2 
Este nivel enmarca la evaluación del repositorio de las lecciones aprendidas. En el 
nivel 2, las organizaciones tienen un proceso definido y herramientas básicas para 
identificar y documentar las lecciones aprendidas almacenadas. El ideal es que para el nivel 
dos la práctica ya se vuelve común dentro de la organización y se empieza a emplear la 
herramienta sobre todos los proyectos. 
Adicional a este deben surgir nuevos informes partiendo de una base ya obtenida 
de las lecciones aprendidas, (Rowe, s.f.) Refiere que para el segundo nivel ya se debería 
tener opciones de informes adicionales al ya obtenido en el nivel 1 son:  
 Informe detallado: organizado por campos clave de la plantilla de lecciones 
aprendidas e incluye las respuestas recopiladas durante la sesión. 
 Resumen: un resumen de una página que resume los hallazgos y proporciona 
recomendaciones para corregir los hallazgos. 
 Resultados: Resumen de los problemas encontrados durante el proceso de revisión. 
 Recomendaciones: acciones recomendadas para corregir los hallazgos. Las 
acciones aprobadas deben documentarse y rastrearse hasta su finalización. En 
algunos casos, la acción aprobada puede convertirse en un proyecto debido al alto 
nivel de recursos necesarios para abordar el hallazgo. 
Nivel 3 
Enmarca las métricas resultantes de los procesos anteriores. Para este nivel ya la 
organización debería haber identificado herramientas para la obtención de las lecciones 
aprendidas, ya se debió haber estipulado los procesos y plantillas para tal manejo, motivo 
por el cual al llegar al nivel 3 nos dice (Rowe, s.f.) Es importante poder realizar el análisis 
completo y convertir esos datos en métricas que son importantes para los aprobadores de 
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acciones de nivel ejecutivo de la organización. 
Por tal motivo cabe notar que el nivel 3 es el resumen simplificado en métricas, 
diagramas eficaces y fáciles de entender, los cuales serán la herramienta clave para los altos 
mandos que estén designados en la variedad de proyectos que contenga la empresa con el 
fin de poder hacer toma de decisiones sin requerir inversión de mayor tiempo y podrán ser 
más eficaces y acertados en los proyectos. 
2.3 MARCO JURÍDICO 
Las bases legales que sustentan el siguiente trabajo son: 
 Norma ISO 21500 del 2012 "Orientación sobre la gestión de proyectos" 
(Normalización, 2012) 
 PMBOK GUIDE, Project management body of Knowledge, sexta edición 
(Estandares, 2017)  
2.4 MARCO GEOGRÁFICO 
El proyecto Institución educativa colegio la Sierra, se encuentra ubicada en el municipio 
de Medellín (Antioquia), Colombia, como se muestra en la figura No. 3, la construcción no queda 
ubicada dentro del casco urbano. 
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Figura 3. Ubicación Colombia - Medellín 
 
No obstante, si bien la construcción no se encuentra ubicada en el casco urbano, el proyecto 
está en el barrio la Sierra, que hace parte de la comuna No. 8, hacia la parte centro este de Medellín, 
como se evidencia en la figura No. 4, en la cual, se muestra la ubicación del colegio La Sierra 
dentro del barrio de la comuna 8. 
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Figura 4.  Ubicación, Colegio La Sierra  
 
A fin de precisar de manera georreferenciada la obra, en la tabla No. 2, se exponen las 
coordenadas cartesianas de la ubicación del proyecto. 
Tabla 2. Referenciación Geográfica Institución Educativa La Sierra 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 
País Colombia 
Departamento Antioquia 
Ciudad Medellín 
Urbanización Comuna 8 
Barrio La sierra 
Dirección Carrera. 4 Este #5663 
Coordenada Norte/Sur 6.236.550 
Coordenada Este/Oeste -75.527.028 
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3 METODOLOGÍA 
3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
1. Recopilación de información de la ejecución de la obra Institución Educativa Colegio 
la Sierra de su etapa de planeación y ejecución, las cuales se encuentran finalizadas. 
2. Organización de la información recopilada a través de bases informáticas. 
3. Definición de parámetros a comparar de acuerdo a los grupos de información generados 
en el proyecto analizado. 
4. Desarrollo del procesamiento de datos a través de una herramienta informativa que 
permita agrupar y establecer graficas de comparación. 
5. Estudio de las lecciones aprendidas como herramienta a utilizar bajo la guía del 
PMBOK para la generación de las recomendaciones y oportunidades sobre la 
construcción la Sierra. 
6. Análisis de las lecciones aprendidas propuestas, identificando si es posible su 
implementación en otros proyectos similares. 
7. Realizar las recomendaciones para cada caso encontrado con base en los resultados 
arrojados por el análisis de lecciones aprendidas y oportunidades encontradas en la 
obra. 
3.2 CRONOGRAMA 
El tiempo estimado para el desarrollo del trabajo propuesto es de cuatro (4) meses, acotados 
y ejecutados bajo los hitos expuestos en la Tabla No. 3, los cuales, están definidos de acuerdo a la 
metodología planteada, que permite de forma secuencial desarrollar los objetivos planteados en el 
presente trabajo. 
 31 
  
Tabla 3. Cronograma 
 
En la Figura No. 5, se muestra gráficamente como se implementaran los diferentes 
procesos, a través del diagrama de Gannt3  de forma que se  identifica las actividades predecesoras    
para iniciar la siguiente actividad en el proceso secuencial.
                                                 
3 El diagrama de Gantt es un medio de representación gráfica desarrollado por Karol Adamiecki en 1986, 
cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para las actividades a lo largo de un tiempo total de un 
proyecto. 
NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN
INICIO DE 
ACTIVIDAD
FIN DE 
ACITIVIDAD
PREDECESORAS
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIÓN DE MEJORA DEL 
PROCESOS DE PLANEACIÓN DEL 
PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
SIERRA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
120 días Día 0 Día 120
   Recopilacion de informacion 25 días Día 0 Día 25
      Recolectar la informacion del proyecto 10 días Día 0 Día 10
      Organizar la informacion recopilada 20 días Día 5 Día 25 3FC-5 días
   Definicion 20 días Día 25 Día 45
      Definir las variables a comparar 15 días Día 25 Día 40 4
      Definir las lecciones del PMBOK 15 días Día 30 Día 45 6FC-10 días
   Analisis 35 días Día 45 Día 80
      Desarrollar el proceso estadistico 10 días Día 45 Día 55 7
      Establecer los patrones de revision 15 días Día 50 Día 65 9FC-5 días
      Identificar las oportunidades de mejora 20 días Día 60 Día 80 10FC-5 días
   Recomendación 40 días Día 80 Día 120
      Denifir la recomendación 30 días Día 80 Día 110 9;10;11
      Presentar consolidado 10 días Día 110 Día 120 13
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Figura 5. Diagrama de Gantt del proyecto Colegio la Sierra
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PRESUPUESTO 
Para la preparación y presentación del presupuesto se deben tener en cuenta las indicaciones 
expuestos en la tabla No. 4.  
 
 
Tabla 4. Presupuesto Consolidado 
RUBROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
PERSONAL - - 
EQUIPOS - - 
SOFTWARE - - 
MATERIALES $ 24.000 $ 24.000 
SALIDAS  DE CAMPO $ 420.000 $ 840.000 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 79.999 $ 79.999 
PUBLICACIONES  Y PATENTES - - 
SERVICIOS TÉCNICOS - - 
CONSTRUCCIONES - - 
MANTENIMIENTO - - 
ADMINISTRACION - - 
TOTAL $ 943.999 
 
 
Se estima dentro del presupuesto de salidas de campo una visita al lugar en el cual se 
desarrolló la obra, ver tabla No. 5, a fin de evidenciar el estigma social4 en la zona, servicialidad y 
funcionamiento del proyecto dentro de su área de influencia y aspectos de contexto de la 
construcción a fin de conseguir información complementaria del proyecto. 
Tabla 5. Salidas de campo 
ITEM COSTO UNITARIO # TOTAL 
Visita al proyecto $ 420.000 2 $ 840.000 
    
TOTAL $ 840.000 
 
Con respecto a los materiales, se incluye la papelería necesaria para el desarrollo y 
                                                 
4 Dada la ubicación del proyecto (Barrio la Sierra de la Comuna 8 de Medellín) se presentan problemas de 
inseguridad y desconfianza de los involucrados dentro del proyecto. 
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documentación del proyecto, ver tabla No. 6, haciendo referencia específicamente a las 
impresiones de información y demás que apliquen. 
 
Tabla 6. Materiales y suministros 
MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 
Papelería Impresiones, lecturas $ 24.000 
   
TOTAL $ 24.000 
 
 
 
El proyecto se enmarcará bajo los lineamientos de la metodología establecida por la guía del 
PMBOK sexta edición, ver tabal No. 7, por lo cual, es imprescindible este texto para la evaluación 
y posterior recomendación aplicable y eficiente para proyecto con características similares dentro 
de la construcción de obras institucionales, tipo obra nueva, instituciones educativas. 
 
Tabla 7. Bibliografía 
ÍTEM JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 
PMBOK® 6ta Edición Libro guía actualizado $ 79.999 
   
TOTAL $ 79.999 
 
 
3.3 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
1. Guía PMBOK® 6ed, capitulo lecciones aprendidas. 
2. Información inherente del proyecto o la obra ejecutada. 
3. Entrevista con el gerente del proyecto o quien hagas sus veces de director o coordinador 
del mismo, para establecer el punto de partida y las condiciones dadas del proyecto. 
4. Programa que permita recopilar y organizar la información adquirida 
5. Computador  
6. Papelería  
 35 
  
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
En el presente proyecto a desarrollar se basará en la obra Institución educativa Colegio la 
Sierra, en el municipio de Medellín, compuesto por tres bloques de aulas y una biblioteca, ver 
figura No. 6, sin embargo, se destina los resultados aplicables a obra nueva tipo institucional 
específicamente colegios, a fin de implementar los resultados para proyectos en condiciones 
similares. 
 
Figura 6. Panorámica La Sierra 
3.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
3.5.1 ALCANCE 
El proyecto se enmarcara en la evaluación y análisis de la planeación desarrollada y la  
ejecución efectuada, de la institución educativa colegio la Sierra, ubicada en el municipio de 
Medellín, posteriormente de acuerdo a las variables y factores que influyen de marea directa 
dentro de la ejecución de la obra, se realizara una recomendación para la etapa de planeación de 
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proyectos institucionales de obra nueva, que abarque parámetros de costo y tiempo, basada en 
las oportunidades y las lecciones aprendidas de la evaluación ejecutada a la institución la Sierra, 
con el fin de lograr mayor eficiencia en la ejecución de proyectos u obras similares a ejecutar en 
el futuro. El proyecto se centrará en la gestión del costo y tiempo, dado que, de acuerdo con los 
antecedentes planteados fueron los factores bajo los cuales se vio afectado de manera directa la 
variación de los lineamientos establecidos dentro del contrato celebrado entre Urbaniscom Ltda. 
y la secretaria de educción de Medellín. 
Dentro del proyecto se realizarán las siguientes actividades 
 Recolección de información del proyecto institución educativa Colegio La Sierra 
 Organizar la información recopilada con el debido permiso de la compañía 
contratista, Urbaniscom Ltda. 
 Definir las variables a comparar entre la ejecución y planeación 
 Definir los lineamientos bajo los cuales se desarrollará las lecciones aprendidas 
establecidas en el PMBOK 
 Desarrollar un proceso estadístico de las variables definidas como influyentes 
 Establecer los patrones de revisión 
 Identificar las oportunidades de mejora 
 Desarrollar la recomendación de costo y tipo para la etapa de planeación de 
futuros proyectos 
 Presentar el informe consolidado con los resultados del trabajo mediante 
herramientas graficas que permitan mayor abstracción de los resultados. 
Dentro de este proyecto no se llevará a cabo un análisis de la situación legal del proyecto, 
dado que, en el momento el proyecto se encuentra en proceso judicial, el cual consiste en una 
demanda por parte del contratista a la entidad contratante. 
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3.5.2 LIMITACIONES 
 
El desarrollo del proyecto puede llegar a verse limitado o restringido para su 
correcto desarrollo, en caso de presentarse alguna de las siguientes situaciones: 
a. Información específica limitada. 
b. Ausencia de disposición del personal para brindar información importante 
para la toma de datos. 
4 RESULTADOS 
4.1 DESARROLLO OBJETIVO 1 
Revisar la información del proyecto a fin de detallar la trazabilidad de la 
construcción en su etapa de ejecución. 
Se revisó la información suministrada por la Compañía de Urbanismo 
Construcciones e Ingeniería Limitada - Urbaniscom Ltda., para lo cual, mediante la tabla 
No. 8 se expone las modificaciones que sufrió el contrato, junto con las razones por las cuales 
el proyecto tomo más tiempo y genero más costo de lo planeado en el momento de la 
ejecución.  
 
Suspension 1 
Por un término de 
63 días, desde el 30 
de Diciembre de 
2013 hasta el 03 de 
Marzo de 2014 
Dentro del contrato se estableció un anticipo del 30%, 
el cual no se pudo girar por el corto tiempo para 
constituir fiducia, creación de la cuenta e inscripción 
de la cuenta bancaria para desembolso por lo cual al 
cierre de la vigencia fiscal se constituirá las reservas 
presupuestales. Así las cosas, para desembolsar el 
anticipo se requiere la constitución de las reservas.  
Tabla 8. Modificaciones al contrato 
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Ampliación No. 1 
Por un término de 5 
meses, nueva fecha 
de terminación 28 
de Mayo de 2015 
Se ha presentado construcción de áreas adicionales a 
las inicialmente previstas, producto de los ajustes en 
los diseños para un óptimo funcionamiento del 
colegio, mayores cantidades en áreas libres, sistemas 
de contención para acometida de acueducto. 
Ampliación No. 2 
Por un término de 2 
meses, nueva fecha 
de terminación 28 
de Agosto de 2015 
Se han presentado mayores cantidades de obra y 
obras extras, tales como: construcción de áreas 
adicionales a las instalaciones previstas, producto de 
ajuste en los diseños para un óptimo funcionamiento 
del colegio; construcción de sistemas de contención 
para acometida de acueducto, incluyendo estudio de 
geotecnia con una adición de estas obras por $ 
3,447,859,159 
Ampliacion No. 3 
Por un término de 2 
meses, nueva fecha 
de terminación 28 
de Octubre de 2015 
Por demora en la entrega del loe para iniciar las obras 
del tanque de agua inferior en la cota de servicio de 
EPM, necesidad de realizar estudios y diseños para 
estabilización de talud donde se debe realizar la 
conexión de acueducto, y que hasta el primero de 
agosto se entregaron los cálculos y planos 
estructurales definitivos necesarios para la 
construcción del acceso principal y teatrín 
Ampliación No. 4 
Por un término de 
20 días, nueva fecha 
de terminación 17 
de Noviembre de 
2015 
Problemas de personal y suministro de material, 
además de interrupción por obras que se 
desarrollaban en zona posterior a la del proyecto la 
Sierra, que cuenta con solo una vía de acceso 
Ampliación No. 5 
Por un término de 
28 días, nueva fecha 
de terminación 15 
de Diciembre de 
2015 
Actividades fuera de la ampliación No. 4, y que se 
requiere contar con un plazo hasta el 28 de 
noviembre de 2015 para la entrega en custodia 
definitiva y el recibo correspondiente de los bloques 
1,2,3 y 4 por parte de la Secretaria de Educación 
 
Como resultado de la recopilación de datos, se muestra la tabla No. 9, en la cual se al 
momento de la liquidación del contrato, el valor final suspendido y adicionado junto con la adición 
al presupuesto.  
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Tabla 9. Datos al momento de la liquidación 
 
4.2 DESARROLLO OBJETIVO 2 
Evaluar el avance progresivo del proyecto Institución educativa colegio La 
Sierra, respecto al cronograma y presupuesto de la obra. 
  
Se evidencio a través de las lecciones aprendidas, el estudio y seguimiento del proyecto 
institución educativa colegio la Sierra que se pueden generar nuevas oportunidades de mejora 
en costo y tiempo. De acuerdo a lo analizado, el proyecto mostro en su trazabilidad problemas 
de tiempo y costo los cuales hubiesen sido mitigados si se hubiera aplicado los correctivos y /o 
se hubiese tenido en cuenta las lecciones aprendidas en las distintas etapas que enmarcaban el 
proyecto.  
Se presenta de manera general por una parte el avance progresivo de la ejecución real de 
la obra, mientras por otra parte el avance programado, ver gráfica No. 1, dentro de la cual se 
observan las re-programaciones que sufrió la línea base del cronograma, en donde se evidencia 
que el proyecto se prorrogo cinco (5) veces, dadas las problemáticas presentadas durante la 
ejecución, por lo cual, dada la cantidad de la información, se realizó el análisis por segmentos, 
ver graficas  de la  2 a la 10, en las cuales la línea azul representa  el costo o tiempo planeado, 
mientras la línea roja representa el costo  o avance ejecutado de la construcción.
Firma Contrato 18 de Diciembre de 2013
plazo inicial 10 meses
acta de inicio 27 de diciembre de 2013
Valor Inicial de Contrato $                                    13.661.974.060 
Fecha de terminacion 15 de Diciembre de 2015
Valor adicion  $                                      3.447.859.159 
Valor final del Contrato $                                    17.109.833.219 
Tiempo de Suspension 63 dias
Tiempo de Prorrogas 318 dias
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Grafica 1. Análisis de tiempo durante ejecución 
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En relación al costo se presentan inconsistencia entre lo ejecutado y lo cancelado, 
principalmente por la adición de cuatro mil trescientos ocho millones dieciséis mil setecientos 
treinta y seis pesos ($ 4.308.016.736) por mayores cantidades y obras adicionales no 
contempladas en los estudios y diseños, por otra parte la empresa constructora no logro concebir 
el pago mientras no se aprobara por escrito por parte de la Alcaldía del Municipio de Medellín, 
por lo cual, se evidencia un aumento en las acta parciales presentadas entre los meses 17 y 20, 
cabe resaltar la retención de garantía del 5% con el acta de liquidación suscrita y debidamente 
recibida de conformidad la obra. 
En la tabla No. 10, se muestra el cambio que sufrió el proyecto en el costo final del mismo, 
por las razones expuestas de manera detallada en el análisis de las gráficas que se presentan de 
manera detallada. 
Tabla 10. Modificación del costo 
 
Sin embargo, en la gráfica No. 2, se identifica el comportamiento de manera general de 
las dos variables a través del tiempo, por lo cual, de la misma manera que en el control del 
tiempo, se realizó un análisis detallado del control de costo, a fin de precisar de manera asertiva 
los factores que tuvieron mayor preponderancia sobre los cambios que sufrió el proyecto en 
relación a su costo. El pico en el mes diez, del costo planeado, visible en la gráfica 2, se dio por 
que Urbaniscom dentro de su flujo de caja desde un principio planeo una inversión secuencial, la 
cual, se tenía claro no se alcanzaría a desarrollar la totalidad de la obra en el tiempo estimado. 
 
Valor Inicial de Contrato $                                    13.661.974.060 
Valor adicion  $                                      3.447.859.159 
Valor final del Contrato $                                    17.109.833.219 
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Grafica 2. Análisis de Costo 
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Rango 1 (Mes 1 al 12) 
El día 25 de septiembre de 2015, se solicitó una adición en tiempo de cinco meses, 
evidenciada en la gráfica No. 3, dada la complejidad para culminar la obra por las razones 
expuestas en la tabla No. 11, basado en las limitaciones de diseños. 
Dentro de la gráfica 3 se aprecia que, entre los meses 1, 2 y 3, el Contratista, Urbaniscom 
Ltda., presento un avance de obra superior respecto a lo planeado, esto sucedió porque en esos 
meses se realizaron actividades preliminares para todos los bloques, como replanteo, descapote, 
instalaciones provisionales, retiro de material proveniente de la excavación e instalación de 
cubierta de invernadero, actividades que no requerían de forma específica los diseños de 
entregados por parte de la secretaria de educación de Medellín. 
A partir del mes cuatro (4) hasta el mes doce (12), se evidencio que Urbaniscom comienza 
a presentar atrasos en relación a la línea base del cronograma, dado que, al comenzar a realizar 
actividades de cimentación como fundaciones, muros de contención, losas, vigas y actividades 
relacionadas, requerían de ajustes a los diseños solicitados por parte de Urbaniscom Ltda. desde 
antes del inicio de la etapa de obra, sin embargo, aún no se habían subsanado por parte de la 
consultoría las observaciones presentadas por el Contratista a los diseños que le fueron 
entregados. 
En el mes doce (12) se observa la caída en la línea de avance de obra planeado, debido  al 
ajuste en la programación aunado en la adición No. 1, por lo cual el tiempo de actividades se 
extendió, y se ajustó lo planeado al avance real ejecutado hasta el día de aprobación de la 
prórroga a fin de nivelar el seguimiento sobre la obra.
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Grafica 3. Análisis de tiempo, desde el mes 1 al 12 
 
Como es evidente en la gráfica 3, la ejecución real del proyecto no se realizó de acuerdo 
a la línea base del cronograma, por los problemas presentados durante la ejecución, 
mencionados en la tabla 11, sin embargo, al realizar el análisis de costo, no se evidencia la 
coherencia entre las actividades ejecutadas y las canceladas, teniendo en cuenta que los 
primeros tres (3) meses Urbaniscom Ltda. presento un avance mayor a lo planeado, no obstante 
el valor cancelado al contratista fue inferior a lo planeado, esto se presentó por que se habían 
ejecutado muchas actividades pero no de manera completa,  por ejemplo se realizaba la 
excavación y trasiego de material, pero quedaba pendiente el retiro a botadero certificado, por 
lo tanto, hasta tanto no se efectuara la actividad completa no se podía contemplar el pago por 
parte de la Secretaria de Educación de Medellín al Contratista, esta situación se evidencia entre 
los meses 1 al 9 para diferentes actividades que presentan la misma situación. 
En el mes diez (10) se evidencia una caída en el valor planeado, aunado en la re-
programación presentada por parte de Urbaniscom Ltda, una vez se aprobó por parte de la 
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entidad contratante la prorroga al contrato, lo cual entendía como es coherente, los recursos en 
mayor tiempo de ejecución, disminuyendo así, el valor planeado para el mes once (11). 
 
Grafica 4. Análisis del costo, desde el mes 1 al 12 
 
Rango 2 (Mes 12 al 17) 
Se manifestó la necesidad de adicionar el contrato en tres (3) meses y agregar un valor de 
cuatro mil trescientos ocho millones dieciséis mil setecientos treinta y seis pesos 
($4.308.016.736) por la realización de mayores cantidades de obra que generaron un mayor 
tiempo de ejecución y adicionalmente como quiera se requirió realizar obras extras por 
mejoramiento y ajustes a los diseños para un óptimo funcionamiento del colegio, principalmente 
para la siguiente actividades: obras de urbanismo interno como excavaciones, llenos y muros de 
contención, sistemas de contención para la construcción e la acometida de acueducto, 
construcción de escaleras y plazoletas para el acceso en el nivel 0.00, barandas en rampas y borde 
paca de edificios, cerramiento perimetral del colegio, cerramiento para áreas deportivas nuevas 
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sobre la terraza de la biblioteca, obras necesarias para la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua inferior en la cota donde Empresas Publicas de Medellín garantizaba el 
suministro de agua potable para el colegio, entre otras. 
Así las cosas, se presentó una nueva programación con la adición de 3 meses, dentro de 
la cual como se evidencia en la gráfica No. 5, en el mes diez y siete al aprobarse la prórroga, se 
extiende el plazo planeado disminuyendo el avance programado con la adición No. 1. 
No obstante, como se evidencia en la gráfica No. 5, desde el momento en que se presentó 
la re-programación, Urbaniscom Ltda. Nuevamente comenzó a atrasarse con las actividades 
planeadas, por la continuación de la indefinición de los diseños pendientes por entregar al 
contratista, los cuales hacían parte de la ruta crítica de la obra. 
 
Grafica 5. Análisis del tiempo, desde el mes 12 al 17 
 
Al final del mes diecisiete (17) se evidencia nuevamente la caída en la gráfica 5 y 6, por la 
nueva programación presentada a través de la prorroga 3, lo cual conllevo a ajustar la 
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programación y flujo de caja a la situación real de la obra, entendiendo así, el tiempo de inversión 
de los recursos y el plazo para ejecutar las actividades. 
Como se mencionó en la tabla No. 10, la diferencia entre el valor planeado y ejecutado se 
da por la adición al proyecto, por un valor de cuatro mil trescientos ocho millones dieciséis mil 
setecientos treinta y seis pesos ($ 4.308.016.736) el cual se tiene presupuestado para ejecutar 
las mayores cantidades y obras adicionales que no fueron contempladas en la etapa de estudio 
y diseños (consultoría) toda vez que, no se previó con la antelación necesaria los tramites con la 
Empresa Pública de Medellín, ente público que al dar la factibilidad de servicio de acueducto 
solicito la acometida en una cota superior a la prevista, así las cosas, se debió presentar diseños 
para la contención de taludes en la zona de la acometida, influyendo directamente sobre los 
costos del proyecto. 
 
Grafica 6. Análisis del costo, desde el mes 12 al 17 
 
Entre los meses 15 y 17, no se logró facturar por la demora en la entrega del lote para 
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realizar la adecuación del tanque de almacenamiento que conllevo a realizar mínimas actividades 
que al realizar el balance proporcionan mayores costos indirectos a los costos a facturar, 
generando mayores costos que podrían evitarse. 
En el mes diecisiete (17) se observa una nueva caída de la línea del valor programada, 
presente por el ajuste a la programación por la prorroga No. 3, la cual se dio por la ausencia de 
diseños definitivos para la posterior construcción por parte de Urbaniscom Ltda. 
Rango 3 (meses 17 al 20) 
Se solicitó una ampliación No. 3 al plazo contractual por la demora en la entrega del lote 
para iniciar las obras del tanque de inferior en la cota de servicio de Empresas Públicas de 
Medellín, además, a la fecha de la solicitud se encontraba en proceso de estudios y diseños para 
la estabilización del talud, donde se debía realizar la conexión del acueducto y solo hasta el 01 de 
agostos de 2015 se entregó al contratista los cálculos y planos estructurales definitivos para la 
construcción del acceso principal al proyecto y al teatino, lo cual requería mínimo dos (2) meses. 
En la gráfica se analiza que Urbaniscom Ltda. no logra obtener los diseños definitivos de 
la estructura del bloque 1, además, se encontraban pendiente los diseños del talud para la 
contención de la acometida de la conexión de agua potable en la cota establecida por parte de 
Empresas Públicas de Medellín, por lo cual desde el momento en que se realizó la programación 
de acuerdo a la Prorroga No. 4, se tenía claro y pendiente por definir el tiempo necesario para 
realizar las obras de contención mencionadas. 
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Grafica 7. Análisis del tiempo, desde el mes 17 al 20 
 
Como entre los meses 15 y 17, no se logró facturar por la demora en la entrega del lote 
para realizar las obras del tanque de almacenamiento, lo cual conllevo a realizar mínima 
actividades que al realizar el balance proporcionan mayores costos indirectos a los costos a 
facturar, así las cosas, a partir del mes 18 se comenzaron a nivelar los recursos invertidos con los 
planeados, llegando al punto de encuentro entre lo planeado y lo ejecutado en el mes 20, 
principalmente por la definición de los diseños por parte de la consultoría, quien entrego los 
diseños pendientes para la culminación del proyecto. 
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Grafica 8. Análisis del costo, desde el mes 17 al 20 
 
Rango 4 (Meses 20 al 24)  
Se tuvo la necesidad de una prorroga No. 4, toda vez que, las obras civiles del acceso 
principal y el teatino, se afectaron con un operativo de la policía llevado a cabo el 22 de 
septiembre de 2015, dado que, parte del personal que venía ejecutando esta actividad que era 
de la zona, no regresó y creó desconfianza para el ingreso de personal nuevo del barrio, por 
consiguiente, Urbaniscom se vio obligada a traer contratistas de Bogotá, los cuales,  comenzaron 
a llegar finalizando el mes de septiembre de 2015, generando un atraso aproximado de 2 
semanas en dicha actividad, por otra parte, las obras de cerramiento en tubería del costado sur-
occidental, no lograron tener la continuidad requerida de acuerdo a lo programado por el 
incumplimiento de las obras que comprometen al contratista del camino de la vida, generando 
un atraso en esta actividad de casi tres (3) semanas, el inicio de las obras de urbanismo externo 
por el costado norte (acceso al bloque 4), se debieron aplazar para facilitarles el retiro de material 
de la obra camino de la vida, generando un atrasó en esta actividad de 31 días calendario, las 
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obras del tanque inferior, las escalas de acceso principal, la cimentación y muro de concreto a la 
vista del cerramiento, se vieron afectadas en su rendimiento por el suministro de concreto por 
parte de Argos, por no garantizar cupo en horas laborales y no tener disponibilidad de bomba 
para los vaciados de difícil acceso, las obras de soldadura y pintura de los pasamanos, se vieron 
afectadas en su rendimiento en tres (3) días calendario, por las fuertes lluvias de los días 30 de 
septiembre, 01 y 02 de octubre, las obras de contención del talud de la zona de la acometida del 
acueducto, se afectaron con la aparición de rocas en las pilas. 
 
Grafica 9. Análisis del tiempo, desde el mes 20 al 24 
 
 Como se ha mencionado anteriormente la duración de la obra para la entrega final y recibo 
a satisfacción fue de veinticuatro meses (24), sin embargo, dentro de los términos de referencia se 
tenía establecido una retención de garantía del 5 %, por lo cual en la gráfica No. 10, se muestran 
pagos hasta el mes veintisiete (27), momento en el cual se dio la liquidación del proyecto y pago 
final al contratista por parte de la secretaria de educación de Medellín. 
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Grafica 10. Análisis del costo, desde el mes 20 al 27 
 
4.3 DESARROLLO OBJETIVO 3 
Realizar un análisis de la compilación de datos con el fin de definir las 
principales variables que influyen de manera directa dentro del tiempo y costos de la 
obra. 
 
Para el análisis de la información, se detalló la tabla No. 11, los temas pendientes 
por subsanar desde el inicio del proyecto, lo cual conllevo a los cambios que se han 
mencionado a lo largo del presente trabajo. 
Tabla 11. Análisis de información 
TEMA OBSERVACIONES ESTADO 
Solicitud No. 1 ajustes estructurales - 
Cimentaciones Bloques No.1, No.2 y No. 3 
Entregas parciales enviadas por correo 
por Tecnisuelos. (completando 
respuestas en mayo 08 de 2014) 
OK 
Solicitud No. 2 ajustes estructurales      
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Cimentaciones Bloque No. 2 Enviado por correo por ICC OK 
Solicitud Factibilidad para la prestación 
del Servicio de Acueducto y Alcantarillado 
ante EPM 
Urbaniscom inició el trámite en EPM  
desde el 06/02/ 2014 y lo devuelven por 
no tener  planos aprobados de redes 
externas 
PENDIENTE 
Solicitud No. 3 ajustes estructurales 
Respuestas con entregas parciales y 
temas pendientes 
  
Las zarpas se superponen con la 
cimentación de las zapatas y pedestales 
de las rampas 
OK 
Diseños muros Pantalla de los diferentes 
bloques 
OK 
Ajuste Muros de Contención en Bloque 
No. 1  (MV-02, MV-03) 
OK 
El Muro MV-01 con altura 1,90 sobre 
material de relleno debe ser revisado en 
su altura y nivel de fundación. 
PENDIENTE 
Ajuste Muros de Pantalla  en Bloque No. 2 
(MV-02) 
OK 
Detalles Arquitectónicos 
Entrega parcial en medio magnético el 15 
de mayo de 2014, y en medio físico el 10 
de julio de 2014. 
OK 
Pasamanos, cerramiento, sillar en 
concreto y cárcamo.  (Plano 3 de 4) 
Secciones lavamanos en baños, 
lavamanos en comedor, cerramiento 
cancha, contenedor de árbol, banca 
biblioteca y lava pinceles. (Plano 4 de 4) 
Calado Bloque (imagen) 
Cuadro de Puertas y Ventanas Entrega en medio magnético OK 
Especificaciones Arquitectónicas 
 EL Arq. de la EDU entrega en medio físico 
infograma de detalles de acabados y 
planos P3 y P4 con detalles típicos. 
OK 
Planos eléctricos firmados Entrega física en la SEM OK 
Diseño traslado red sanitaria Hogares 
Claret Aunque la primera solicitud se realizó el 
16 de marzo de 2014, a la entrega del 
lote  debería estar libre de servidumbres 
OK 
Traslado Red de Media Tensión OK 
Traslado Poste y Cable telefónico OK 
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Planos de redes externas aprobados por 
EPM para la reubicación de la red  de 4" 
de acueducto que a traviesa el lote 
El 22/04/2014 EPM envía carta a 
Urbaniscom con rad No. 2014038350, 
donde comunica que no hay planos de 
diseño aprobados en el que se defina el 
cambio de alineamiento 
OK 
Detalle cambio de especificación de 
acabados de circulaciones exteriores 
Envía por correo detalle modulación piso OK 
Diseño Box Coulvert 
Entrega parcial, la información recibida 
no corresponde a la cota donde se 
requiere la construcción 
PENDIENTE 
Diseño de cuarto eléctrico e implantación 
en el proyecto arquitectónico 
Se entrega ubicación en borrador y se 
pega en bitácora 
OK 
Ajuste estructural de las pilas de la 
pasarela 
Se entrega detalle en visita de obra con 
el EDU  
OK 
Diseño Cimentación Bloque No. 1 - Nivel 
7.00 
Se entrega detalle en visita de obra con 
el EDU  
OK 
Ubicación del tanque de almacenamiento 
de agua por la cota de servicios de EPM 
Sin de finir PENDIENTE 
Planos Sistema de Detección de Incendios 
Figuran los item de Detección de 
Incendios en  presupuesto, pero no 
existen planos en obra 
PENDIENTE 
Diseño Escalera Metálica Bloque No. 2 Entrega parcial con observaciones PENDIENTE 
Diseño de vigas cabezal sobre pilas 
escalera  Bloque No. 2 
Sin respuesta OK 
Diseño Placa de Cimentación Bloque No. 1 
- Nivel 7.00, que debe ser placa aérea. El 
diseño inicial No Cumple 
Sin definir PENDIENTE 
Definición del suelista  del manejo del  
talud  a nivel de la terraza de acceso del 
Bloque No. 1 
Sin definir PENDIENTE 
Documentos pendientes para reunión con 
Bomberos  Medellín (según listado 
entregado) 
Entrega parcial  PENDIENTE 
Diseños faltantes de todo el urbanismo, o 
los  ajustes necesarios interior y exterior. 
Sin definir PENDIENTE 
Sin definir   
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Viga de remate mampostería que no dan 
con la viga. 
OK 
Documentos pendientes para inicio obras 
para la relocalización  red de acueducto 
(servidumbre) 
Sin entregar PENDIENTE 
Planos actualizados  de los puntos 
necesarios para el funcionamiento de  
salas de computo 
Sin definir PENDIENTE 
Planos de detalles enchapes baños Sin definir PENDIENTE 
Ajuste a diseños en Bloque 3 Piso 1, por 
mayor área entre ejes B y B´ 
Entrega parcial PENDIENTE 
 
4.4 DESARROLLO OBJETIVO 4 
Proponer recomendaciones de planeación y desarrollo de las etapas del 
cronograma y presupuesto, de acuerdo a los patrones encontrados en el análisis 
estadístico. 
  
Detallada la información podemos definir las siguientes lecciones aprendidas y proponer algunas 
recomendaciones que permitirán evaluar y resolver inconvenientes futuros en proyectos de 
construcción similares. 
Etapa Precontractual 
Como se evidencio en los datos presentados, se dio una inadecuada forma de concepción 
del contrato, toda vez que, si bien el objeto contractual describe la construcción de la Institución 
educativa la Sierra en el municipio de Medellín, no se estableció de forma clara y precisa el alcance 
del mismo, lo cual conllevo a realizar mayores cantidades y obras adicionales a las expuestas en 
los diseños entregados al constructor. 
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Se debe definir de manera coherente, clara y precisa el alcance del proyecto, representado 
a través de la estructura de desglose del trabajo, de forma que no se ejecuté mayores ni menores 
cantidades de obra dentro del proyecto, optimizando los recursos. 
Esto se puede lograr Invirtiendo mayores recursos en la etapa de Planeación a fin de 
promover una menor incertidumbre dentro del proceso de ejecución, implementando metodologías 
de planeación, como Building Information Modeling, mediante el cual se pueden reducir los 
cambios en la ejecución a máximo un 1% respecto los diseños. 
El constructor no debe firmar el acta de inicio por la premura impuesta por los entes 
contratantes hasta tanto no se tenga plena certeza de los diseños a ejecutar, toda vez que, se tiene 
el pensamiento un poco coloquial de “iniciar y en el camino se va solucionando”, lo cual conlleva 
a mayores costos durante la ejecución que se pueden evitar con una adecuada concepción del 
proyecto. 
Por otra parte, se debe advertir para estas obras que se debe realizar un estudio social en el 
cual se exponga con claridad el contexto de la zona, que puede afectar directamente el desarrollo 
de la obra, donde se enfatice la cultura de las personas, accesibilidad y seguridad para con el 
personal, funcionarios, proveedores y contratistas en general, quienes pueden cohibir su 
desempeño laboral por el ámbito social. 
Etapa Contractual 
En el desarrollo del proyecto, como se evidencio, dentro del control de la obra solo se 
avaluó el avance físico en el tiempo, por lo cual se recomienda dentro del control del cronograma 
valorar el proyecto bajo la metodología de valor ganado, la cual puede ayudar a generar 
proyecciones importantes en la etapa inicial del proyecto, evaluando de forma simultanea el avance 
físico ejecutado, planeado con el avance en costo y su desempeño en el desarrollo de la obra. 
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El mayor riesgo dentro de la ejecución de un proyecto se encuentra en la ruta crítica, sin 
embargo, no se debe descuidar las actividades con mayor holgura, toda vez que pueden conllevar 
a tener un proyecto hipercrítico. 
5 ANÁLISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS 
5.1 COMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS  
La implementación de acciones que permitan mejorar el desempeño en relación al avance 
real de la obra puede darse abordando los temas susceptibles de cambio que permitan ajustar los 
procedimientos en los cuales se presentan inconsistencias durante el desarrollo de una construcción 
de un colegio. 
Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas expuestas, se determina que, si es posible 
identificar oportunidades de en relación al costo y tiempo de una obra ya ejecutada con el fin de 
implementar los ajustes necesarios que permitan reducir los cambios, sobre costos u tiempos 
requeridos para la ejecución de la obra, mitigando la cantidad de cambios en relación a la 
planeación inicial. 
5.2 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS  
De acuerdo a lo revisado y analizado a partir del proyecto institución educativa colegio la 
Sierra y luego de evidenciar en sus distintas fases los posibles errores e inconvenientes, nos vemos 
suscitados a no dejar de un lado, una de las fases que enmarca la metodología del PMBOK como 
lo son las lecciones aprendidas, a partir de la trazabilidad de la obra se evidencian los pro y los 
contra con los cuales los proyectos de una misma organización pueden detectar y anticiparse a 
cometer los mismos errores en proyectos de la misma línea o área o por lo contrario aplicar 
instrumentos que fueron válidos y generaron un plus en proyectos anteriores. 
Por tal motivo el aporte de los resultados de lecciones aprendidas y los resultados de este 
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proyecto hacia la Gerencia de Obras, es enmarcar y evidenciar los momentos cruciales que pueden 
ser mitigados a tiempo y aplicados como una estrategia en proyectos de la misma rama o área para 
finalizar el mismo con un mayor control y éxito.  
5.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
Las estrategias de comunicación y divulgación de nuestro proyecto estarán vinculadas a la 
entrega del archivo IEEE en donde se hará el recuento y abstracción del trabajo de grado para 
ponerlo en conocimiento a través de la biblioteca de la Universidad Católica de Colombia.  
 
6 CONCLUSIONES  
Se presentaron cuarenta temas inconclusos desde la etapa de consultoría, lo cual conllevo 
a un aumento de costo del 25% sobre la línea base el presupuesto y una adición en tiempo de 116% 
sobre la línea base del cronograma. 
Se evidencia de acuerdo a lo analizado en el proyecto de la institución Educativa la Sierra 
en el Municipio de Medellín, que las organizaciones del estado no establecen un seguimiento y 
control estricto sobre sus reservas presupuestales, generando inconvenientes en tiempos sobre los 
proyectos asignados para su desarrollo. 
Se concluye que, dado a los inconvenientes que se encontraron en el proyecto, provenientes 
de la etapa de estudios y diseños, que los contratos de proyectos de construcción que salen a 
licitación por medio de entidades del estado, deberían manejar algún tipo de clausula en la cual se 
vincule al Consultor para que haga un acompañamiento durante la ejecución de obra, con el fin de 
que se haga responsable y adquiera una posición más ética en el momento de la entrega final de 
los diseños. 
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Las lecciones aprendidas son una forma de generar una mejora continua, donde a partir de 
las experiencias, se logra evidenciar los errores durante la ejecución de los procesos que hacen 
parte del proyecto, con el fin de que se pueden evitar en proyectos fututos, optimizando así, los 
recursos empleados. 
Se recomienda que en los proyectos de construcción dentro de sus distintas áreas 
(infraestructura, vivienda, dotacionales, etc.) a licitar se empiece a incluir y solicitar en la etapa de 
estudios y diseños en sus entregables metodologías tales como BIM, que englobe las distintas áreas 
del proyecto desde su diseño urbano-arquitectónico, especificaciones técnicas, programación y 
costos que permitan evidenciar en el proyecto sus distintos niveles de detalle, con el fin de evitar 
tiempos adicionales y retrocesos en la ejecución de la obra.  
7 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO  
          Dentro del área de estudio para el proyecto de grado desarrollado, se plantea realizar el 
seguimiento en tiempo real de un proyecto en ejecución, en el cual se permita implementar las 
recomendaciones expuestas en el presente trabajo, a fin de evaluar la funcionalidad de las mismas 
dentro de la optimización de recursos. 
Por otra parte, se recomienda estudiar la implementación de la metodología BIM (Building 
Information Modeling) mediante la cual se invierte mayores recursos en la etapa de planeación, a 
fin de obtener una mejor planeación y mayor control sobre los cambios en obra, con el objetivo de 
mitigar los mismos, optimizando los recursos invertidos. 
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ANEXO 1 
FLUJO DE INGRESOS PROGRAMADO 
 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo 
INICIO  0 días mar 3/06/14 mar 3/06/14  $                                    ‐ 
COLEGIO LA SIERRA ‐ MEDELLIN  503,63 días lun 3/03/14 lun 25/05/15  $          17.109.830.220 
   estudios previos  104,6 días lun 3/03/14 mié 4/06/14  $                                    ‐ 
      Elaboracion de estudios previos y respuesta a 
observaciones 20,63 días lun 3/03/14 mié 4/06/14  $                                    ‐ 
   BLOQUE 1 477,13 días mar 25/03/14 sáb 23/05/15  $            6.427.458.793 
      PRELIMINARES 54,5 días mar 25/03/14 mar 13/05/14  $                  46.079.975 
         REPLANTEO 6,88 días mar 25/03/14 mié 2/04/14  $                    1.115.224 
         DESCAPOTE 9,75 días sáb 29/03/14 mié 9/04/14  $                  36.961.845 
         INSTALACIONES PROVISIONALES 6,88 días mié 2/04/14 mié 9/04/14  $                    3.894.835 
         CUBIERTA DE INVERNADERO 13,75 días lun 28/04/14 mar 13/05/14  $                    4.108.071 
      DEMOLICIONES Y RETIROS 17 días mié 2/04/14 jue 17/04/14  $                    1.150.469 
         RETIROS 13,75 días mié 2/04/14 jue 17/04/14  $                    1.150.469 
      MOVIMIENTOS DE TIERRA 285 días vie 4/04/14 sáb 13/12/14  $                595.415.097 
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 257,75 días vie 4/04/14 mar 2/12/14  $                537.279.608 
         LLENOS 20,5 días sáb 12/07/14 mar 5/08/14  $                  47.114.912 
         ENTIBADOS 20,63 días vie 4/04/14 jue 19/06/14  $                    6.246.140 
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL 205,1 días mar 8/04/14 sáb 13/12/14  $                    4.774.437 
      CONCRETOS 475,63 días jue 27/03/14 sáb 23/05/15  $            1.132.223.184 
         SUBESTRUCTURA 203,75 días jue 10/04/14 mié 8/10/14  $                207.447.947 
            FUNDACIONES 149,88 días jue 10/04/14 mié 8/10/14  $                207.447.947 
         ESTRUCTURA 475,63 días jue 27/03/14 sáb 23/05/15  $                901.680.976 
            MUROS DE CONTENCION 89,75 días sáb 22/11/14 mié 18/02/15  $                335.823.285 
            LOSAS 1ER PISO 35,69 días vie 1/08/14 dom 8/02/15  $                155.561.934 
            LOSAS CTA 277,6 días vie 1/08/14 sáb 23/05/15  $                155.561.934 
            COLUMNAS 1ER PISO 30,8 días jue 24/07/14 mié 28/01/15  $                  29.819.497 
            COLUMNAS 2DO PISO 173,25 días jue 24/07/14 mié 28/01/15  $                  29.819.497 
            VIGAS 34,13 días jue 29/01/15 sáb 28/02/15  $                  48.519.463 
            ESCALERAS/GRADERIAS 35,13 días lun 24/11/14 lun 19/01/15  $                  34.791.416 
            TANQUES 31,88 días jue 27/03/14 jue 24/04/14  $                  55.756.852 
            MUROS EN CONCRETO 59,88 días mar 5/08/14 jue 18/12/14  $                  56.027.098 
         CONCRETOS VARIOS 455,25 días jue 27/03/14 mar 5/05/15  $                  23.094.261 
            SILLARES 10,88 días dom 22/02/15 mié 4/03/15  $                    1.382.598 
            BANCAS EN CONCRETO 8,63 días dom 15/02/15 dom 22/02/15  $                    3.303.714 
            DINTELES 13,88 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                       560.452 
            GROUTING 1er PISO 117,75 días mié 19/11/14 dom 22/03/15  $                    3.069.601 
            GROUTING 2DO PISO 117,63 días mié 19/11/14 lun 23/03/15  $                    3.069.601 
            LAGRIMALES 11 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                  10.223.450 
            OTROS CONCRETOS 92,65 días lun 2/02/15 mar 5/05/15  $                    1.484.845 
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA 17,38 días jue 27/03/14 vie 11/04/14  $                  53.496.666 
         ESTRUCTURA METÁLICA 17,38 días jue 27/03/14 vie 11/04/14  $                  53.496.666 
      MAMPOSTERIA 297,88 días mar 5/08/14 lun 27/04/15  $                163.060.455 
         SOBRECIMIENTOS 20,63 días mar 5/08/14 jue 28/08/14  $                  12.736.025 
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO 170,28 días vie 7/11/14 mié 22/04/15  $                  40.173.111 
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO 170,88 días vie 7/11/14 mié 22/04/15  $                  40.173.111 
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO 168,65 días sáb 15/11/14 lun 27/04/15  $                    9.421.877 
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO 168,75 días sáb 15/11/14 lun 27/04/15  $                    9.421.877 
         VARIOS MAMPOSTERIA 141,28 días mar 16/12/14 lun 27/04/15  $                  51.134.455 
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA 25,5 días jue 27/03/14 vie 18/04/14  $                104.448.467 
         REVOQUE INTERIOR 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                  21.758.624 
         ENCHAPES 25,5 días jue 27/03/14 vie 18/04/14  $                  65.277.969 
         PINTURA INTERIOR 15,75 días jue 27/03/14 jue 10/04/14  $                    7.536.218 
         PINTURA EXTERIOR 10,5 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    9.875.656 
      PISOS 226,63 días lun 15/09/14 sáb 4/04/15  $                234.740.293 
         PISOS EN CONCRETO 226,63 días lun 15/09/14 sáb 4/04/15  $                234.740.293 
            PISOS EN CONCRETO VACIADO 31,9 días lun 15/09/14 vie 16/01/15  $                  70.784.520 
            PISOS EN CERÁMICA 21,25 días dom 15/03/15 sáb 4/04/15  $                    7.584.513 
            PISOS EN GRES 21,25 días dom 15/03/15 sáb 4/04/15  $                  65.773.364 
            PISOS EN GRANO 14,88 días dom 15/03/15 dom 29/03/15  $                  44.302.700 
            PISOS VARIOS 15 días dom 22/03/15 sáb 4/04/15  $                  46.295.196 
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 1 422,25 días jue 27/03/14 lun 6/04/15  $                360.494.987 
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS 50,98 días sáb 25/10/14 lun 6/04/15  $                  43.013.445 
         INSTALACIONES SANITARIA 129,9 días sáb 25/10/14 lun 9/03/15  $                  65.632.741 
         RED CONTRA INCENDIO 30,75 días jue 27/03/14 mié 23/04/14  $                  71.444.099 
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS 39,25 días mar 3/02/15 mié 18/03/15  $                    4.249.278 
         BOMBAS / TANQUES 25 días jue 27/03/14 vie 18/04/14  $                117.160.988 
         FILTROS 9,13 días mar 10/02/15 dom 29/03/15  $                  58.994.436 
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES 427,63 días jue 27/03/14 sáb 11/04/15  $                  27.679.982 
         APARATOS SANITARIOS 1,13 días jue 27/03/14 vie 28/03/14  $                    7.790.709 
         LAVAMANOS 4,5 días jue 27/03/14 lun 31/03/14  $                    6.902.254 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo 
         MESONES 17 días vie 27/03/15 sáb 11/04/15  $                    6.926.740 
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS 3 días jue 27/03/14 sáb 29/03/14  $                    6.060.279 
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS 25,5 días jue 27/03/14 vie 18/04/14  $                  68.782.487 
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS 25,5 días jue 27/03/14 vie 18/04/14  $                  26.411.380 
         PASAMANOS 22,5 días jue 27/03/14 mié 16/04/14  $                  42.371.107 
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO 14 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                  65.860.100 
         MUROS 13,25 días jue 27/03/14 lun 7/04/14  $                  11.515.360 
         CERRAMIENTO METÁLICO ‐ CANCHA 14 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                    6.232.350 
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC 12 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                  26.549.254 
         MARCOS Y PUERTAS EN MADERA 7,5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    7.961.789 
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA 7,5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    2.574.564 
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES 12 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                  11.026.783 
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No1 304,75 días jue 27/03/14 mar 23/12/14  $                157.051.572 
         DUCTOS 90 días lun 21/07/14 mar 23/12/14  $                    6.452.130 
         CAJAS Y TABLEROS 60,88 días jue 27/03/14 lun 2/06/14  $                    9.549.928 
         SALIDAS DE ENERGIA 60,88 días jue 27/03/14 lun 2/06/14  $                  13.015.591 
         PROTECCIONES ELECTRICAS 1,13 días jue 27/03/14 vie 28/03/14  $                    7.187.634 
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS 22,13 días jue 27/03/14 jue 17/04/14  $                  39.041.251 
         ACOMETIDAS DE ENERGIA MONOFASICAS 12 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                       729.974 
         LUMINARIAS 5 días jue 27/03/14 lun 31/03/14  $                  21.084.909 
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA 4,13 días jue 27/03/14 dom 30/03/14  $                    5.733.026 
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
7 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                  29.372.962 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO 13,88 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                    2.915.928 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN. 12,75 días jue 27/03/14 lun 7/04/14  $                    1.899.118 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES. 12 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                    6.190.135 
         DETECCION DE INCENDIOS 12 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                  13.878.986 
      CUBIERTA 46,88 días jue 27/03/14 mié 7/05/14  $                  33.953.633 
         TIPO TERMO ACUSTICA 46,88 días jue 27/03/14 mié 7/05/14  $                  28.580.890 
         CANOAS/RUANAS 22,5 días jue 27/03/14 mié 16/04/14  $                    1.620.009 
         VARIOS CUBIERTA 11,63 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                    3.752.734 
      ASEOS Y REMATES 16,13 días jue 27/03/14 jue 10/04/14  $                  23.615.668 
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS 16,13 días jue 27/03/14 jue 10/04/14  $                  23.615.668 
      VIAS 61,88 días jue 27/03/14 mié 21/05/14  $                    8.286.521 
         VÍAS Y PARQUEADEROS 61,88 días jue 27/03/14 mié 21/05/14  $                    8.286.521 
      ESTUDIOS Y DISEÑOS 8,63 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                       647.508 
         ELABORACIÓN PLANOS 8,63 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                       647.508 
      OBRAS VARIAS 56,53 días jue 27/03/14 vie 16/05/14  $                  98.348.793 
         FILTROS 46,78 días jue 27/03/14 vie 16/05/14  $                  48.591.725 
         IMPERMEABILIZACIONES 18,5 días jue 27/03/14 mar 15/04/14  $                  39.972.339 
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 8,75 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    9.784.729 
      URBANISMO INTERNO 97,85 días jue 27/03/14 dom 22/06/14  $                       418.209 
         PRELIMINARES 97,85 días jue 27/03/14 dom 22/06/14  $                       418.209 
            REPLANTEO 2,1 días jue 27/03/14 dom 22/06/14  $                       418.209 
      CONCRETOS VARIOS 12,75 días jue 27/03/14 lun 7/04/14  $                    7.277.875 
         PREFABRICADOS 9,75 días jue 27/03/14 vie 4/04/14  $                       180.820 
         CARCAMOS/CUNETAS 10,5 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                       798.044 
         ESCALAS 12,75 días jue 27/03/14 lun 7/04/14  $                    2.703.132 
         BANCAS EN CONCRETO 4,13 días jue 27/03/14 dom 30/03/14  $                       432.013 
         JARDINERAS 10,88 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    3.163.866 
      PISOS EN CONCRETO 36 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                    6.888.987 
         PISOS EN CONCRETO VACIADO 36 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                    6.888.987 
      CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA 37,13 días jue 27/03/14 mar 29/04/14  $                  20.067.355 
         SILVICULTURA 37,13 días jue 27/03/14 mar 29/04/14  $                  20.067.355 
   BLOQUE 2 446,63 días jue 27/03/14 mar 28/04/15  $            1.821.643.066 
      PRELIMINARES 18,25 días jue 27/03/14 sáb 12/04/14  $                  36.508.747 
         REPLANTEO 7 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                       836.418 
         DESCAPOTE 7 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                  30.232.475 
         INSTALACIONES PROVISIONALES 6 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    3.076.465 
         CUBIERTA DE INVERNADERO 15 días jue 27/03/14 sáb 12/04/14  $                    2.363.389 
      DEMOLICIONES Y RETIROS 17,25 días jue 27/03/14 vie 11/04/14  $                       704.580 
         RETIROS 14 días jue 27/03/14 vie 11/04/14  $                       704.580 
      MOVIMIENTOS DE TIERRA 134,57 días jue 27/03/14 jue 24/07/14  $                378.381.299 
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 20,75 días mar 8/04/14 jue 24/07/14  $                342.794.958 
         LLENOS 14 días mar 3/06/14 mié 18/06/14  $                  29.298.180 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo 
         ENTIBADOS 21 días mar 3/06/14 jue 26/06/14  $                    1.338.716 
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL 21 días jue 27/03/14 vie 11/07/14  $                    4.949.445 
      CONCRETOS 411,75 días jue 27/03/14 sáb 28/03/15  $                532.118.620 
         SUBESTRUCTURA 137,81 días jue 27/03/14 dom 27/07/14  $                  87.076.962 
            FUNDACIONES 21 días jue 27/03/14 dom 27/07/14  $                  87.076.962 
         ESTRUCTURA 298,5 días jue 27/03/14 mié 17/12/14  $                426.809.628 
            MUROS DE CONTENCION 21,38 días lun 24/11/14 mié 17/12/14  $                233.313.502 
            LOSAS 35 días jue 27/03/14 lun 5/05/14  $                117.808.499 
            COLUMNAS 14 días mar 3/06/14 sáb 12/07/14  $                  16.016.045 
            VIGAS 35 días lun 21/07/14 jue 28/08/14  $                  52.026.256 
            ESCALERAS/GRADERIAS 85,25 días jue 27/03/14 dom 15/06/14  $                    6.194.414 
            MUROS EN CONCRETO 14 días sáb 8/11/14 lun 24/11/14  $                    1.450.911 
         CONCRETOS VARIOS 411,75 días jue 27/03/14 sáb 28/03/15  $                  18.232.030 
            SILLARES 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                    1.516.658 
            BANCAS EN CONCRETO 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                    4.469.996 
            GROUTING 74,75 días mié 10/12/14 vie 27/02/15  $                    1.203.765 
            LAGRIMALES 20,25 días mar 10/03/15 sáb 28/03/15  $                    8.520.579 
            OTROS CONCRETOS 64,5 días mar 1/07/14 mar 2/09/14  $                    2.521.032 
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA 62,22 días jue 27/03/14 mié 21/05/14  $                  52.080.786 
         ESTRUCTURA METÁLICA 14,38 días jue 27/03/14 mié 21/05/14  $                  52.080.786 
      MAMPOSTERIA 369 días jue 27/03/14 mié 18/02/15  $                  82.257.322 
         SOBRECIMIENTOS 21 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                  11.439.284 
         MURO EN BLOQUE 82,13 días lun 24/11/14 mié 18/02/15  $                  49.357.586 
         MURO EN LADRILLO 84,34 días jue 27/03/14 mar 17/06/14  $                    4.436.559 
         VARIOS MAMPOSTERIA 38,25 días jue 27/03/14 mié 30/04/14  $                  17.023.893 
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA 77,75 días jue 27/03/14 mié 4/06/14  $                  28.078.491 
         REVOQUE INTERIOR 63,13 días jue 27/03/14 mié 4/06/14  $                    8.567.785 
         ENCHAPES 21 días jue 27/03/14 jue 17/04/14  $                    5.390.310 
         PINTURA INTERIOR 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                    7.823.798 
         PINTURA EXTERIOR 30 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                    6.296.598 
      PISOS 442,75 días jue 27/03/14 vie 24/04/15  $                194.164.537 
         PISOS EN CONCRETO 442,75 días jue 27/03/14 vie 24/04/15  $                194.164.537 
            PISOS EN CONCRETO VACIADO 21 días jue 27/03/14 dom 20/04/14  $                118.268.742 
            PISOS EN CERÁMICA 15,75 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                    4.573.685 
            PISOS EN GRES 35 días lun 23/03/15 vie 24/04/15  $                  20.290.024 
            PISOS EN GRANO 35 días lun 23/03/15 vie 24/04/15  $                  51.032.086 
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 2 405,38 días jue 27/03/14 dom 22/03/15  $                139.457.191 
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS 174,5 días jue 27/03/14 vie 29/08/14  $                117.691.660 
            INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS 70,69 días jue 27/03/14 vie 29/08/14  $                  58.377.520 
            RED CONTRA INCENDIO 30,75 días jue 27/03/14 mié 23/04/14  $                  28.902.093 
            POZOS/CAJAS/SUMIDEROS 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                    4.224.044 
            FILTROS 74,63 días jue 27/03/14 mié 4/06/14  $                  26.188.003 
         APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES 405,38 días jue 27/03/14 dom 22/03/15  $                  21.765.531 
            APARATOS SANITARIOS 6,88 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    3.237.572 
            LAVAMANOS 6,88 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    9.185.103 
            MESONES 13,88 días mar 10/03/15 dom 22/03/15  $                    9.342.856 
      INCRUSTACIONES/ACCESORIOS 6,88 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    2.242.751 
         ESPEJOS 6,88 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    2.242.751 
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS 446,63 días jue 27/03/14 mar 28/04/15  $                113.945.935 
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS 14,63 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                  19.204.399 
         PASAMANOS 14 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                  58.440.242 
         CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA 20,25 días vie 10/04/15 mar 28/04/15  $                    6.232.350 
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC 22,5 días jue 27/03/14 mié 16/04/14  $                  30.068.944 
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No 2 439,13 días jue 27/03/14 mar 21/04/15  $                  70.240.172 
         DUCTOS 58,69 días jue 27/03/14 vie 29/08/14  $                    3.044.326 
         CAJAS Y TABLEROS 26,75 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                    2.388.843 
         SALIDAS DE ENERGIA 44,63 días sáb 28/02/15 mié 8/04/15  $                  12.633.305 
         PROTECCIONES ELECTRICAS 33 días lun 23/03/15 mar 21/04/15  $                    1.084.623 
         ACOMETIDAS 22,5 días lun 2/03/15 dom 22/03/15  $                    3.154.835 
         LUMINARIAS 8,63 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                  23.529.979 
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA 10 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    3.763.211 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO 30 días lun 2/03/15 sáb 28/03/15  $                    3.448.920 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN. 30 días jue 5/03/15 mar 31/03/15  $                    1.167.810 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES. 30 días lun 9/03/15 sáb 4/04/15  $                    4.663.613 
         DETECCION DE INCENDIOS 22,5 días mié 11/03/15 mar 31/03/15  $                  11.360.707 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo 
      CUBIERTA 72,47 días jue 27/03/14 vie 30/05/14  $                  85.103.545 
         TIPO TERMO ACUSTICA 21 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                  72.164.411 
         CANOAS/RUANAS 70,84 días jue 27/03/14 vie 30/05/14  $                    3.679.142 
         VARIOS CUBIERTA 20,25 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                    9.259.992 
      ASEOS Y REMATES 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                  11.786.358 
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                  11.786.358 
      VIAS 50,38 días jue 27/03/14 sáb 10/05/14  $                  13.134.381 
         VÍAS Y PARQUEADEROS 40,63 días jue 27/03/14 sáb 10/05/14  $                  13.134.381 
      OBRAS VARIAS 322,13 días jue 27/03/14 mié 7/01/15  $                  41.980.695 
         FILTROS 115,88 días lun 22/09/14 mié 7/01/15  $                  22.850.068 
         IMPERMEABILIZACIONES 29 días jue 27/03/14 mié 23/04/14  $                  11.120.313 
         EQUIPOS DEPORTIVOS 14 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                    6.042.581 
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 4,63 días jue 27/03/14 lun 31/03/14  $                    1.967.733 
      URBANISMO INTERNO 1,75 días jue 27/03/14 vie 28/03/14  $                       418.209 
         PRELIMINARES 1,75 días jue 27/03/14 vie 28/03/14  $                       418.209 
            REPLANTEO 1,75 días jue 27/03/14 vie 28/03/14  $                       418.209 
      CONCRETOS VARIOS 33,38 días jue 27/03/14 vie 25/04/14  $                  39.039.447 
         PREFABRICADOS 28,5 días jue 27/03/14 vie 25/04/14  $                       180.820 
         CARCAMOS/CUNETAS 27,38 días jue 27/03/14 mié 23/04/14  $                  13.976.756 
         BANCAS EN CONCRETO 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                       396.753 
         JARDINERAS 20,25 días jue 27/03/14 mar 15/04/14  $                    3.335.894 
         SILVICULTURA 29 días jue 27/03/14 lun 21/04/14  $                  21.149.224 
   BLOQUE 3 463,5 días jue 27/03/14 mié 13/05/15  $            3.001.454.172 
      PRELIMINARES 18,25 días jue 27/03/14 sáb 12/04/14  $                  66.670.324 
         REPLANTEO 7 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                    1.672.836 
         DESCAPOTE 7 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                  56.346.660 
         INSTALACIONES PROVISIONALES 5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    4.213.090 
         CUBIERTA DE INVERNADERO 15 días jue 27/03/14 sáb 12/04/14  $                    4.437.738 
      DEMOLICIONES Y RETIROS 6,63 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                       540.515 
         RETIROS 5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                       540.515 
      MOVIMIENTOS DE TIERRA 111 días jue 27/03/14 jue 3/07/14  $                419.910.224 
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 21 días jue 27/03/14 lun 2/06/14  $                388.039.235 
         LLENOS 28 días mar 3/06/14 jue 3/07/14  $                  26.806.027 
         ENTIBADOS 21,5 días mar 3/06/14 jue 26/06/14  $                    2.385.152 
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL 49,37 días jue 27/03/14 jue 3/07/14  $                    2.679.810 
      CONCRETOS 351 días jue 27/03/14 lun 2/02/15  $                857.242.302 
         SUBESTRUCTURA 103,4 días jue 27/03/14 vie 27/06/14  $                220.320.128 
            FUNDACIONES 45 días jue 27/03/14 vie 27/06/14  $                220.320.128 
         ESTRUCTURA 127,23 días jue 27/03/14 vie 18/07/14  $                608.330.169 
            MUROS DE CONTENCION 61,1 días jue 27/03/14 mar 20/05/14  $                113.512.614 
            LOSAS ENTREPISO 52,57 días jue 27/03/14 jue 15/05/14  $                237.885.124 
            LOSAS CUBIERTA 56,25 días jue 27/03/14 vie 16/05/14  $                158.590.083 
            COLUMNAS 1ER PISO 59,98 días jue 27/03/14 lun 19/05/14  $                  18.801.304 
            COLUMNAS 2DO PISO 60,75 días jue 27/03/14 mar 20/05/14  $                  18.801.304 
            VIGAS 40,75 días jue 27/03/14 lun 12/05/14  $                  52.874.843 
            ESCALERAS/GRADERIAS 21 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                    6.703.244 
            MUROS EN CONCRETO 50,85 días mar 3/06/14 vie 18/07/14  $                    1.161.653 
         CONCRETOS VARIOS 117 días mar 21/10/14 lun 2/02/15  $                  28.592.005 
            DINTELES 88,13 días sáb 8/11/14 sáb 31/01/15  $                  14.704.162 
            GROUTING 33 días mar 21/10/14 dom 23/11/14  $                    1.404.393 
            LAGRIMALES 20,25 días jue 15/01/15 lun 2/02/15  $                    6.505.470 
            OTROS CONCRETOS 22,93 días mar 21/10/14 lun 5/01/15  $                    5.977.980 
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA 46,38 días jue 27/03/14 mié 7/05/14  $                  61.504.254 
         ESTRUCTURA METÁLICA 46,38 días jue 27/03/14 mié 7/05/14  $                  61.504.254 
      MAMPOSTERIA 122,98 días jue 27/03/14 lun 14/07/14  $                162.425.279 
         SOBRECIMIENTOS 14 días jue 27/03/14 vie 11/04/14  $                  17.677.140 
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO 93,48 días jue 27/03/14 mar 8/07/14  $                  57.680.561 
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO 18 días jue 27/03/14 lun 7/07/14  $                  57.680.561 
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO 98,6 días jue 27/03/14 lun 14/07/14  $                    2.909.786 
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO 37,38 días jue 27/03/14 jue 8/05/14  $                    2.909.786 
         VARIOS MAMPOSTERIA 30,83 días jue 27/03/14 mié 2/07/14  $                  23.567.446 
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA 339,88 días jue 27/03/14 vie 23/01/15  $                  94.301.810 
         REVOQUE INTERIOR 45 días jue 4/12/14 vie 23/01/15  $                  48.261.193 
         ENCHAPES 26,63 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                  31.687.615 
         PINTURA INTERIOR 21 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                    3.237.107 
         PINTURA EXTERIOR 20,25 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                  11.115.895 
      PISOS 84,13 días jue 27/03/14 lun 9/06/14  $                340.315.830 
         PISOS EN CONCRETO 84,13 días jue 27/03/14 lun 9/06/14  $                340.315.830 
            PISOS EN CONCRETO VACIADO 21 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                159.045.935 
            PISOS EN CERÁMICA 20,25 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                    6.141.086 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo 
            PISOS EN GRES 23,25 días jue 27/03/14 mié 16/04/14  $                    9.894.422 
            PISOS EN GRANO 84,13 días jue 27/03/14 lun 9/06/14  $                165.234.387 
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 3 434,25 días jue 27/03/14 vie 17/04/15  $                227.630.110 
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS 99,85 días jue 27/03/14 lun 23/06/14  $                  10.813.241 
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS 99,85 días jue 27/03/14 lun 23/06/14  $                  87.923.237 
         RED CONTRA INCENDIO 119,25 días jue 27/03/14 lun 21/07/14  $                  66.721.209 
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS 20 días jue 27/03/14 vie 18/04/14  $                    9.814.304 
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS 26,63 días mar 24/02/15 jue 19/03/15  $                    3.528.253 
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS 20,25 días lun 30/03/15 vie 17/04/15  $                    2.297.423 
         FILTROS 15 días jue 27/03/14 sáb 12/04/14  $                  46.532.443 
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES 11,63 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                  20.779.877 
         APARATOS SANITARIOS 10 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    7.601.294 
         LAVAMANOS 10 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    4.048.579 
         MESONES 10 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                    9.130.004 
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS 4,5 días jue 27/03/14 lun 31/03/14  $                    4.960.297 
            ESPEJOS 4,5 días jue 27/03/14 lun 31/03/14  $                    4.960.297 
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS 424,5 días jue 27/03/14 mié 8/04/15  $                205.954.005 
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS 14,38 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                  84.897.537 
         PASAMANOS 15 días jue 26/03/15 mié 8/04/15  $                  61.307.331 
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC 20,25 días lun 2/03/15 vie 20/03/15  $                  46.404.893 
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA 13,88 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                       706.888 
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES 28,88 días jue 27/03/14 lun 21/04/14  $                  12.637.356 
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No3 362,13 días jue 27/03/14 jue 12/02/15  $                212.813.886 
         DUCTOS 80,72 días jue 27/03/14 sáb 30/08/14  $                  15.387.497 
         CAJAS Y TABLEROS 97,38 días jue 27/03/14 sáb 28/06/14  $                    4.200.599 
         SALIDAS DE ENERGIA 56,25 días jue 27/03/14 lun 19/05/14  $                  21.982.364 
         ACOMETIDAS 3 días jue 27/03/14 lun 31/03/14  $                  38.565.854 
         LUMINARIAS 10 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                  59.181.558 
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
19,13 días jue 27/03/14 dom 13/04/14  $                    6.342.781 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO 47,63 días sáb 20/12/14 jue 12/02/15  $                    5.678.142 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN. 33,75 días sáb 27/12/14 mar 3/02/15  $                    1.609.861 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES. 31,88 días jue 27/03/14 jue 24/04/14  $                  48.504.523 
         DETECCION DE INCENDIOS 13,88 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                  11.360.707 
      CUBIERTA 388,88 días jue 27/03/14 sáb 7/03/15  $                104.402.439 
         TIPO TERMO ACUSTICA 27,75 días mar 25/11/14 mié 24/12/14  $                  88.264.512 
         CANOAS/RUANAS 112,88 días jue 27/03/14 mié 9/07/14  $                    4.806.621 
         VARIOS CUBIERTA 28,88 días mar 10/02/15 sáb 7/03/15  $                  11.331.306 
      ASEOS Y REMATES 3,38 días mar 10/02/15 vie 13/02/15  $                  24.231.049 
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS 3,38 días mar 10/02/15 vie 13/02/15  $                  24.231.049 
      VIAS 16,88 días sáb 8/11/14 sáb 22/11/14  $                  15.501.446 
         VÍAS Y PARQUEADEROS 16,88 días sáb 8/11/14 sáb 22/11/14  $                  15.501.446 
      OBRAS VARIAS 399,75 días jue 27/03/14 mar 17/03/15  $                105.147.906 
         FILTROS 30 días jue 27/03/14 mié 30/04/14  $                  22.479.318 
         IMPERMEABILIZACIONES 28,5 días vie 20/02/15 mar 17/03/15  $                  35.480.333 
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 30,13 días jue 27/03/14 mar 22/04/14  $                  47.188.255 
      URBANISMO INTERNO 463,5 días jue 27/03/14 mié 13/05/15  $                  82.082.916 
         PRELIMINARES 418,5 días jue 27/03/14 vie 3/04/15  $                  37.431.594 
            REPLANTEO 61,88 días jue 27/03/14 mié 21/05/14  $                       418.209 
            TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES 7 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                    8.553.143 
            CARCAMOS/CUNETAS 55,13 días vie 13/02/15 vie 3/04/15  $                  27.641.695 
            PREFABRICADOS 14 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                       180.820 
            JARDINERAS 21 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                       637.727 
         CONCRETOS VARIOS 100,13 días vie 13/02/15 mié 13/05/15  $                  44.651.322 
            PREFABRICADOS 42,75 días mar 24/02/15 vie 3/04/15  $                       180.820 
            CARCAMOS/CUNETAS 26,63 días vie 13/02/15 dom 8/03/15  $                  16.177.820 
            SILVICULTURA 42,75 días dom 5/04/15 mié 13/05/15  $                  28.292.682 
   BLOQUE 4 409,5 días jue 27/03/14 jue 26/03/15  $            2.178.766.532 
      PRELIMINARES 18,25 días jue 27/03/14 sáb 12/04/14  $                172.689.099 
         REPLANTEO 14,25 días jue 27/03/14 jue 10/04/14  $                       836.418 
         DESCAPOTE 7 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                159.487.020 
         INSTALACIONES PROVISIONALES 12,13 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                    6.183.240 
         CUBIERTA DE INVERNADERO 15 días jue 27/03/14 sáb 12/04/14  $                    6.182.421 
      DEMOLICIONES Y RETIROS 8 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                       977.716 
         RETIROS 6,38 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                       977.716 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo 
      MOVIMIENTOS DE TIERRA 102,75 días jue 27/03/14 jue 26/06/14  $                421.007.136 
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 21,38 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                396.246.161 
         LLENOS 21,38 días mar 3/06/14 jue 26/06/14  $                  22.438.970 
         ENTIBADOS 21,38 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                    2.322.005 
      CONCRETOS 355,13 días jue 27/03/14 jue 5/02/15  $                477.202.250 
         SUBESTRUCTURA 122,63 días jue 27/03/14 lun 14/07/14  $                103.485.969 
            FUNDACIONES 94 días jue 27/03/14 lun 14/07/14  $                103.485.969 
         ESTRUCTURA 151,63 días jue 27/03/14 vie 8/08/14  $                359.457.773 
            MUROS DE CONTENCION 30 días jue 27/03/14 dom 25/05/14  $                156.632.169 
            LOSAS 21 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                144.791.459 
            COLUMNAS 14 días jue 27/03/14 sáb 14/06/14  $                  14.168.988 
            VIGAS 18 días lun 21/07/14 vie 8/08/14  $                  43.865.157 
         CONCRETOS VARIOS 355,13 días jue 27/03/14 jue 5/02/15  $                  14.258.508 
            GROUTING 59,73 días jue 27/03/14 jue 29/05/14  $                    5.679.403 
            LAGRIMALES 30 días sáb 10/01/15 jue 5/02/15  $                    6.388.054 
            OTROS CONCRETOS 30,48 días jue 27/03/14 mar 29/04/14  $                    2.191.051 
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA 63,23 días jue 27/03/14 jue 22/05/14  $                  39.762.630 
         ESTRUCTURA METÁLICA 63,23 días jue 27/03/14 jue 22/05/14  $                  39.762.630 
      MAMPOSTERIA 73,1 días jue 27/03/14 sáb 31/05/14  $                104.128.783 
         SOBRECIMIENTOS 21 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                    8.464.974 
         MURO EN BLOQUE 72,47 días jue 27/03/14 vie 30/05/14  $                  73.094.054 
         MURO EN LADRILLO 45 días jue 27/03/14 mar 6/05/14  $                    4.120.804 
         VARIOS MAMPOSTERIA 73,1 días jue 27/03/14 sáb 31/05/14  $                  18.448.951 
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA 391,25 días jue 27/03/14 lun 9/03/15  $                  24.491.907 
         REVOQUE INTERIOR 35,6 días jue 27/03/14 mié 30/04/14  $                  12.132.547 
         ENCHAPES 16,88 días jue 27/03/14 vie 11/04/14  $                    3.566.535 
         PINTURA INTERIOR 17,38 días jue 27/03/14 vie 11/04/14  $                    4.450.543 
         PINTURA EXTERIOR 26,75 días sáb 14/02/15 lun 9/03/15  $                    4.342.282 
      PISOS 156,25 días jue 27/03/14 mié 13/08/14  $                209.238.658 
         PISOS EN CONCRETO 156,25 días jue 27/03/14 mié 13/08/14  $                209.238.658 
            PISOS EN CONCRETO VACIADO 21 días lun 21/07/14 mié 13/08/14  $                108.115.882 
            PISOS EN CERÁMICA 44 días jue 27/03/14 lun 5/05/14  $                    7.065.022 
            PISOS EN GRANO 62,13 días jue 27/03/14 sáb 31/05/14  $                  94.057.754 
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 4 363 días jue 27/03/14 jue 12/02/15  $                163.048.229 
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS 142,63 días lun 21/07/14 mar 2/12/14  $                    4.483.382 
         RED CONTRA INCENDIO 70,75 días sáb 8/11/14 lun 19/01/15  $                  42.486.192 
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS 144,75 días jue 27/03/14 mié 27/08/14  $                  99.261.808 
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS 109,5 días mar 21/10/14 jue 12/02/15  $                    4.483.285 
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS 42,38 días jue 27/03/14 sáb 3/05/14  $                    7.074.818 
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS 21,5 días jue 27/03/14 mar 15/04/14  $                    5.258.744 
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES 389,63 días jue 27/03/14 dom 8/03/15  $                  16.323.445 
         APARATOS SANITARIOS 13,88 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                       874.293 
         LAVAMANOS 13,88 días mar 24/02/15 dom 8/03/15  $                       257.490 
         MESONES 13,88 días mar 24/02/15 dom 8/03/15  $                  13.991.662 
         ESPEJOS 7,5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    1.200.000 
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS 20,25 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                  79.337.431 
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS 20,25 días jue 27/03/14 lun 14/04/14  $                  62.567.893 
         PASAMANOS 13,88 días jue 27/03/14 mar 8/04/14  $                  16.769.538 
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO 28,88 días jue 27/03/14 lun 21/04/14  $                  22.880.653 
         CIELOS 21,5 días jue 27/03/14 mar 15/04/14  $                    5.560.939 
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC 28,88 días jue 27/03/14 lun 21/04/14  $                  15.452.038 
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA 27,75 días jue 27/03/14 dom 20/04/14  $                    1.867.676 
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUENo4 409,5 días jue 27/03/14 jue 26/03/15  $                  88.371.953 
         DUCTOS 55,73 días jue 27/03/14 mar 27/05/14  $                    4.539.933 
         CAJAS Y TABLEROS 128,63 días jue 27/03/14 lun 28/07/14  $                    2.943.089 
         SALIDAS DE ENERGIA 57,23 días jue 27/03/14 lun 19/05/14  $                  11.399.544 
         PROTECCIONES ELECTRICAS 13,25 días jue 27/03/14 lun 7/04/14  $                    2.004.621 
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS 8,75 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                  17.564.250 
         LUMINARIAS 19,13 días jue 27/03/14 dom 13/04/14  $                  22.723.803 
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA 11,63 días jue 27/03/14 dom 6/04/14  $                    2.975.285 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO 30,75 días sáb 8/11/14 vie 12/12/14  $                    3.290.259 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN. 30 días sáb 15/11/14 vie 19/12/14  $                    1.592.317 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES. 9,75 días mar 10/02/15 mié 18/02/15  $                    7.978.145 
         DETECCION DE INCENDIOS 39,38 días jue 19/02/15 jue 26/03/15  $                  11.360.707 
      CUBIERTA 291 días jue 27/03/14 mié 10/12/14  $                103.937.927 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo 
         TIPO TERMO ACUSTICA 22,13 días vie 21/11/14 mié 10/12/14  $                  88.077.709 
         CANOAS/RUANAS 49,73 días jue 27/03/14 sáb 10/05/14  $                  15.860.218 
      ASEOS Y REMATES 41,25 días sáb 10/01/15 dom 15/02/15  $                  15.978.742 
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS 41,25 días sáb 10/01/15 dom 15/02/15  $                  15.978.742 
      OBRAS VARIAS 36,5 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                  89.947.371 
         FILTROS 30 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                  35.753.441 
         IMPERMEABILIZACIONES 23,25 días jue 27/03/14 lun 21/04/14  $                  33.782.989 
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 3 días jue 27/03/14 sáb 29/03/14  $                  20.410.941 
      URBANISMO INTERNO 182,35 días jue 27/03/14 vie 5/09/14  $                149.442.602 
         REPLANTEO 46,88 días jue 27/03/14 mié 7/05/14  $                       418.209 
         TALA Y TRASPLANTE 7 días mar 3/06/14 mar 10/06/14  $                    6.811.184 
         PISOS EN CONCRETO 167,73 días jue 27/03/14 vie 5/09/14  $                112.277.534 
         CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS 26,63 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                    2.301.537 
         OBRAS VARIAS 48 días jue 27/03/14 jue 8/05/14  $                  27.634.138 
   URBANISMO EXTERNO 477,5 días jue 27/03/14 lun 25/05/15  $                881.011.750 
      PRELIMINARES 198,75 días jue 27/03/14 vie 19/09/14  $                  22.771.342 
         REPLANTEO 40,43 días jue 27/03/14 vie 19/09/14  $                       557.612 
         DESCAPOTE 180,75 días jue 27/03/14 jue 11/09/14  $                  15.075.725 
         INSTALACIONES PROVISIONALES 7 días jue 27/03/14 jue 3/04/14  $                    7.138.005 
      DEMOLICIONES Y RETIROS 217,13 días jue 27/03/14 lun 6/10/14  $                  25.076.934 
         RETIROS 212,63 días jue 27/03/14 jue 2/10/14  $                       960.460 
         DEMOLICIONES 181,87 días jue 27/03/14 lun 6/10/14  $                  24.116.474 
      MOVIMIENTOS DE TIERRA 401,63 días jue 27/03/14 jue 19/03/15  $                  14.334.081 
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 208,5 días jue 27/03/14 mié 1/10/14  $                  10.055.769 
         LLENOS 41,63 días mar 10/02/15 jue 19/03/15  $                    2.801.682 
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL 216 días jue 27/03/14 mié 15/10/14  $                    1.476.630 
      CONCRETOS VARIOS 53,88 días vie 30/01/15 jue 19/03/15  $                  47.341.156 
         CARCAMOS/CUNETAS 45,75 días vie 30/01/15 jue 19/03/15  $                  47.341.156 
      PINTURA EXTERIOR 36,5 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                  85.468.189 
         PISOS 36,5 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                  85.468.189 
            PISOS EN CONCRETO 36,5 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                  85.468.189 
               PISOS EN CONCRETO VACIADO 30 días jue 27/03/14 lun 28/04/14  $                    5.770.851 
               PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO 15 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                  79.697.338 
      REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 476,5 días jue 27/03/14 dom 24/05/15  $                448.323.911 
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS 24,88 días mar 3/02/15 dom 1/03/15  $                    6.055.489 
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS 21 días lun 2/03/15 mié 25/03/15  $                    7.596.360 
         ACUEDUCTO EXTERNO 30 días lun 9/03/15 vie 10/04/15  $                  49.828.671 
         ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y 
LLUVIA 165,13 días jue 27/03/14 lun 1/09/14  $                367.142.643 
         ELABORACIÓN PLANOS 7 días vie 3/04/15 vie 10/04/15  $                    4.940.208 
         LEGALIZACIONES 8,63 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    7.746.640 
         EXTERIORES 53,38 días sáb 28/03/15 dom 24/05/15  $                    5.013.900 
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS 7 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    4.603.074 
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA 7 días jue 27/03/14 mié 2/04/14  $                    4.603.074 
      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS 468,63 días jue 27/03/14 dom 17/05/15  $                117.827.057 
         ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO. 20,25 días jue 27/03/14 vie 18/04/14  $                  35.526.436 
         ILUMINACION EXTERIOR 14 días mar 14/04/15 mié 29/04/15  $                  32.711.533 
         LUMINARIAS EXTERIORES 14 días jue 30/04/15 jue 14/05/15  $                  17.333.701 
         ALUMBRADO PUBLICO 55,75 días dom 15/03/15 dom 3/05/15  $                    9.003.652 
         CANALIZACIONES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES‐TELCO 21 días mar 7/04/15 jue 30/04/15  $                    2.349.346 
         ACOMETIDAS, TABLEROS Y PROTECCIONES 25,5 días mié 22/04/15 dom 17/05/15  $                  10.584.011 
         DUCTOS Y CANALIZACIONES EXTERIORES VOZ 
Y DATOS 21 días jue 27/03/14 dom 20/04/14  $                    5.302.342 
         DUCTOS Y CAJAS ACOMETIDAS EXTERIORES 21 días jue 27/03/14 sáb 19/04/14  $                    5.016.036 
      VIAS 66,13 días jue 27/03/14 sáb 24/05/14  $                  63.826.142 
         VÍAS Y PARQUEADEROS 66,13 días jue 27/03/14 sáb 24/05/14  $                  63.826.142 
      OBRAS VARIAS 477,5 días jue 27/03/14 lun 25/05/15  $                  51.439.864 
         EXTERIORES 21 días vie 1/05/15 lun 25/05/15  $                  21.888.646 
         EQUIPOS DEPORTIVOS 8,5 días jue 27/03/14 sáb 5/04/14  $                    9.156.589 
         EQUIPAMIENTOS URBANOS 7,38 días jue 27/03/14 vie 4/04/14  $                  15.520.425 
         SILVICULTURA 11,75 días jue 27/03/14 mié 9/04/14  $                    4.874.204 
OBRAS ADICIONALES 420 dias mar 21/10/2014 mar 9/12/15  $             2.799.495.907 
FIN  0 días sáb 27/12/14 sáb 27/12/14  $                                    ‐ 
COSTOS INDIRECTOS lun 3/03/14 mar 9/12/15  $             3.217.470.510 
AIU CONTRATO INICIAL 300 dias lun 3/03/14 mar 9/12/15 2.569.107.257$             
AIU ADICIÓN 420 dias mar 21/10/2014 mar 9/12/15 648.363.252$                
Nombre de tarea
INICIO 
COLEGIO LA SIERRA ‐ MEDELLIN 
   estudios previos 
      Elaboracion de estudios previos y respuesta a 
observaciones
   BLOQUE 1
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS 1ER PISO
            LOSAS CTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            TANQUES
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            DINTELES
            GROUTING 1er PISO
            GROUTING 2DO PISO
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
            PISOS VARIOS
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 1
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIA
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         BOMBAS / TANQUES
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5 
707.458.181$       1.466.630.482$    2.393.939.287$    3.553.458.348$    4.977.012.486$   
 $     707.458.181   $      759.172.301   $      927.308.805   $   1.159.519.061   $   1.423.554.138 
 $     184.708.302  $ 265.140.881,94 $ 432.224.268,97 $ 545.149.270,86 $ 588.020.570,61
 $       17.800.080   $        13.905.245   $        13.347.633   $          1.027.018   $                          ‐ 
557.612$              557.612$              
12.320.615$         12.320.615$          12.320.615$         
3.894.835$          
1.027.018$           1.027.018$            1.027.018$            1.027.018$           
 $             164.353   $              164.353   $              164.353   $             164.353   $             164.353 
164.353$              164.353$               164.353$               164.353$               164.353$              
 $       59.697.734   $        69.120.717   $        70.369.945   $        70.369.945   $        71.324.832 
59.697.734$         59.697.734$          59.697.734$          59.697.734$          59.697.734$         
9.422.982$            9.422.982$            9.422.982$            9.422.982$           
1.249.228$            1.249.228$            1.249.228$           
954.887$              
 $                          ‐   $        51.861.987   $      197.611.618   $      272.578.574   $      291.509.083 
 $                          ‐   $        51.861.987   $        51.861.987   $        51.861.987   $        51.861.987 
51.861.987$          51.861.987$          51.861.987$          51.861.987$         
 $                          ‐   $                           ‐   $      145.749.632   $      220.716.588   $      238.112.296 
83.955.821$          83.955.821$          83.955.821$         
51.853.978$          51.853.978$          51.853.978$         
38.890.484$          38.890.484$         
9.939.832$            9.939.832$            9.939.832$           
9.939.832$            9.939.832$           
12.129.866$          12.129.866$         
17.395.708$         
14.006.775$          14.006.775$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $          1.534.801 
1.534.801$           
 $                          ‐   $                           ‐   $        10.699.333   $        10.699.333   $        10.699.333 
10.699.333$          10.699.333$          10.699.333$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $        13.574.098   $        13.574.098 
3.184.006$            3.184.006$           
8.034.622$            8.034.622$           
2.355.469$            2.355.469$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $        23.042.445   $        23.042.445   $        52.332.692   $        67.081.301 
5.376.681$            5.376.681$            5.376.681$            5.376.681$           
8.204.093$            8.204.093$            8.204.093$            8.204.093$           
8.930.512$            8.930.512$            8.930.512$            8.930.512$           
531.160$               531.160$               531.160$               531.160$              
29.290.247$          29.290.247$         
14.748.609$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
Nombre de tarea
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         MUROS
         CERRAMIENTO METÁLICO ‐ CANCHA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         MARCOS Y PUERTAS EN MADERA
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No1
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA MONOFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      ESTUDIOS Y DISEÑOS
         ELABORACIÓN PLANOS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         ESCALAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
      PISOS EN CONCRETO
         PISOS EN CONCRETO VACIADO
      CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         SILVICULTURA
   BLOQUE 2
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $          2.878.840   $          2.878.840 
2.878.840$            2.878.840$           
 $                          ‐   $                           ‐   $          9.942.806   $        14.385.781   $        16.295.767 
1.290.426$            1.290.426$           
1.909.986$           
9.760.313$            9.760.313$            9.760.313$           
182.494$               182.494$               182.494$              
971.976$               971.976$              
633.039$               633.039$              
1.547.534$            1.547.534$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $          7.145.223 
7.145.223$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                92.501   $                92.501 
92.501$                 92.501$                
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $             209.105 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $             209.105 
209.105$              
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $     136.075.705   $      178.304.928   $      222.623.046   $      292.110.637   $      203.691.653 
 $       21.392.510   $        15.116.238   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
$ 836.418,00
15.116.238$         15.116.238$         
$ 3.076.465,00
$ 2.363.389,00
 $                          ‐   $              352.290   $              352.290   $                          ‐   $                          ‐ 
352.290$               352.290$              
 $     114.264.986   $      132.727.515   $      131.388.799   $                          ‐   $                          ‐ 
114.264.986$       114.264.986$        114.264.986$       
14.649.090$          14.649.090$         
Nombre de tarea
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 2
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
            INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
            RED CONTRA INCENDIO
            POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
            FILTROS
         APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
            APARATOS SANITARIOS
            LAVAMANOS
            MESONES
      INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No 2
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5 
$ 1.338.716,00
2.474.723$            2.474.723$           
 $                          ‐   $        21.769.240   $        79.383.986   $      141.293.205   $      141.293.205 
 $                          ‐   $        21.769.240   $        21.769.240   $        21.769.240   $        21.769.240 
21.769.240$          21.769.240$          21.769.240$          21.769.240$         
 $                          ‐   $                           ‐   $        57.614.745   $      119.523.965   $      119.523.965 
58.328.376$          58.328.376$         
39.269.500$          39.269.500$          39.269.500$         
5.338.682$            5.338.682$            5.338.682$           
13.006.564$          13.006.564$          13.006.564$         
3.097.207$            3.097.207$           
483.637$               483.637$              
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        17.360.262 
17.360.262$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        22.495.598 
$ 5.719.642,00
12.339.397$         
$ 4.436.559,00
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $          8.339.646   $          8.339.646   $        13.156.661   $        14.212.672 
 $                          ‐   $          8.339.646   $          8.339.646   $        13.156.661   $        14.212.672 
8.339.646$            8.339.646$            8.339.646$            8.339.646$           
4.817.016$            4.817.016$           
1.056.011$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $          3.158.326   $        15.730.402   $          8.329.916 
$ 3.044.326,00
$ 2.388.843,00
3.158.326$            3.158.326$            3.158.326$           
$ 1.084.623,00
$ 3.154.835,00
$ 1.149.640,00 $ 1.149.640,00
$ 583.905,00 $ 583.905,00
$ 1.165.903,25 $ 1.165.903,25
2.272.141$           
Nombre de tarea
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
         SILVICULTURA
   BLOQUE 3
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS ENTREPISO
            LOSAS CUBIERTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            DINTELES
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $        85.103.545   $                          ‐ 
$ 72.164.411,00
$ 3.679.142,00
$ 9.259.992,00
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $        22.850.068   $                          ‐ 
$ 22.850.068,00
 $             418.209   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $             418.209   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
$ 418.209,00
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $        13.976.756   $                          ‐ 
$ 13.976.756,00
 $     139.365.165   $        40.258.084   $        95.433.220   $      231.575.251   $      386.206.919 
 $       37.660.576   $        29.009.748   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
836.418$              836.418$              
28.173.330$         28.173.330$         
$ 4.213.090,00
$ 4.437.738,00
 $                          ‐   $              270.258   $              270.258   $                          ‐   $                          ‐ 
270.258$               270.258$              
 $       97.009.809   $          6.701.507   $          8.166.510   $        27.568.472   $        27.568.472 
97.009.809$         19.401.962$          19.401.962$         
6.701.507$            6.701.507$            6.701.507$            6.701.507$           
795.051$               795.051$               795.051$              
669.953$               669.953$               669.953$              
 $                          ‐   $                           ‐   $        77.782.555   $      146.654.488   $      208.921.371 
 $                          ‐   $                           ‐   $        55.080.032   $        55.080.032   $        55.080.032 
55.080.032$          55.080.032$          55.080.032$         
 $                          ‐   $                           ‐   $        22.702.523   $        91.574.456   $      153.841.340 
22.702.523$          22.702.523$          22.702.523$         
59.471.281$          59.471.281$         
39.647.521$         
9.400.652$            9.400.652$           
9.400.652$           
13.218.711$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        15.376.064 
15.376.064$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $          5.892.380 
5.892.380$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        12.065.298 
12.065.298$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
Nombre de tarea
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 3
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
            ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No3
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
            TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES
            CARCAMOS/CUNETAS
            PREFABRICADOS
            JARDINERAS
         CONCRETOS VARIOS
            PREFABRICADOS
            CARCAMOS/CUNETAS
            SILVICULTURA
   BLOQUE 4
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $        44.093.938   $        44.093.938 
5.406.621$            5.406.621$           
14.653.873$          14.653.873$         
16.680.302$          16.680.302$         
705.651$               705.651$              
6.647.492$            6.647.492$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        59.031.043 
5.129.166$           
1.400.200$           
7.327.455$           
12.855.285$         
9.863.593$           
1.585.695$           
1.892.714$           
536.620$              
16.168.174$         
2.272.141$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $          4.694.781   $          4.276.572   $          9.213.898   $        13.258.353   $        13.258.353 
 $          4.694.781   $          4.276.572   $          9.213.898   $          9.213.898   $          9.213.898 
$ 418.209,00
4.276.572$           4.276.572$           
9.213.898$            9.213.898$            9.213.898$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $          4.044.455   $          4.044.455 
4.044.455$            4.044.455$           
 $     224.057.437   $      217.108.428   $      139.883.450   $        33.100.642   $      146.234.061 
 $       89.854.379   $        82.834.721   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
$ 836.418,00
79.743.510$         79.743.510$         
$ 6.183.240,00
3.091.211$           3.091.211$           
 $                          ‐   $              488.858   $              488.858   $                          ‐   $                          ‐ 
488.858$               488.858$              
Nombre de tarea
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
         CONCRETOS VARIOS
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 4
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         CIELOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUENo4
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5 
 $     132.082.054   $      132.082.054   $      137.691.796   $          5.609.743   $          6.770.745 
132.082.054$       132.082.054$        132.082.054$       
5.609.743$            5.609.743$            5.609.743$           
1.161.003$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        87.940.849 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        51.742.985 
51.742.985$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        36.197.865 
36.197.865$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        21.623.176 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        21.623.176 
21.623.176$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $        25.788.103   $        29.899.291 
747.230$               747.230$              
8.497.238$            8.497.238$           
16.543.635$          16.543.635$         
2.358.273$           
1.752.915$           
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
Nombre de tarea
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         REPLANTEO
         TALA Y TRASPLANTE
         PISOS EN CONCRETO
         CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         OBRAS VARIAS
   URBANISMO EXTERNO
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
         DEMOLICIONES
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS VARIOS
         CARCAMOS/CUNETAS
      PINTURA EXTERIOR
         PISOS
            PISOS EN CONCRETO
               PISOS EN CONCRETO VACIADO
               PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO
      REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         ACUEDUCTO EXTERNO
         ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y 
LLUVIA
         ELABORACIÓN PLANOS
         LEGALIZACIONES
         EXTERIORES
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
         ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO.
         ILUMINACION EXTERIOR
         LUMINARIAS EXTERIORES
         ALUMBRADO PUBLICO
         CANALIZACIONES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES‐TELCO
         ACOMETIDAS, TABLEROS Y PROTECCIONES
         DUCTOS Y CANALIZACIONES EXTERIORES VOZ 
Y DATOS
         DUCTOS Y CAJAS ACOMETIDAS EXTERIORES
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         EXTERIORES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS URBANOS
         SILVICULTURA
OBRAS ADICIONALES
FIN 
COSTOS INDIRECTOS
AIU CONTRATO INICIAL
AIU ADICIÓN
 MES 0   MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $          2.121.005   $          1.702.796   $          1.702.796   $          1.702.796   $                          ‐ 
$ 418.209,00
1.702.796$           1.702.796$            1.702.796$            1.702.796$           
 $       23.251.572   $        58.359.979   $        37.144.819   $        57.583.261   $        99.400.934 
 $       22.771.342   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
$ 557.612,00
$ 15.075.725,00
$ 7.138.005,00
 $             480.230   $        12.538.467   $        12.058.237   $                          ‐   $                          ‐ 
480.230$              480.230$              
12.058.237$          12.058.237$         
 $                          ‐   $          5.027.885   $          9.306.197   $                          ‐   $                          ‐ 
5.027.885$            5.027.885$           
$ 2.801.682,00
$ 1.476.630,00
 $                          ‐   $                           ‐   $        15.780.385   $        15.780.385   $        15.780.385 
15.780.385$          15.780.385$          15.780.385$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        14.244.698 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        14.244.698 
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        14.244.698 
961.809$              
13.282.890$         
 $                          ‐   $        40.793.627   $                           ‐   $        41.802.875   $        46.019.060 
1.009.248$            1.009.248$           
1.266.060$           
40.793.627$          40.793.627$          40.793.627$         
823.368$              
1.291.107$           
835.650$              
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $             767.179 
767.179$              
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        11.951.921 
5.921.073$           
783.115$              
3.528.004$           
883.724$              
836.006$              
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $        10.637.690 
10.637.690$         
 $                          ‐   $                           ‐   $                           ‐   $                          ‐   $                          ‐ 
 $     107.046.136   $      107.046.136   $      107.046.136   $      107.046.136   $      107.046.136 
107.046.136$       107.046.136$        107.046.136$        107.046.136$       107.046.136$      
Nombre de tarea
INICIO 
COLEGIO LA SIERRA ‐ MEDELLIN 
   estudios previos 
      Elaboracion de estudios previos y respuesta a 
observaciones
   BLOQUE 1
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS 1ER PISO
            LOSAS CTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            TANQUES
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            DINTELES
            GROUTING 1er PISO
            GROUTING 2DO PISO
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
            PISOS VARIOS
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 1
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIA
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         BOMBAS / TANQUES
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
 MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11 
6.579.335.285$    8.184.121.588$    9.626.322.106$    10.950.959.263$    14.962.821.067$     8.992.426.704$            
 $   1.602.322.799   $   1.604.786.302   $   1.442.200.518   $     1.324.637.156   $     4.011.861.805  ‐$           5.970.394.364 
$ 525.314.932,48 $ 517.784.791,17 $ 477.349.764,04 $ 444.630.376,51 $ 300.126.481,29 ‐$ 1.261.605.038,56
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                20.312.053 
491.591‐$                       
16.292.781‐$                 
1.716.843‐$                   
1.810.838‐$                   
 $             164.353   $             164.353   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      507.127 
164.353$               164.353$               507.127‐$                       
 $        71.324.832   $        61.901.850   $        60.652.622   $          60.652.622   $                             ‐  ‐$              262.458.975 
59.697.734$          59.697.734$          59.697.734$          59.697.734$            236.832.851‐$               
9.422.982$            20.768.253‐$                 
1.249.228$            1.249.228$            2.753.299‐$                   
954.887$               954.887$               954.887$               954.887$                 2.104.572‐$                   
 $      179.388.086   $        97.556.665   $        31.637.577   $            5.411.008   $             4.668.586  ‐$              499.083.980 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                91.443.055 
91.443.055‐$                 
 $      176.318.485   $        92.905.550   $        27.878.426   $                            ‐   $                             ‐  ‐$              397.460.974 
83.955.821$          148.030.904‐$               
68.571.701‐$                 
38.890.484$          38.890.484$          68.571.701‐$                 
13.144.434‐$                 
9.939.832$            13.144.434‐$                 
12.129.866$          12.129.866$          21.387.379‐$                 
17.395.708$          15.336.056‐$                 
27.878.426$          27.878.426$          24.577.620‐$                 
14.006.775$          14.006.775$          24.696.745‐$                 
 $          3.069.601   $          4.651.115   $          3.759.151   $            5.411.008   $             4.668.586  ‐$                10.179.950 
460.866$               460.866$                 460.866$                  609.449‐$                       
1.651.857$              1.651.857$              1.456.277‐$                   
560.452$               247.047‐$                       
1.534.801$            1.353.080‐$                   
1.534.801$            1.534.801$            1.353.080‐$                   
2.555.863$            2.555.863$            2.555.863$              2.555.863$              4.506.497‐$                   
742.423$               742.423$                 654.520‐$                       
 $        10.699.333   $        10.699.333   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                23.581.330 
10.699.333$          10.699.333$          23.581.330‐$                 
 $        25.972.844   $        38.756.458   $        33.216.983   $          25.182.361   $           12.783.614  ‐$                71.877.049 
3.184.006$            3.184.006$            5.614.040‐$                   
8.034.622$            8.034.622$            8.034.622$            17.708.307‐$                 
10.043.278$          10.043.278$          10.043.278$          10.043.278$            17.708.307‐$                 
2.355.469$            2.355.469$            4.153.163‐$                   
2.355.469$            2.355.469$            2.355.469$            2.355.469$              4.153.163‐$                   
12.783.614$          12.783.614$          12.783.614$            12.783.614$            22.540.068‐$                 
 $          7.252.875   $          7.252.875   $        45.695.817   $          38.442.943   $             5.803.958  ‐$                46.040.884 
7.252.875$            7.252.875$            7.252.875$            9.591.201‐$                   
32.638.985$          32.638.985$            28.774.529‐$                 
2.512.073$            2.512.073$              2.512.073$              3.321.965‐$                   
3.291.885$            3.291.885$              3.291.885$              4.353.189‐$                   
 $                          ‐   $        58.685.073   $        58.685.073   $          58.685.073   $           58.685.073  ‐$              103.473.521 
 $                          ‐   $        58.685.073   $        58.685.073   $          58.685.073   $           58.685.073  ‐$              103.473.521 
17.696.130$          17.696.130$          17.696.130$            17.696.130$            31.201.816‐$                 
1.896.128$            1.896.128$            1.896.128$              1.896.128$              3.343.253‐$                   
16.443.341$          16.443.341$          16.443.341$            16.443.341$            28.992.899‐$                 
11.075.675$          11.075.675$          11.075.675$            11.075.675$            19.528.630‐$                 
11.573.799$          11.573.799$          11.573.799$            11.573.799$            20.406.922‐$                 
 $        67.081.301   $        67.081.301   $        37.791.054   $          23.042.445   $                             ‐  ‐$              158.906.190 
5.376.681$            5.376.681$            5.376.681$            5.376.681$              18.960.327‐$                 
8.204.093$            8.204.093$            8.204.093$            8.204.093$              28.930.912‐$                 
8.930.512$            8.930.512$            8.930.512$            8.930.512$              31.492.559‐$                 
531.160$               531.160$               531.160$               531.160$                 1.873.082‐$                   
29.290.247$          29.290.247$          51.644.564‐$                 
14.748.609$          14.748.609$          14.748.609$          26.004.747‐$                 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $          13.839.991   $           13.839.991  ‐$                12.201.336 
3.895.355$              3.895.355$              3.434.145‐$                   
3.451.127$              3.451.127$              3.042.514‐$                   
Nombre de tarea
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         MUROS
         CERRAMIENTO METÁLICO ‐ CANCHA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         MARCOS Y PUERTAS EN MADERA
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No1
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA MONOFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      ESTUDIOS Y DISEÑOS
         ELABORACIÓN PLANOS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         ESCALAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
      PISOS EN CONCRETO
         PISOS EN CONCRETO VACIADO
      CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         SILVICULTURA
   BLOQUE 2
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
 MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11 
3.463.370$              3.463.370$              3.053.307‐$                   
3.030.140$              3.030.140$              2.671.371‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $        27.329.392   $          27.329.392   $           14.123.702  ‐$                30.319.320 
13.205.690$          13.205.690$            11.642.136‐$                 
14.123.702$          14.123.702$            14.123.702$            18.677.184‐$                 
 $          2.878.840   $          9.516.154   $        12.655.975   $          18.169.367   $           16.882.085  ‐$                29.031.132 
2.878.840$            2.878.840$            5.075.971‐$                   
2.077.450$            2.077.450$              2.077.450$              2.747.220‐$                   
6.637.314$            6.637.314$            6.637.314$              6.637.314$              11.702.911‐$                 
2.653.930$            2.653.930$              2.653.930$              3.509.557‐$                   
1.287.282$            1.287.282$              1.134.868‐$                   
5.513.392$              5.513.392$              4.860.606‐$                   
 $        31.149.399   $        19.601.577   $        18.054.044   $          30.172.585   $           17.449.613  ‐$                69.228.333 
1.290.426$            1.290.426$            1.290.426$            2.844.099‐$                   
1.909.986$            1.909.986$            1.909.986$            1.909.986$              4.209.608‐$                   
2.603.118$            2.603.118$            2.603.118$            2.603.118$              2.603.118$              5.737.273‐$                   
1.437.527$            1.437.527$            1.437.527$            1.437.527$              1.437.527$              3.168.309‐$                   
9.760.313$            17.209.383‐$                 
182.494$               321.773‐$                       
10.542.455$            10.542.455$            9.294.228‐$                   
2.866.513$              2.866.513$              2.527.118‐$                   
7.343.241$            7.343.241$            7.343.241$            7.343.241$              12.947.602‐$                 
971.976$               1.285.341‐$                   
633.039$               837.131‐$                       
1.547.534$            1.547.534$            2.728.612‐$                   
3.469.747$            3.469.747$            3.469.747$            3.469.747$              6.117.857‐$                   
 $          7.145.223   $          8.623.409   $          8.623.409   $            1.478.187   $                938.184  ‐$                14.966.761 
7.145.223$            7.145.223$            7.145.223$            12.598.456‐$                 
540.003$               540.003$               540.003$                 714.100‐$                       
938.184$               938.184$               938.184$                 938.184$                  1.654.205‐$                   
 $                          ‐   $          5.903.917   $          5.903.917   $            5.903.917   $             5.903.917  ‐$                10.409.786 
5.903.917$            5.903.917$            5.903.917$              5.903.917$              10.409.786‐$                 
 $          2.762.174   $          2.762.174   $          2.762.174   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                  3.652.698 
2.762.174$            2.762.174$            2.762.174$            3.652.698‐$                   
 $                92.501   $                92.501   $                92.501   $                  92.501   $                  92.501  ‐$                      285.422 
92.501$                 92.501$                 92.501$                 92.501$                   92.501$                    285.422‐$                       
 $        12.147.931   $        22.141.016   $        22.141.016   $          22.141.016   $           19.777.814  ‐$                43.352.148 
12.147.931$          12.147.931$          12.147.931$          12.147.931$            21.419.232‐$                 
9.993.085$            9.993.085$            9.993.085$              9.993.085$              17.619.807‐$                 
9.784.729$              4.313.109‐$                   
 $             209.105   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      184.347 
 $             209.105   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      184.347 
209.105$               184.347‐$                       
 $                          ‐   $                          ‐   $          1.617.581   $            3.596.340   $             2.063.954  ‐$                  3.208.087 
180.820$                 79.705‐$                         
266.015$               266.015$                 266.015$                  351.778‐$                       
1.351.566$            1.351.566$              1.191.541‐$                   
216.007$                 216.007$                  190.431‐$                       
1.581.933$              1.581.933$              1.394.632‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $          3.444.494   $            3.444.494   $                             ‐  ‐$                  3.036.665 
3.444.494$            3.444.494$              3.036.665‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $           20.067.355  ‐$                  8.845.690 
20.067.355$            8.845.690‐$                   
 $      140.254.312   $      140.160.287   $      136.647.682   $        147.988.515   $         223.786.301  ‐$              802.980.263 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                16.093.056 
368.693‐$                       
13.326.475‐$                 
1.356.106‐$                   
1.041.782‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      310.579 
310.579‐$                       
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$              166.790.477 
151.104.017‐$               
12.914.638‐$                 
Nombre de tarea
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 2
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
            INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
            RED CONTRA INCENDIO
            POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
            FILTROS
         APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
            APARATOS SANITARIOS
            LAVAMANOS
            MESONES
      INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No 2
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
 MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11 
590.106‐$                       
2.181.715‐$                   
 $        71.818.577   $             630.258   $          3.871.706   $            4.630.035   $           67.428.407  ‐$              234.557.888 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                38.383.525 
38.383.525‐$                 
 $        71.818.577   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $           58.328.376  ‐$              188.137.684 
58.328.376$          58.328.376$            102.844.592‐$               
51.929.986‐$                 
7.059.873‐$                   
13.006.564$          22.933.174‐$                 
2.730.498‐$                   
483.637$               639.562‐$                       
 $                          ‐   $             630.258   $          3.871.706   $            4.630.035   $             9.100.031  ‐$                  8.036.679 
758.329$                 758.329$                  668.543‐$                       
$ 4.469.996,00 1.970.374‐$                   
401.255$               401.255$                 401.255$                  530.620‐$                       
2.840.193$            2.840.193$              2.840.193$              3.755.871‐$                   
630.258$               630.258$               630.258$                 630.258$                  1.111.271‐$                   
 $        17.360.262   $        17.360.262   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                22.957.210 
17.360.262$          17.360.262$          22.957.210‐$                 
 $        22.315.012   $        16.595.370   $        16.595.370   $            4.255.973   $                             ‐  ‐$                36.259.028 
$ 5.719.642,00 5.042.436‐$                   
12.339.397$          12.339.397$          12.339.397$          21.756.824‐$                 
1.955.635‐$                   
4.255.973$            4.255.973$            4.255.973$            4.255.973$              7.504.132‐$                   
 $                          ‐   $          7.019.623   $          7.019.623   $            7.019.623   $             7.019.623  ‐$                12.376.999 
2.141.946$            2.141.946$            2.141.946$              2.141.946$              3.776.680‐$                   
1.347.578$            1.347.578$            1.347.578$              1.347.578$              2.376.049‐$                   
1.955.950$            1.955.950$            1.955.950$              1.955.950$              3.448.730‐$                   
1.574.150$            1.574.150$            1.574.150$              1.574.150$              2.775.540‐$                   
 $                          ‐   $        42.325.207   $        42.325.207   $          54.757.062   $           54.757.062  ‐$                85.587.728 
 $                          ‐   $        42.325.207   $        42.325.207   $          54.757.062   $           54.757.062  ‐$                85.587.728 
29.567.186$          29.567.186$          29.567.186$            29.567.186$            52.132.862‐$                 
$ 2.286.842,50 $ 2.286.842,50 2.016.080‐$                   
10.145.012$            10.145.012$            8.943.843‐$                   
12.758.022$          12.758.022$          12.758.022$            12.758.022$            22.494.944‐$                 
 $        14.212.672   $        20.759.673   $        20.759.673   $          22.246.782   $           17.429.766  ‐$                61.472.730 
 $        14.212.672   $        20.759.673   $        20.759.673   $          11.364.016   $             6.547.001  ‐$                51.878.484 
8.339.646$            8.339.646$            8.339.646$            25.732.811‐$                 
4.817.016$            4.817.016$            4.817.016$            4.817.016$              12.740.043‐$                 
1.056.011$            1.056.011$            1.056.011$            1.861.959‐$                   
6.547.001$            6.547.001$            6.547.001$              6.547.001$              11.543.672‐$                 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $          10.882.766   $           10.882.766  ‐$                  9.594.246 
1.618.786$              1.618.786$              1.427.122‐$                   
4.592.552$              4.592.552$              4.048.793‐$                   
4.671.428$              4.671.428$              4.118.331‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $             2.242.751  ‐$                      988.605 
$ 2.242.751,00 988.605‐$                       
 $          3.840.880   $        25.968.176   $        25.968.176   $          29.084.351   $           29.084.351  ‐$                50.227.368 
3.840.880$            3.840.880$            3.840.880$            3.840.880$              3.840.880$              8.465.299‐$                   
14.610.061$          14.610.061$          14.610.061$            14.610.061$            25.760.459‐$                 
3.116.175$              3.116.175$              2.747.220‐$                   
7.517.236$            7.517.236$            7.517.236$              7.517.236$              13.254.391‐$                 
 $          7.746.011   $          3.438.045   $        10.115.468   $          11.997.073   $             9.724.932  ‐$                30.961.868 
1.341.939‐$                   
1.053.002‐$                   
3.158.326$            5.568.761‐$                   
478.102‐$                       
1.390.651‐$                   
7.843.326$            7.843.326$              7.843.326$              10.372.015‐$                 
1.881.606$              1.881.606$              1.658.823‐$                   
$ 1.149.640,00 1.520.284‐$                   
514.771‐$                       
$ 1.165.903,25 $ 1.165.903,25 2.055.721‐$                   
2.272.141$            2.272.141$            2.272.141$            2.272.141$              5.007.800‐$                   
Nombre de tarea
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
         SILVICULTURA
   BLOQUE 3
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS ENTREPISO
            LOSAS CUBIERTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            DINTELES
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
 MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  37.513.643‐$                 
31.810.072‐$                 
1.621.766‐$                   
4.081.804‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $          3.928.786   $            3.928.786   $             3.928.786  ‐$                  5.195.427 
3.928.786$            3.928.786$              3.928.786$              5.195.427‐$                   
 $                          ‐   $          3.283.595   $          3.283.595   $            3.283.595   $             3.283.595  ‐$                  5.789.635 
3.283.595$            3.283.595$            3.283.595$              3.283.595$              5.789.635‐$                   
 $          2.780.078   $          2.780.078   $          2.780.078   $            6.785.235   $             4.005.157  ‐$                18.505.090 
10.072.310‐$                 
2.780.078$            2.780.078$            2.780.078$            2.780.078$              4.901.834‐$                   
3.021.291$              3.021.291$              2.663.570‐$                   
983.867$                 983.867$                  867.377‐$                       
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      184.347 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      184.347 
184.347‐$                       
 $             180.820   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $           24.881.871  ‐$                17.208.588 
$ 180.820,00 79.705‐$                         
6.160.954‐$                   
$ 396.753,00 174.889‐$                       
$ 3.335.894,00 1.470.462‐$                   
$ 21.149.224,00 9.322.578‐$                   
 $      597.644.188   $      508.044.974   $      363.633.773   $        362.765.016   $         276.527.581  ‐$           1.323.040.999 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                29.388.279 
737.386‐$                       
24.837.608‐$                 
1.857.130‐$                   
1.956.155‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      238.259 
238.259‐$                       
 $        97.679.761   $        19.401.962   $        19.401.962   $          97.009.809   $           19.401.962  ‐$              185.096.427 
97.009.809$          19.401.962$          19.401.962$          97.009.809$            19.401.962$            171.047.695‐$               
11.816.097‐$                 
1.051.375‐$                   
669.953$               1.181.260‐$                   
 $      204.875.632   $      147.371.657   $        61.144.034   $            7.696.976   $             2.795.589  ‐$              377.872.407 
 $        55.080.032   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                97.117.112 
55.080.032$          97.117.112‐$                 
 $      147.792.309   $      138.972.484   $        53.447.058   $                            ‐   $                             ‐  ‐$              268.151.939 
22.702.523$          22.702.523$          50.036.360‐$                 
59.471.281$          59.471.281$          104.859.763‐$               
39.647.521$          39.647.521$          39.647.521$          69.906.508‐$                 
8.287.615‐$                   
9.400.652$            8.287.615‐$                   
13.218.711$          13.218.711$          13.218.711$          23.307.231‐$                 
3.351.622$            3.351.622$            2.954.790‐$                   
580.827$               580.827$               512.057‐$                       
 $          2.003.291   $          8.399.173   $          7.696.976   $            7.696.976   $             2.795.589  ‐$                12.603.356 
4.901.387$            4.901.387$            4.901.387$              6.481.595‐$                   
702.197$               702.197$               619.056‐$                       
1.301.094$            1.301.094$            1.301.094$            1.301.094$              1.301.094$              2.867.611‐$                   
1.494.495$            1.494.495$            1.494.495$              1.494.495$              2.635.094‐$                   
 $        15.376.064   $        15.376.064   $        15.376.064   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                27.111.075 
15.376.064$          15.376.064$          15.376.064$          27.111.075‐$                 
 $        34.842.008   $        34.842.008   $        28.949.628   $          28.949.628   $           28.949.628  ‐$                71.597.063 
5.892.380$            5.892.380$            7.792.083‐$                   
11.536.112$          11.536.112$          11.536.112$          11.536.112$            11.536.112$            25.425.591‐$                 
11.536.112$          11.536.112$          11.536.112$          11.536.112$            11.536.112$            25.425.591‐$                 
581.957$               581.957$               581.957$               581.957$                 581.957$                  1.282.633‐$                   
581.957$               581.957$               581.957$               581.957$                 581.957$                  1.282.633‐$                   
4.713.489$            4.713.489$            4.713.489$            4.713.489$              4.713.489$              10.388.530‐$                 
 $        19.987.202   $        23.575.453   $        23.575.453   $          11.510.154   $             3.588.251  ‐$                41.568.238 
12.065.298$          12.065.298$          12.065.298$          21.273.534‐$                 
7.921.904$            7.921.904$            7.921.904$            7.921.904$              13.967.901‐$                 
809.277$               809.277$               809.277$                 809.277$                  1.426.917‐$                   
2.778.974$            2.778.974$            2.778.974$              2.778.974$              4.899.887‐$                   
 $        27.539.065   $        67.300.548   $        70.598.689   $          73.669.232   $         101.208.296  ‐$              150.011.218 
 $        27.539.065   $        67.300.548   $        70.598.689   $          73.669.232   $         101.208.296  ‐$              150.011.218 
39.761.484$          39.761.484$          39.761.484$            39.761.484$            70.107.448‐$                 
3.070.543$              3.070.543$              2.706.991‐$                   
Nombre de tarea
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 3
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
            ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No3
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
            TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES
            CARCAMOS/CUNETAS
            PREFABRICADOS
            JARDINERAS
         CONCRETOS VARIOS
            PREFABRICADOS
            CARCAMOS/CUNETAS
            SILVICULTURA
   BLOQUE 4
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
 MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11 
3.298.141$            3.298.141$              3.298.141$              4.361.461‐$                   
27.539.065$          27.539.065$          27.539.065$          27.539.065$            55.078.129$            72.835.318‐$                 
 $        41.140.894   $        41.140.894   $        25.226.399   $          24.520.748   $             7.413.300  ‐$              100.339.352 
4.766.477‐$                   
14.653.873$          14.653.873$          14.653.873$          14.653.873$            38.756.563‐$                 
16.680.302$          16.680.302$          29.410.709‐$                 
2.453.576$            2.453.576$            2.453.576$            2.453.576$              4.326.145‐$                   
705.651$               705.651$               705.651$               1.555.254‐$                   
765.808$               765.808$                 765.808$                  1.012.704‐$                   
6.647.492$            6.647.492$            6.647.492$            6.647.492$              6.647.492$              20.511.501‐$                 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $          10.389.939   $           10.389.939  ‐$                  9.159.770 
3.800.647$              3.800.647$              3.350.650‐$                   
2.024.290$              2.024.290$              1.784.614‐$                   
4.565.002$              4.565.002$              4.024.506‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $            2.480.149   $             2.480.149  ‐$                  2.186.499 
2.480.149$              2.480.149$              2.186.499‐$                   
 $        41.190.801   $        41.190.801   $        41.190.801   $          41.190.801   $           41.190.801  ‐$                90.784.525 
16.979.507$          16.979.507$          16.979.507$          16.979.507$            16.979.507$            37.422.834‐$                 
12.261.466$          12.261.466$          12.261.466$          12.261.466$            12.261.466$            27.024.272‐$                 
9.280.979$            9.280.979$            9.280.979$            9.280.979$              9.280.979$              20.455.277‐$                 
141.378$               141.378$               141.378$               141.378$                 141.378$                  311.596‐$                       
2.527.471$            2.527.471$            2.527.471$            2.527.471$              2.527.471$              5.570.547‐$                   
 $        59.031.043   $        59.031.043   $        13.721.430   $          12.135.734   $             9.863.593  ‐$                93.808.361 
5.129.166$            5.129.166$            6.782.809‐$                   
1.400.200$            1.400.200$            1.851.624‐$                   
7.327.455$            7.327.455$            9.689.826‐$                   
12.855.285$          12.855.285$          16.999.828‐$                 
9.863.593$            9.863.593$            9.863.593$            9.863.593$              9.863.593$              26.087.231‐$                 
1.585.695$            1.585.695$            1.585.695$            2.795.898‐$                   
1.892.714$            1.892.714$            2.502.925‐$                   
536.620$               536.620$               709.627‐$                       
16.168.174$          16.168.174$          21.380.794‐$                 
2.272.141$            2.272.141$            2.272.141$            2.272.141$              5.007.800‐$                   
 $        17.652.902   $        20.485.729   $        22.087.936   $          22.087.936   $           22.087.936  ‐$                46.020.595 
17.652.902$          17.652.902$          17.652.902$          17.652.902$            17.652.902$            38.906.997‐$                 
1.602.207$            1.602.207$              1.602.207$              2.118.759‐$                   
2.832.827$            2.832.827$            2.832.827$              2.832.827$              4.994.840‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $          8.077.016   $            8.077.016   $             8.077.016  ‐$                10.681.046 
8.077.016$            8.077.016$              8.077.016$              10.681.046‐$                 
 $          3.875.362   $          3.875.362   $          3.875.362   $            3.875.362   $                             ‐  ‐$                  6.833.037 
3.875.362$            3.875.362$            3.875.362$            3.875.362$              6.833.037‐$                   
 $        30.318.591   $        30.318.591   $        30.318.591   $            7.096.067   $             7.096.067  ‐$                46.349.197 
7.493.106$            7.493.106$            7.493.106$            9.908.883‐$                   
7.096.067$            7.096.067$            7.096.067$            7.096.067$              7.096.067$              15.639.731‐$                 
15.729.418$          15.729.418$          15.729.418$          20.800.583‐$                 
 $          4.134.865   $          4.134.865   $                90.410   $          14.555.615   $           14.465.205  ‐$                36.182.149 
 $                45.205   $                45.205   $                45.205   $                364.069   $                318.864  ‐$                16.499.847 
184.347‐$                       
3.770.225‐$                   
12.184.459‐$                 
45.205$                 45.205$                 45.205$                 45.205$                   79.705‐$                         
318.864$                 318.864$                  281.110‐$                       
 $          4.089.660   $          4.089.660   $                45.205   $          14.191.546   $           14.146.341  ‐$                19.682.303 
45.205$                 45.205$                 45.205$                 45.205$                   79.705‐$                         
4.044.455$            4.044.455$            7.131.183‐$                   
14.146.341$            14.146.341$            12.471.414‐$                 
 $      243.031.650   $      301.924.907   $      353.119.740   $        257.803.689   $         262.502.528  ‐$              960.400.287 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                76.121.355 
368.693‐$                       
70.301.878‐$                 
2.725.572‐$                   
2.725.211‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                      430.977 
430.977‐$                       
Nombre de tarea
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
         CONCRETOS VARIOS
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 4
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         CIELOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUENo4
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
 MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11 
 $          6.770.745   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$              185.579.946 
174.665.308‐$               
5.609.743$            9.891.098‐$                   
1.161.003$            1.023.540‐$                   
 $      161.857.785   $      113.679.428   $      106.594.934   $            3.564.627   $             3.564.627  ‐$              210.350.752 
 $        51.742.985   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                45.616.615 
51.742.985$          45.616.615‐$                 
 $      110.114.801   $      110.114.801   $      103.030.307   $                            ‐   $                             ‐  ‐$              158.448.986 
52.210.723$          52.210.723$          52.210.723$          69.043.460‐$                 
36.197.865$          36.197.865$          36.197.865$          63.824.075‐$                 
7.084.494$            7.084.494$            6.245.690‐$                   
14.621.719$          14.621.719$          14.621.719$          19.335.761‐$                 
 $                          ‐   $          3.564.627   $          3.564.627   $            3.564.627   $             3.564.627  ‐$                  6.285.150 
1.419.851$            1.419.851$            1.419.851$              1.419.851$              2.503.481‐$                   
1.597.014$            1.597.014$            1.597.014$              1.597.014$              2.815.854‐$                   
547.763$               547.763$               547.763$                 547.763$                  965.815‐$                       
 $                          ‐   $          9.940.658   $          9.940.658   $            9.940.658   $             9.940.658  ‐$                17.527.367 
9.940.658$            9.940.658$            9.940.658$              9.940.658$              17.527.367‐$                 
 $                          ‐   $                          ‐   $        34.709.594   $          34.709.594   $           34.709.594  ‐$                45.899.968 
2.821.658$            2.821.658$              2.821.658$              3.731.361‐$                   
24.364.685$          24.364.685$            24.364.685$            32.219.859‐$                 
1.373.601$            1.373.601$              1.373.601$              1.816.450‐$                   
6.149.650$            6.149.650$              6.149.650$              8.132.298‐$                   
 $                          ‐   $          6.122.977   $          6.122.977   $            6.122.977   $             6.122.977  ‐$                10.796.033 
3.033.137$            3.033.137$            3.033.137$              3.033.137$              5.348.027‐$                   
891.634$               891.634$               891.634$                 891.634$                  1.572.129‐$                   
1.112.636$            1.112.636$            1.112.636$              1.112.636$              1.961.799‐$                   
1.085.571$            1.085.571$            1.085.571$              1.085.571$              1.914.078‐$                   
 $        21.623.176   $        45.137.615   $        45.137.615   $          48.670.126   $           27.046.950  ‐$                92.232.400 
 $        21.623.176   $        45.137.615   $        45.137.615   $          48.670.126   $           27.046.950  92.232.400‐$                 
21.623.176$          21.623.176$          21.623.176$          21.623.176$            47.657.481‐$                 
3.532.511$              3.532.511$              3.114.262‐$                   
23.514.439$          23.514.439$          23.514.439$            23.514.439$            41.460.658‐$                 
 $        29.899.291   $        31.020.112   $        26.908.925   $          18.411.686   $             1.120.821  ‐$                71.871.659 
747.230$               747.230$               747.230$               747.230$                 1.976.275‐$                   
8.497.238$            8.497.238$            8.497.238$            18.727.913‐$                 
16.543.635$          16.543.635$          16.543.635$          16.543.635$            43.754.605‐$                 
1.120.821$            1.120.821$            1.120.821$              1.120.821$              1.976.232‐$                   
2.358.273$            2.358.273$            3.118.580‐$                   
1.752.915$            1.752.915$            2.318.054‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $            8.161.723   $             8.161.723  ‐$                  7.195.375 
437.147$                 437.147$                  385.388‐$                       
128.745$                 128.745$                  113.502‐$                       
6.995.831$              6.995.831$              6.167.525‐$                   
600.000$                 600.000$                  528.960‐$                       
 $                          ‐   $        39.668.716   $        39.668.716   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                34.971.940 
31.283.947$          31.283.947$          27.579.927‐$                 
8.384.769$            8.384.769$            7.392.012‐$                   
 $        22.880.653   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                10.085.792 
$ 5.560.939,00 2.451.262‐$                   
$ 15.452.038,00 6.811.258‐$                   
$ 1.867.676,00 823.272‐$                       
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $          44.185.977   $           44.185.977  ‐$                38.954.357 
2.269.967$              2.269.967$              2.001.202‐$                   
1.471.545$              1.471.545$              1.297.314‐$                   
5.699.772$              5.699.772$              5.024.919‐$                   
1.002.311$              1.002.311$              883.637‐$                       
8.782.125$              8.782.125$              7.742.321‐$                   
11.361.902$            11.361.902$            10.016.652‐$                 
1.487.643$              1.487.643$              1.311.506‐$                   
1.645.130$              1.645.130$              1.450.346‐$                   
796.159$                 796.159$                  701.893‐$                       
3.989.073$              3.989.073$              3.516.766‐$                   
5.680.354$              5.680.354$              5.007.800‐$                   
 $                          ‐   $        25.984.482   $        25.984.482   $          25.984.482   $           25.984.482  ‐$                45.815.838 
Nombre de tarea
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         REPLANTEO
         TALA Y TRASPLANTE
         PISOS EN CONCRETO
         CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         OBRAS VARIAS
   URBANISMO EXTERNO
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
         DEMOLICIONES
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS VARIOS
         CARCAMOS/CUNETAS
      PINTURA EXTERIOR
         PISOS
            PISOS EN CONCRETO
               PISOS EN CONCRETO VACIADO
               PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO
      REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         ACUEDUCTO EXTERNO
         ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y 
LLUVIA
         ELABORACIÓN PLANOS
         LEGALIZACIONES
         EXTERIORES
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
         ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO.
         ILUMINACION EXTERIOR
         LUMINARIAS EXTERIORES
         ALUMBRADO PUBLICO
         CANALIZACIONES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES‐TELCO
         ACOMETIDAS, TABLEROS Y PROTECCIONES
         DUCTOS Y CANALIZACIONES EXTERIORES VOZ 
Y DATOS
         DUCTOS Y CAJAS ACOMETIDAS EXTERIORES
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         EXTERIORES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS URBANOS
         SILVICULTURA
OBRAS ADICIONALES
FIN 
COSTOS INDIRECTOS
AIU CONTRATO INICIAL
AIU ADICIÓN
 MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11 
22.019.427$          22.019.427$          22.019.427$            22.019.427$            38.824.654‐$                 
3.965.055$            3.965.055$            3.965.055$              3.965.055$              6.991.184‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $           15.978.742  ‐$                  7.043.429 
$ 15.978.742,00 7.043.429‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $        29.982.457   $          29.982.457   $           29.982.457  ‐$                39.648.801 
11.917.814$          11.917.814$            11.917.814$            15.760.117‐$                 
11.260.996$          11.260.996$            11.260.996$            14.891.542‐$                 
6.803.647$            6.803.647$              6.803.647$              8.997.143‐$                   
 $                          ‐   $        30.370.921   $        28.069.384   $          28.069.384   $           55.703.522  ‐$                65.874.299 
184.347‐$                       
3.002.370‐$                   
28.069.384$          28.069.384$          28.069.384$            28.069.384$            49.491.937‐$                 
$ 2.301.537,00 1.014.518‐$                   
$ 27.634.138,00 12.181.128‐$                 
 $        96.077.716   $      136.871.343   $      111.449.559   $        111.449.559   $         149.423.008  ‐$              388.349.979 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                10.037.608 
245.795‐$                       
6.645.380‐$                   
3.146.433‐$                   
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                11.053.913 
423.371‐$                       
10.630.542‐$                 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                  6.318.463 
4.432.583‐$                   
1.234.981‐$                   
650.899‐$                       
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $                             ‐  ‐$                20.867.982 
20.867.982‐$                 
 $        14.244.698   $        14.244.698   $        14.244.698   $          14.244.698   $           14.244.698  ‐$                37.674.378 
 $        14.244.698   $        14.244.698   $        14.244.698   $          14.244.698   $           14.244.698  ‐$                37.674.378 
 $        14.244.698   $        14.244.698   $        14.244.698   $          14.244.698   $           14.244.698  ‐$                37.674.378 
961.809$               961.809$               961.809$               961.809$                 961.809$                  2.543.791‐$                   
13.282.890$          13.282.890$          13.282.890$          13.282.890$            13.282.890$            35.130.587‐$                 
 $        58.476.228   $        99.269.855   $        58.476.228   $          58.476.228   $           45.009.812  ‐$              197.621.180 
1.009.248$            1.009.248$            1.009.248$            1.009.248$              2.669.260‐$                   
1.266.060$            1.266.060$            1.266.060$            1.266.060$              1.266.060$              3.348.475‐$                   
12.457.168$          12.457.168$          12.457.168$          12.457.168$            21.964.478‐$                 
40.793.627$          81.587.254$          40.793.627$          40.793.627$            40.793.627$            161.836.477‐$               
823.368$               823.368$               823.368$               823.368$                 823.368$                  2.177.644‐$                   
1.291.107$            1.291.107$            1.291.107$            1.291.107$              1.291.107$              3.414.719‐$                   
835.650$               835.650$               835.650$               835.650$                 835.650$                  2.210.127‐$                   
 $             767.179   $             767.179   $             767.179   $                767.179   $                767.179  ‐$                  2.029.035 
767.179$               767.179$               767.179$               767.179$                 767.179$                  2.029.035‐$                   
 $        11.951.921   $        11.951.921   $        27.323.764   $          27.323.764   $           27.323.764  ‐$                51.938.167 
5.921.073$            5.921.073$            5.921.073$            5.921.073$              5.921.073$              15.660.053‐$                 
10.903.844$          10.903.844$            10.903.844$            14.419.244‐$                 
5.777.900$            5.777.900$              5.777.900$              7.640.695‐$                   
3.001.217$            3.001.217$              3.001.217$              3.968.810‐$                   
783.115$               783.115$               1.035.592‐$                   
3.528.004$            3.528.004$            4.665.432‐$                   
883.724$               883.724$               883.724$               883.724$                 883.724$                  2.337.272‐$                   
836.006$               836.006$               836.006$               836.006$                 836.006$                  2.211.069‐$                   
 $        10.637.690   $        10.637.690   $        10.637.690   $          10.637.690   $           10.637.690  ‐$                28.134.563 
10.637.690$          10.637.690$          10.637.690$          10.637.690$            10.637.690$            28.134.563‐$                 
 $                          ‐   $                          ‐   $                          ‐   $                            ‐   $           51.439.864  ‐$                22.674.692 
$ 21.888.646,00 9.648.515‐$                   
$ 9.156.589,00 4.036.224‐$                   
$ 15.520.425,00 6.841.403‐$                   
$ 4.874.204,00 2.148.549‐$                   
$ 2.799.495.907,00 1.234.017.796‐$            
 $      107.046.136   $      107.046.136   $      107.046.136   $        107.046.136   $         107.046.136   $              153.357.797 
107.046.136$       107.046.136$       107.046.136$       107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$               
46.311.661$                 
Nombre de tarea
INICIO 
COLEGIO LA SIERRA ‐ MEDELLIN 
   estudios previos 
      Elaboracion de estudios previos y respuesta a 
observaciones
   BLOQUE 1
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS 1ER PISO
            LOSAS CTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            TANQUES
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            DINTELES
            GROUTING 1er PISO
            GROUTING 2DO PISO
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
            PISOS VARIOS
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 1
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIA
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         BOMBAS / TANQUES
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 
10.370.534.932$     11.748.643.161$     13.126.751.390$     14.504.859.618$     15.882.967.847$     13.807.991.146$    
 $     1.378.108.229   $     1.378.108.229   $     1.378.108.229   $     1.378.108.229   $     1.378.108.229  ‐$     2.074.976.701 
$ 436.350.363,62 $ 436.350.363,62 $ 436.350.363,62 $ 436.350.363,62 $ 436.350.363,62 ‐$ 361.524.324,00
 $             4.062.411   $             4.062.411   $             4.062.411   $             4.062.411   $             4.062.411  ‐$             7.391.228 
98.318$                    98.318$                    98.318$                    98.318$                    98.318$                    178.882‐$                 
3.258.556$              3.258.556$              3.258.556$              3.258.556$              3.258.556$              5.928.680‐$             
343.369$                  343.369$                  343.369$                  343.369$                  343.369$                  624.732‐$                 
362.168$                  362.168$                  362.168$                  362.168$                  362.168$                  658.935‐$                 
 $                101.425   $                101.425   $                101.425   $                101.425   $                101.425  ‐$                184.535 
101.425$                  101.425$                  101.425$                  101.425$                  101.425$                  184.535‐$                 
 $           52.491.795   $           52.491.795   $           52.491.795   $           52.491.795   $           52.491.795  ‐$          95.504.582 
47.366.570$            47.366.570$            47.366.570$            47.366.570$            47.366.570$            86.179.649‐$           
4.153.651$              4.153.651$              4.153.651$              4.153.651$              4.153.651$              7.557.232‐$             
550.660$                  550.660$                  550.660$                  550.660$                  550.660$                  1.001.881‐$             
420.914$                  420.914$                  420.914$                  420.914$                  420.914$                  765.820‐$                 
 $           99.816.796   $           99.816.796   $           99.816.796   $           99.816.796   $           99.816.796  ‐$        181.608.599 
 $           18.288.611   $           18.288.611   $           18.288.611   $           18.288.611   $           18.288.611  ‐$          33.274.651 
18.288.611$            18.288.611$            18.288.611$            18.288.611$            18.288.611$            33.274.651‐$           
 $           79.492.195   $           79.492.195   $           79.492.195   $           79.492.195   $           79.492.195  ‐$        144.629.629 
29.606.181$            29.606.181$            29.606.181$            29.606.181$            29.606.181$            53.866.055‐$           
13.714.340$            13.714.340$            13.714.340$            13.714.340$            13.714.340$            24.952.134‐$           
13.714.340$            13.714.340$            13.714.340$            13.714.340$            13.714.340$            24.952.134‐$           
2.628.887$              2.628.887$              2.628.887$              2.628.887$              2.628.887$              4.783.047‐$             
2.628.887$              2.628.887$              2.628.887$              2.628.887$              2.628.887$              4.783.047‐$             
4.277.476$              4.277.476$              4.277.476$              4.277.476$              4.277.476$              7.782.522‐$             
3.067.211$              3.067.211$              3.067.211$              3.067.211$              3.067.211$              5.580.543‐$             
4.915.524$              4.915.524$              4.915.524$              4.915.524$              4.915.524$              8.943.399‐$             
4.939.349$              4.939.349$              4.939.349$              4.939.349$              4.939.349$              8.986.747‐$             
 $             2.035.990   $             2.035.990   $             2.035.990   $             2.035.990   $             2.035.990  ‐$             3.704.319 
121.890$                  121.890$                  121.890$                  121.890$                  121.890$                  221.769‐$                 
291.255$                  291.255$                  291.255$                  291.255$                  291.255$                  529.916‐$                 
49.409$                    49.409$                    49.409$                    49.409$                    49.409$                    89.897‐$                   
270.616$                  270.616$                  270.616$                  270.616$                  270.616$                  492.364‐$                 
270.616$                  270.616$                  270.616$                  270.616$                  270.616$                  492.364‐$                 
901.299$                  901.299$                  901.299$                  901.299$                  901.299$                  1.639.841‐$             
130.904$                  130.904$                  130.904$                  130.904$                  130.904$                  238.169‐$                 
 $             4.716.266   $             4.716.266   $             4.716.266   $             4.716.266   $             4.716.266  ‐$             8.580.865 
4.716.266$              4.716.266$              4.716.266$              4.716.266$              4.716.266$              8.580.865‐$             
 $           14.375.410   $           14.375.410   $           14.375.410   $           14.375.410   $           14.375.410  ‐$          26.154.897 
1.122.808$              1.122.808$              1.122.808$              1.122.808$              1.122.808$              2.042.858‐$             
3.541.661$              3.541.661$              3.541.661$              3.541.661$              3.541.661$              6.443.767‐$             
3.541.661$              3.541.661$              3.541.661$              3.541.661$              3.541.661$              6.443.767‐$             
830.633$                  830.633$                  830.633$                  830.633$                  830.633$                  1.511.269‐$             
830.633$                  830.633$                  830.633$                  830.633$                  830.633$                  1.511.269‐$             
4.508.014$              4.508.014$              4.508.014$              4.508.014$              4.508.014$              8.201.967‐$             
 $             9.208.177   $             9.208.177   $             9.208.177   $             9.208.177   $             9.208.177  ‐$          16.753.534 
1.918.240$              1.918.240$              1.918.240$              1.918.240$              1.918.240$              3.490.083‐$             
5.754.906$              5.754.906$              5.754.906$              5.754.906$              5.754.906$              10.470.586‐$           
664.393$                  664.393$                  664.393$                  664.393$                  664.393$                  1.208.809‐$             
870.638$                  870.638$                  870.638$                  870.638$                  870.638$                  1.584.055‐$             
 $           20.694.704   $           20.694.704   $           20.694.704   $           20.694.704   $           20.694.704  ‐$          37.652.343 
 $           20.694.704   $           20.694.704   $           20.694.704   $           20.694.704   $           20.694.704  ‐$          37.652.343 
6.240.363$              6.240.363$              6.240.363$              6.240.363$              6.240.363$              11.353.837‐$           
668.651$                  668.651$                  668.651$                  668.651$                  668.651$                  1.216.556‐$             
5.798.580$              5.798.580$              5.798.580$              5.798.580$              5.798.580$              10.550.048‐$           
3.905.726$              3.905.726$              3.905.726$              3.905.726$              3.905.726$              7.106.153‐$             
4.081.384$              4.081.384$              4.081.384$              4.081.384$              4.081.384$              7.425.749‐$             
 $           31.781.238   $           31.781.238   $           31.781.238   $           31.781.238   $           31.781.238  ‐$          57.823.396 
3.792.065$              3.792.065$              3.792.065$              3.792.065$              3.792.065$              6.899.357‐$             
5.786.182$              5.786.182$              5.786.182$              5.786.182$              5.786.182$              10.527.492‐$           
6.298.512$              6.298.512$              6.298.512$              6.298.512$              6.298.512$              11.459.633‐$           
374.616$                  374.616$                  374.616$                  374.616$                  374.616$                  681.584‐$                 
10.328.913$            10.328.913$            10.328.913$            10.328.913$            10.328.913$            18.792.622‐$           
5.200.949$              5.200.949$              5.200.949$              5.200.949$              5.200.949$              9.462.708‐$             
 $             2.440.267   $             2.440.267   $             2.440.267   $             2.440.267   $             2.440.267  ‐$             4.439.869 
686.829$                  686.829$                  686.829$                  686.829$                  686.829$                  1.249.630‐$             
608.503$                  608.503$                  608.503$                  608.503$                  608.503$                  1.107.122‐$             
Nombre de tarea
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         MUROS
         CERRAMIENTO METÁLICO ‐ CANCHA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         MARCOS Y PUERTAS EN MADERA
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No1
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA MONOFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      ESTUDIOS Y DISEÑOS
         ELABORACIÓN PLANOS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         ESCALAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
      PISOS EN CONCRETO
         PISOS EN CONCRETO VACIADO
      CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         SILVICULTURA
   BLOQUE 2
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 
610.661$                  610.661$                  610.661$                  610.661$                  610.661$                  1.111.049‐$             
534.274$                  534.274$                  534.274$                  534.274$                  534.274$                  972.069‐$                 
 $             6.063.864   $             6.063.864   $             6.063.864   $             6.063.864   $             6.063.864  ‐$          11.032.711 
2.328.427$              2.328.427$              2.328.427$              2.328.427$              2.328.427$              4.236.385‐$             
3.735.437$              3.735.437$              3.735.437$              3.735.437$              3.735.437$              6.796.326‐$             
 $             5.806.226   $             5.806.226   $             5.806.226   $             5.806.226   $             5.806.226  ‐$          10.563.960 
1.015.194$              1.015.194$              1.015.194$              1.015.194$              1.015.194$              1.847.064‐$             
549.444$                  549.444$                  549.444$                  549.444$                  549.444$                  999.669‐$                 
2.340.582$              2.340.582$              2.340.582$              2.340.582$              2.340.582$              4.258.500‐$             
701.911$                  701.911$                  701.911$                  701.911$                  701.911$                  1.277.071‐$             
226.974$                  226.974$                  226.974$                  226.974$                  226.974$                  412.960‐$                 
972.121$                  972.121$                  972.121$                  972.121$                  972.121$                  1.768.696‐$             
 $           13.845.667   $           13.845.667   $           13.845.667   $           13.845.667   $           13.845.667  ‐$          25.191.072 
568.820$                  568.820$                  568.820$                  568.820$                  568.820$                  1.034.922‐$             
841.922$                  841.922$                  841.922$                  841.922$                  841.922$                  1.531.808‐$             
1.147.455$              1.147.455$              1.147.455$              1.147.455$              1.147.455$              2.087.701‐$             
633.662$                  633.662$                  633.662$                  633.662$                  633.662$                  1.152.896‐$             
3.441.877$              3.441.877$              3.441.877$              3.441.877$              3.441.877$              6.262.217‐$             
64.355$                    64.355$                    64.355$                    64.355$                    64.355$                    117.088‐$                 
1.858.846$              1.858.846$              1.858.846$              1.858.846$              1.858.846$              3.382.019‐$             
505.424$                  505.424$                  505.424$                  505.424$                  505.424$                  919.577‐$                 
2.589.520$              2.589.520$              2.589.520$              2.589.520$              2.589.520$              4.711.423‐$             
257.068$                  257.068$                  257.068$                  257.068$                  257.068$                  467.715‐$                 
167.426$                  167.426$                  167.426$                  167.426$                  167.426$                  304.619‐$                 
545.722$                  545.722$                  545.722$                  545.722$                  545.722$                  992.898‐$                 
1.223.571$              1.223.571$              1.223.571$              1.223.571$              1.223.571$              2.226.189‐$             
 $             2.993.352   $             2.993.352   $             2.993.352   $             2.993.352   $             2.993.352  ‐$             5.446.163 
2.519.691$              2.519.691$              2.519.691$              2.519.691$              2.519.691$              4.584.375‐$             
142.820$                  142.820$                  142.820$                  142.820$                  142.820$                  259.849‐$                 
330.841$                  330.841$                  330.841$                  330.841$                  330.841$                  601.939‐$                 
 $             2.081.957   $             2.081.957   $             2.081.957   $             2.081.957   $             2.081.957  ‐$             3.787.953 
2.081.957$              2.081.957$              2.081.957$              2.081.957$              2.081.957$              3.787.953‐$             
 $                730.540   $                730.540   $                730.540   $                730.540   $                730.540  ‐$             1.329.158 
730.540$                  730.540$                  730.540$                  730.540$                  730.540$                  1.329.158‐$             
 $                  57.084   $                  57.084   $                  57.084   $                  57.084   $                  57.084  ‐$                103.860 
57.084$                    57.084$                    57.084$                    57.084$                    57.084$                    103.860‐$                 
 $             8.670.430   $             8.670.430   $             8.670.430   $             8.670.430   $             8.670.430  ‐$          15.775.146 
4.283.846$              4.283.846$              4.283.846$              4.283.846$              4.283.846$              7.794.113‐$             
3.523.961$              3.523.961$              3.523.961$              3.523.961$              3.523.961$              6.411.563‐$             
862.622$                  862.622$                  862.622$                  862.622$                  862.622$                  1.569.471‐$             
 $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869  ‐$                  67.081 
 $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869  ‐$                  67.081 
36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    67.081‐$                   
 $                641.617   $                641.617   $                641.617   $                641.617   $                641.617  ‐$             1.167.371 
15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    29.004‐$                   
70.356$                    70.356$                    70.356$                    70.356$                    70.356$                    128.006‐$                 
238.308$                  238.308$                  238.308$                  238.308$                  238.308$                  433.582‐$                 
38.086$                    38.086$                    38.086$                    38.086$                    38.086$                    69.295‐$                   
278.926$                  278.926$                  278.926$                  278.926$                  278.926$                  507.484‐$                 
 $                607.333   $                607.333   $                607.333   $                607.333   $                607.333  ‐$             1.104.994 
607.333$                  607.333$                  607.333$                  607.333$                  607.333$                  1.104.994‐$             
 $             1.769.138   $             1.769.138   $             1.769.138   $             1.769.138   $             1.769.138  ‐$             3.218.804 
1.769.138$              1.769.138$              1.769.138$              1.769.138$              1.769.138$              3.218.804‐$             
 $         160.596.053   $         160.596.053   $         160.596.053   $         160.596.053   $         160.596.053  ‐$        292.191.548 
 $             3.218.611   $             3.218.611   $             3.218.611   $             3.218.611   $             3.218.611  ‐$             5.856.003 
73.739$                    73.739$                    73.739$                    73.739$                    73.739$                    134.161‐$                 
2.665.295$              2.665.295$              2.665.295$              2.665.295$              2.665.295$              4.849.289‐$             
271.221$                  271.221$                  271.221$                  271.221$                  271.221$                  493.465‐$                 
208.356$                  208.356$                  208.356$                  208.356$                  208.356$                  379.088‐$                 
 $                  62.116   $                  62.116   $                  62.116   $                  62.116   $                  62.116  ‐$                113.015 
62.116$                    62.116$                    62.116$                    62.116$                    62.116$                    113.015‐$                 
 $           33.358.095   $           33.358.095   $           33.358.095   $           33.358.095   $           33.358.095  ‐$          60.692.360 
30.220.803$            30.220.803$            30.220.803$            30.220.803$            30.220.803$            54.984.311‐$           
2.582.928$              2.582.928$              2.582.928$              2.582.928$              2.582.928$              4.699.428‐$             
Nombre de tarea
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 2
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
            INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
            RED CONTRA INCENDIO
            POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
            FILTROS
         APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
            APARATOS SANITARIOS
            LAVAMANOS
            MESONES
      INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No 2
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 
118.021$                  118.021$                  118.021$                  118.021$                  118.021$                  214.730‐$                 
436.343$                  436.343$                  436.343$                  436.343$                  436.343$                  793.891‐$                 
 $           46.911.578   $           46.911.578   $           46.911.578   $           46.911.578   $           46.911.578  ‐$          85.351.827 
 $             7.676.705   $             7.676.705   $             7.676.705   $             7.676.705   $             7.676.705  ‐$          13.967.145 
7.676.705$              7.676.705$              7.676.705$              7.676.705$              7.676.705$              13.967.145‐$           
 $           37.627.537   $           37.627.537   $           37.627.537   $           37.627.537   $           37.627.537  ‐$          68.460.264 
20.568.918$            20.568.918$            20.568.918$            20.568.918$            20.568.918$            37.423.486‐$           
10.385.997$            10.385.997$            10.385.997$            10.385.997$            10.385.997$            18.896.483‐$           
1.411.975$              1.411.975$              1.411.975$              1.411.975$              1.411.975$              2.568.974‐$             
4.586.635$              4.586.635$              4.586.635$              4.586.635$              4.586.635$              8.345.012‐$             
546.100$                  546.100$                  546.100$                  546.100$                  546.100$                  993.584‐$                 
127.912$                  127.912$                  127.912$                  127.912$                  127.912$                  232.726‐$                 
 $             1.607.336   $             1.607.336   $             1.607.336   $             1.607.336   $             1.607.336  ‐$             2.924.418 
133.709$                  133.709$                  133.709$                  133.709$                  133.709$                  243.272‐$                 
394.075$                  394.075$                  394.075$                  394.075$                  394.075$                  716.987‐$                 
106.124$                  106.124$                  106.124$                  106.124$                  106.124$                  193.084‐$                 
751.174$                  751.174$                  751.174$                  751.174$                  751.174$                  1.366.701‐$             
222.254$                  222.254$                  222.254$                  222.254$                  222.254$                  404.374‐$                 
 $             4.591.442   $             4.591.442   $             4.591.442   $             4.591.442   $             4.591.442  ‐$             8.353.758 
4.591.442$              4.591.442$              4.591.442$              4.591.442$              4.591.442$              8.353.758‐$             
 $             7.251.806   $             7.251.806   $             7.251.806   $             7.251.806   $             7.251.806  ‐$          13.194.074 
1.008.487$              1.008.487$              1.008.487$              1.008.487$              1.008.487$              1.834.861‐$             
4.351.365$              4.351.365$              4.351.365$              4.351.365$              4.351.365$              7.916.957‐$             
391.127$                  391.127$                  391.127$                  391.127$                  391.127$                  711.624‐$                 
1.500.826$              1.500.826$              1.500.826$              1.500.826$              1.500.826$              2.730.632‐$             
 $             2.475.400   $             2.475.400   $             2.475.400   $             2.475.400   $             2.475.400  ‐$             4.503.790 
755.336$                  755.336$                  755.336$                  755.336$                  755.336$                  1.374.273‐$             
475.210$                  475.210$                  475.210$                  475.210$                  475.210$                  864.606‐$                 
689.746$                  689.746$                  689.746$                  689.746$                  689.746$                  1.254.937‐$             
555.108$                  555.108$                  555.108$                  555.108$                  555.108$                  1.009.974‐$             
 $           17.117.546   $           17.117.546   $           17.117.546   $           17.117.546   $           17.117.546  ‐$          31.143.992 
 $           17.117.546   $           17.117.546   $           17.117.546   $           17.117.546   $           17.117.546  ‐$          31.143.992 
10.426.572$            10.426.572$            10.426.572$            10.426.572$            10.426.572$            18.970.306‐$           
403.216$                  403.216$                  403.216$                  403.216$                  403.216$                  733.619‐$                 
1.788.769$              1.788.769$              1.788.769$              1.788.769$              1.788.769$              3.254.520‐$             
4.498.989$              4.498.989$              4.498.989$              4.498.989$              4.498.989$              8.185.547‐$             
 $           12.294.546   $           12.294.546   $           12.294.546   $           12.294.546   $           12.294.546  ‐$          22.368.933 
 $           10.375.697   $           10.375.697   $           10.375.697   $           10.375.697   $           10.375.697  ‐$          18.877.742 
5.146.562$              5.146.562$              5.146.562$              5.146.562$              5.146.562$              9.363.754‐$             
2.548.009$              2.548.009$              2.548.009$              2.548.009$              2.548.009$              4.635.896‐$             
372.392$                  372.392$                  372.392$                  372.392$                  372.392$                  677.537‐$                 
2.308.734$              2.308.734$              2.308.734$              2.308.734$              2.308.734$              4.200.556‐$             
 $             1.918.849   $             1.918.849   $             1.918.849   $             1.918.849   $             1.918.849  ‐$             3.491.191 
285.424$                  285.424$                  285.424$                  285.424$                  285.424$                  519.307‐$                 
809.759$                  809.759$                  809.759$                  809.759$                  809.759$                  1.473.291‐$             
823.666$                  823.666$                  823.666$                  823.666$                  823.666$                  1.498.594‐$             
 $                197.721   $                197.721   $                197.721   $                197.721   $                197.721  ‐$                359.737 
197.721$                  197.721$                  197.721$                  197.721$                  197.721$                  359.737‐$                 
 $           10.045.474   $           10.045.474   $           10.045.474   $           10.045.474   $           10.045.474  ‐$          18.276.928 
1.693.060$              1.693.060$              1.693.060$              1.693.060$              1.693.060$              3.080.386‐$             
5.152.092$              5.152.092$              5.152.092$              5.152.092$              5.152.092$              9.373.815‐$             
549.444$                  549.444$                  549.444$                  549.444$                  549.444$                  999.669‐$                 
2.650.878$              2.650.878$              2.650.878$              2.650.878$              2.650.878$              4.823.059‐$             
 $             6.192.374   $             6.192.374   $             6.192.374   $             6.192.374   $             6.192.374  ‐$          11.266.524 
268.388$                  268.388$                  268.388$                  268.388$                  268.388$                  488.310‐$                 
210.600$                  210.600$                  210.600$                  210.600$                  210.600$                  383.170‐$                 
1.113.752$              1.113.752$              1.113.752$              1.113.752$              1.113.752$              2.026.382‐$             
95.620$                    95.620$                    95.620$                    95.620$                    95.620$                    173.974‐$                 
278.130$                  278.130$                  278.130$                  278.130$                  278.130$                  506.036‐$                 
2.074.403$              2.074.403$              2.074.403$              2.074.403$              2.074.403$              3.774.209‐$             
331.765$                  331.765$                  331.765$                  331.765$                  331.765$                  603.619‐$                 
304.057$                  304.057$                  304.057$                  304.057$                  304.057$                  553.207‐$                 
102.954$                  102.954$                  102.954$                  102.954$                  102.954$                  187.317‐$                 
411.144$                  411.144$                  411.144$                  411.144$                  411.144$                  748.044‐$                 
1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.822.257‐$             
Nombre de tarea
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
         SILVICULTURA
   BLOQUE 3
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS ENTREPISO
            LOSAS CUBIERTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            DINTELES
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 
7.502.729$              7.502.729$              7.502.729$              7.502.729$              7.502.729$              13.650.609‐$           
6.362.014$              6.362.014$              6.362.014$              6.362.014$              6.362.014$              11.575.172‐$           
324.353$                  324.353$                  324.353$                  324.353$                  324.353$                  590.134‐$                 
816.361$                  816.361$                  816.361$                  816.361$                  816.361$                  1.485.303‐$             
 $             1.039.085   $             1.039.085   $             1.039.085   $             1.039.085   $             1.039.085  ‐$             1.890.532 
1.039.085$              1.039.085$              1.039.085$              1.039.085$              1.039.085$              1.890.532‐$             
 $             1.157.927   $             1.157.927   $             1.157.927   $             1.157.927   $             1.157.927  ‐$             2.106.755 
1.157.927$              1.157.927$              1.157.927$              1.157.927$              1.157.927$              2.106.755‐$             
 $             3.701.018   $             3.701.018   $             3.701.018   $             3.701.018   $             3.701.018  ‐$             6.733.703 
2.014.462$              2.014.462$              2.014.462$              2.014.462$              2.014.462$              3.665.151‐$             
980.367$                  980.367$                  980.367$                  980.367$                  980.367$                  1.783.698‐$             
532.714$                  532.714$                  532.714$                  532.714$                  532.714$                  969.230‐$                 
173.475$                  173.475$                  173.475$                  173.475$                  173.475$                  315.624‐$                 
 $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869  ‐$                  67.081 
 $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869   $                  36.869  ‐$                  67.081 
36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    67.081‐$                   
 $             3.441.718   $             3.441.718   $             3.441.718   $             3.441.718   $             3.441.718  ‐$             6.261.927 
15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    29.004‐$                   
1.232.191$              1.232.191$              1.232.191$              1.232.191$              1.232.191$              2.241.872‐$             
34.978$                    34.978$                    34.978$                    34.978$                    34.978$                    63.639‐$                   
294.092$                  294.092$                  294.092$                  294.092$                  294.092$                  535.077‐$                 
1.864.516$              1.864.516$              1.864.516$              1.864.516$              1.864.516$              3.392.336‐$             
 $         264.608.200   $         264.608.200   $         264.608.200   $         264.608.200   $         264.608.200  ‐$        481.433.249 
 $             5.877.656   $             5.877.656   $             5.877.656   $             5.877.656   $             5.877.656  ‐$          10.693.920 
147.477$                  147.477$                  147.477$                  147.477$                  147.477$                  268.323‐$                 
4.967.522$              4.967.522$              4.967.522$              4.967.522$              4.967.522$              9.038.004‐$             
371.426$                  371.426$                  371.426$                  371.426$                  371.426$                  675.780‐$                 
391.231$                  391.231$                  391.231$                  391.231$                  391.231$                  711.813‐$                 
 $                  47.652   $                  47.652   $                  47.652   $                  47.652   $                  47.652  ‐$                  86.699 
47.652$                    47.652$                    47.652$                    47.652$                    47.652$                    86.699‐$                   
 $           37.019.285   $           37.019.285   $           37.019.285   $           37.019.285   $           37.019.285  ‐$          67.353.600 
34.209.539$            34.209.539$            34.209.539$            34.209.539$            34.209.539$            62.241.493‐$           
2.363.219$              2.363.219$              2.363.219$              2.363.219$              2.363.219$              4.299.687‐$             
210.275$                  210.275$                  210.275$                  210.275$                  210.275$                  382.578‐$                 
236.252$                  236.252$                  236.252$                  236.252$                  236.252$                  429.842‐$                 
 $           75.574.481   $           75.574.481   $           75.574.481   $           75.574.481   $           75.574.481  ‐$        137.501.665 
 $           19.423.422   $           19.423.422   $           19.423.422   $           19.423.422   $           19.423.422  ‐$          35.339.348 
19.423.422$            19.423.422$            19.423.422$            19.423.422$            19.423.422$            35.339.348‐$           
 $           53.630.388   $           53.630.388   $           53.630.388   $           53.630.388   $           53.630.388  ‐$          97.576.159 
10.007.272$            10.007.272$            10.007.272$            10.007.272$            10.007.272$            18.207.423‐$           
20.971.953$            20.971.953$            20.971.953$            20.971.953$            20.971.953$            38.156.774‐$           
13.981.302$            13.981.302$            13.981.302$            13.981.302$            13.981.302$            25.437.849‐$           
1.657.523$              1.657.523$              1.657.523$              1.657.523$              1.657.523$              3.015.729‐$             
1.657.523$              1.657.523$              1.657.523$              1.657.523$              1.657.523$              3.015.729‐$             
4.661.446$              4.661.446$              4.661.446$              4.661.446$              4.661.446$              8.481.125‐$             
590.958$                  590.958$                  590.958$                  590.958$                  590.958$                  1.075.200‐$             
102.411$                  102.411$                  102.411$                  102.411$                  102.411$                  186.329‐$                 
 $             2.520.671   $             2.520.671   $             2.520.671   $             2.520.671   $             2.520.671  ‐$             4.586.158 
1.296.319$              1.296.319$              1.296.319$              1.296.319$              1.296.319$              2.358.548‐$             
123.811$                  123.811$                  123.811$                  123.811$                  123.811$                  225.265‐$                 
573.522$                  573.522$                  573.522$                  573.522$                  573.522$                  1.043.477‐$             
527.019$                  527.019$                  527.019$                  527.019$                  527.019$                  958.868‐$                 
 $             5.422.215   $             5.422.215   $             5.422.215   $             5.422.215   $             5.422.215  ‐$             9.865.282 
5.422.215$              5.422.215$              5.422.215$              5.422.215$              5.422.215$              9.865.282‐$             
 $           14.319.413   $           14.319.413   $           14.319.413   $           14.319.413   $           14.319.413  ‐$          26.053.015 
1.558.417$              1.558.417$              1.558.417$              1.558.417$              1.558.417$              2.835.413‐$             
5.085.118$              5.085.118$              5.085.118$              5.085.118$              5.085.118$              9.251.962‐$             
5.085.118$              5.085.118$              5.085.118$              5.085.118$              5.085.118$              9.251.962‐$             
256.527$                  256.527$                  256.527$                  256.527$                  256.527$                  466.730‐$                 
256.527$                  256.527$                  256.527$                  256.527$                  256.527$                  466.730‐$                 
2.077.706$              2.077.706$              2.077.706$              2.077.706$              2.077.706$              3.780.218‐$             
 $             8.313.648   $             8.313.648   $             8.313.648   $             8.313.648   $             8.313.648  ‐$          15.126.010 
4.254.707$              4.254.707$              4.254.707$              4.254.707$              4.254.707$              7.741.095‐$             
2.793.580$              2.793.580$              2.793.580$              2.793.580$              2.793.580$              5.082.693‐$             
285.383$                  285.383$                  285.383$                  285.383$                  285.383$                  519.232‐$                 
979.977$                  979.977$                  979.977$                  979.977$                  979.977$                  1.782.990‐$             
 $           30.002.244   $           30.002.244   $           30.002.244   $           30.002.244   $           30.002.244  ‐$          54.586.659 
 $           30.002.244   $           30.002.244   $           30.002.244   $           30.002.244   $           30.002.244  ‐$          54.586.659 
14.021.490$            14.021.490$            14.021.490$            14.021.490$            14.021.490$            25.510.968‐$           
541.398$                  541.398$                  541.398$                  541.398$                  541.398$                  985.030‐$                 
Nombre de tarea
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 3
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
            ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No3
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
            TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES
            CARCAMOS/CUNETAS
            PREFABRICADOS
            JARDINERAS
         CONCRETOS VARIOS
            PREFABRICADOS
            CARCAMOS/CUNETAS
            SILVICULTURA
   BLOQUE 4
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 
872.292$                  872.292$                  872.292$                  872.292$                  872.292$                  1.587.065‐$             
14.567.064$            14.567.064$            14.567.064$            14.567.064$            14.567.064$            26.503.596‐$           
 $           20.067.870   $           20.067.870   $           20.067.870   $           20.067.870   $           20.067.870  ‐$          36.511.870 
953.295$                  953.295$                  953.295$                  953.295$                  953.295$                  1.734.444‐$             
7.751.313$              7.751.313$              7.751.313$              7.751.313$              7.751.313$              14.102.887‐$           
5.882.142$              5.882.142$              5.882.142$              5.882.142$              5.882.142$              10.702.082‐$           
865.229$                  865.229$                  865.229$                  865.229$                  865.229$                  1.574.214‐$             
311.051$                  311.051$                  311.051$                  311.051$                  311.051$                  565.932‐$                 
202.541$                  202.541$                  202.541$                  202.541$                  202.541$                  368.507‐$                 
4.102.300$              4.102.300$              4.102.300$              4.102.300$              4.102.300$              7.463.804‐$             
 $             1.831.954   $             1.831.954   $             1.831.954   $             1.831.954   $             1.831.954  ‐$             3.333.092 
670.130$                  670.130$                  670.130$                  670.130$                  670.130$                  1.219.248‐$             
356.923$                  356.923$                  356.923$                  356.923$                  356.923$                  649.392‐$                 
804.901$                  804.901$                  804.901$                  804.901$                  804.901$                  1.464.453‐$             
 $                437.300   $                437.300   $                437.300   $                437.300   $                437.300  ‐$                795.632 
437.300$                  437.300$                  437.300$                  437.300$                  437.300$                  795.632‐$                 
 $           18.156.905   $           18.156.905   $           18.156.905   $           18.156.905   $           18.156.905  ‐$          33.035.022 
7.484.567$              7.484.567$              7.484.567$              7.484.567$              7.484.567$              13.617.565‐$           
5.404.854$              5.404.854$              5.404.854$              5.404.854$              5.404.854$              9.833.696‐$             
4.091.055$              4.091.055$              4.091.055$              4.091.055$              4.091.055$              7.443.345‐$             
62.319$                    62.319$                    62.319$                    62.319$                    62.319$                    113.385‐$                 
1.114.109$              1.114.109$              1.114.109$              1.114.109$              1.114.109$              2.027.032‐$             
 $           18.761.672   $           18.761.672   $           18.761.672   $           18.761.672   $           18.761.672  ‐$          34.135.347 
1.356.562$              1.356.562$              1.356.562$              1.356.562$              1.356.562$              2.468.155‐$             
370.325$                  370.325$                  370.325$                  370.325$                  370.325$                  673.776‐$                 
1.937.965$              1.937.965$              1.937.965$              1.937.965$              1.937.965$              3.525.971‐$             
3.399.966$              3.399.966$              3.399.966$              3.399.966$              3.399.966$              6.185.963‐$             
5.217.446$              5.217.446$              5.217.446$              5.217.446$              5.217.446$              9.492.722‐$             
559.180$                  559.180$                  559.180$                  559.180$                  559.180$                  1.017.382‐$             
500.585$                  500.585$                  500.585$                  500.585$                  500.585$                  910.774‐$                 
141.925$                  141.925$                  141.925$                  141.925$                  141.925$                  258.222‐$                 
4.276.159$              4.276.159$              4.276.159$              4.276.159$              4.276.159$              7.780.125‐$             
1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.822.257‐$             
 $             9.204.119   $             9.204.119   $             9.204.119   $             9.204.119   $             9.204.119  ‐$          16.746.151 
7.781.399$              7.781.399$              7.781.399$              7.781.399$              7.781.399$              14.157.628‐$           
423.752$                  423.752$                  423.752$                  423.752$                  423.752$                  770.982‐$                 
998.968$                  998.968$                  998.968$                  998.968$                  998.968$                  1.817.541‐$             
 $             2.136.209   $             2.136.209   $             2.136.209   $             2.136.209   $             2.136.209  ‐$             3.886.660 
2.136.209$              2.136.209$              2.136.209$              2.136.209$              2.136.209$              3.886.660‐$             
 $             1.366.607   $             1.366.607   $             1.366.607   $             1.366.607   $             1.366.607  ‐$             2.486.432 
1.366.607$              1.366.607$              1.366.607$              1.366.607$              1.366.607$              2.486.432‐$             
 $             9.269.839   $             9.269.839   $             9.269.839   $             9.269.839   $             9.269.839  ‐$          16.865.724 
1.981.777$              1.981.777$              1.981.777$              1.981.777$              1.981.777$              3.605.683‐$             
3.127.946$              3.127.946$              3.127.946$              3.127.946$              3.127.946$              5.691.045‐$             
4.160.117$              4.160.117$              4.160.117$              4.160.117$              4.160.117$              7.568.996‐$             
 $             7.236.430   $             7.236.430   $             7.236.430   $             7.236.430   $             7.236.430  ‐$          13.166.100 
 $             3.299.969   $             3.299.969   $             3.299.969   $             3.299.969   $             3.299.969  ‐$             6.004.028 
36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    67.081‐$                   
754.045$                  754.045$                  754.045$                  754.045$                  754.045$                  1.371.924‐$             
2.436.892$              2.436.892$              2.436.892$              2.436.892$              2.436.892$              4.433.728‐$             
15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    29.004‐$                   
56.222$                    56.222$                    56.222$                    56.222$                    56.222$                    102.291‐$                 
 $             3.936.461   $             3.936.461   $             3.936.461   $             3.936.461   $             3.936.461  ‐$             7.162.072 
15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    15.941$                    29.004‐$                   
1.426.237$              1.426.237$              1.426.237$              1.426.237$              1.426.237$              2.594.922‐$             
2.494.283$              2.494.283$              2.494.283$              2.494.283$              2.494.283$              4.538.146‐$             
 $         192.080.057   $         192.080.057   $         192.080.057   $         192.080.057   $         192.080.057  ‐$        349.474.152 
 $           15.224.271   $           15.224.271   $           15.224.271   $           15.224.271   $           15.224.271  ‐$          27.699.331 
73.739$                    73.739$                    73.739$                    73.739$                    73.739$                    134.161‐$                 
14.060.376$            14.060.376$            14.060.376$            14.060.376$            14.060.376$            25.581.718‐$           
545.114$                  545.114$                  545.114$                  545.114$                  545.114$                  991.792‐$                 
545.042$                  545.042$                  545.042$                  545.042$                  545.042$                  991.660‐$                 
 $                  86.195   $                  86.195   $                  86.195   $                  86.195   $                  86.195  ‐$                156.826 
86.195$                    86.195$                    86.195$                    86.195$                    86.195$                    156.826‐$                 
Nombre de tarea
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
         CONCRETOS VARIOS
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 4
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         CIELOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUENo4
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 
 $           37.115.989   $           37.115.989   $           37.115.989   $           37.115.989   $           37.115.989  ‐$          67.529.545 
34.933.062$            34.933.062$            34.933.062$            34.933.062$            34.933.062$            63.557.884‐$           
1.978.220$              1.978.220$              1.978.220$              1.978.220$              1.978.220$              3.599.211‐$             
204.708$                  204.708$                  204.708$                  204.708$                  204.708$                  372.450‐$                 
 $           42.070.150   $           42.070.150   $           42.070.150   $           42.070.150   $           42.070.150  ‐$          76.543.241 
 $             9.123.323   $             9.123.323   $             9.123.323   $             9.123.323   $             9.123.323  ‐$          16.599.149 
9.123.323$              9.123.323$              9.123.323$              9.123.323$              9.123.323$              16.599.149‐$           
 $           31.689.797   $           31.689.797   $           31.689.797   $           31.689.797   $           31.689.797  ‐$          57.657.027 
13.808.692$            13.808.692$            13.808.692$            13.808.692$            13.808.692$            25.123.800‐$           
12.764.815$            12.764.815$            12.764.815$            12.764.815$            12.764.815$            23.224.550‐$           
1.249.138$              1.249.138$              1.249.138$              1.249.138$              1.249.138$              2.272.706‐$             
3.867.152$              3.867.152$              3.867.152$              3.867.152$              3.867.152$              7.035.971‐$             
 $             1.257.030   $             1.257.030   $             1.257.030   $             1.257.030   $             1.257.030  ‐$             2.287.065 
500.696$                  500.696$                  500.696$                  500.696$                  500.696$                  910.976‐$                 
563.171$                  563.171$                  563.171$                  563.171$                  563.171$                  1.024.644‐$             
193.163$                  193.163$                  193.163$                  193.163$                  193.163$                  351.445‐$                 
 $             3.505.473   $             3.505.473   $             3.505.473   $             3.505.473   $             3.505.473  ‐$             6.377.926 
3.505.473$              3.505.473$              3.505.473$              3.505.473$              3.505.473$              6.377.926‐$             
 $             9.179.994   $             9.179.994   $             9.179.994   $             9.179.994   $             9.179.994  ‐$          16.702.257 
746.272$                  746.272$                  746.272$                  746.272$                  746.272$                  1.357.782‐$             
6.443.972$              6.443.972$              6.443.972$              6.443.972$              6.443.972$              11.724.286‐$           
363.290$                  363.290$                  363.290$                  363.290$                  363.290$                  660.977‐$                 
1.626.460$              1.626.460$              1.626.460$              1.626.460$              1.626.460$              2.959.212‐$             
 $             2.159.207   $             2.159.207   $             2.159.207   $             2.159.207   $             2.159.207  ‐$             3.928.502 
1.069.605$              1.069.605$              1.069.605$              1.069.605$              1.069.605$              1.946.061‐$             
314.426$                  314.426$                  314.426$                  314.426$                  314.426$                  572.072‐$                 
392.360$                  392.360$                  392.360$                  392.360$                  392.360$                  713.867‐$                 
382.816$                  382.816$                  382.816$                  382.816$                  382.816$                  696.502‐$                 
 $           18.446.480   $           18.446.480   $           18.446.480   $           18.446.480   $           18.446.480  ‐$          33.561.881 
18.446.480$            18.446.480$            18.446.480$            18.446.480$            18.446.480$            33.561.881‐$           
9.531.496$              9.531.496$              9.531.496$              9.531.496$              9.531.496$              17.341.787‐$           
622.852$                  622.852$                  622.852$                  622.852$                  622.852$                  1.133.230‐$             
8.292.132$              8.292.132$              8.292.132$              8.292.132$              8.292.132$              15.086.864‐$           
 $           14.374.332   $           14.374.332   $           14.374.332   $           14.374.332   $           14.374.332  ‐$          26.152.936 
395.255$                  395.255$                  395.255$                  395.255$                  395.255$                  719.134‐$                 
3.745.583$              3.745.583$              3.745.583$              3.745.583$              3.745.583$              6.814.785‐$             
8.750.921$              8.750.921$              8.750.921$              8.750.921$              8.750.921$              15.921.594‐$           
395.246$                  395.246$                  395.246$                  395.246$                  395.246$                  719.119‐$                 
623.716$                  623.716$                  623.716$                  623.716$                  623.716$                  1.134.801‐$             
463.611$                  463.611$                  463.611$                  463.611$                  463.611$                  843.503‐$                 
 $             1.439.075   $             1.439.075   $             1.439.075   $             1.439.075   $             1.439.075  ‐$             2.618.281 
77.078$                    77.078$                    77.078$                    77.078$                    77.078$                    140.237‐$                 
22.700$                    22.700$                    22.700$                    22.700$                    22.700$                    41.301‐$                   
1.233.505$              1.233.505$              1.233.505$              1.233.505$              1.233.505$              2.244.263‐$             
105.792$                  105.792$                  105.792$                  105.792$                  105.792$                  192.480‐$                 
 $             6.994.388   $             6.994.388   $             6.994.388   $             6.994.388   $             6.994.388  ‐$          12.725.724 
5.515.985$              5.515.985$              5.515.985$              5.515.985$              5.515.985$              10.035.890‐$           
1.478.402$              1.478.402$              1.478.402$              1.478.402$              1.478.402$              2.689.834‐$             
 $             2.017.158   $             2.017.158   $             2.017.158   $             2.017.158   $             2.017.158  ‐$             3.670.057 
490.252$                  490.252$                  490.252$                  490.252$                  490.252$                  891.975‐$                 
1.362.252$              1.362.252$              1.362.252$              1.362.252$              1.362.252$              2.478.507‐$             
164.654$                  164.654$                  164.654$                  164.654$                  164.654$                  299.575‐$                 
 $             7.790.871   $             7.790.871   $             7.790.871   $             7.790.871   $             7.790.871  ‐$          14.174.861 
400.240$                  400.240$                  400.240$                  400.240$                  400.240$                  728.205‐$                 
259.463$                  259.463$                  259.463$                  259.463$                  259.463$                  472.071‐$                 
1.004.984$              1.004.984$              1.004.984$              1.004.984$              1.004.984$              1.828.487‐$             
176.727$                  176.727$                  176.727$                  176.727$                  176.727$                  321.541‐$                 
1.548.464$              1.548.464$              1.548.464$              1.548.464$              1.548.464$              2.817.306‐$             
2.003.330$              2.003.330$              2.003.330$              2.003.330$              2.003.330$              3.644.898‐$             
262.301$                  262.301$                  262.301$                  262.301$                  262.301$                  477.236‐$                 
290.069$                  290.069$                  290.069$                  290.069$                  290.069$                  527.758‐$                 
140.379$                  140.379$                  140.379$                  140.379$                  140.379$                  255.408‐$                 
703.353$                  703.353$                  703.353$                  703.353$                  703.353$                  1.279.694‐$             
1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.001.560$              1.822.257‐$             
 $             9.163.168   $             9.163.168   $             9.163.168   $             9.163.168   $             9.163.168  ‐$          16.671.643 
Nombre de tarea
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         REPLANTEO
         TALA Y TRASPLANTE
         PISOS EN CONCRETO
         CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         OBRAS VARIAS
   URBANISMO EXTERNO
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
         DEMOLICIONES
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS VARIOS
         CARCAMOS/CUNETAS
      PINTURA EXTERIOR
         PISOS
            PISOS EN CONCRETO
               PISOS EN CONCRETO VACIADO
               PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO
      REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         ACUEDUCTO EXTERNO
         ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y 
LLUVIA
         ELABORACIÓN PLANOS
         LEGALIZACIONES
         EXTERIORES
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
         ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO.
         ILUMINACION EXTERIOR
         LUMINARIAS EXTERIORES
         ALUMBRADO PUBLICO
         CANALIZACIONES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES‐TELCO
         ACOMETIDAS, TABLEROS Y PROTECCIONES
         DUCTOS Y CANALIZACIONES EXTERIORES VOZ 
Y DATOS
         DUCTOS Y CAJAS ACOMETIDAS EXTERIORES
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         EXTERIORES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS URBANOS
         SILVICULTURA
OBRAS ADICIONALES
FIN 
COSTOS INDIRECTOS
AIU CONTRATO INICIAL
AIU ADICIÓN
 MES 12   MES 13   MES 14   MES 15   MES 16   MES 17 
7.764.931$              7.764.931$              7.764.931$              7.764.931$              7.764.931$              14.127.665‐$           
1.398.237$              1.398.237$              1.398.237$              1.398.237$              1.398.237$              2.543.979‐$             
 $             1.408.686   $             1.408.686   $             1.408.686   $             1.408.686   $             1.408.686  ‐$             2.562.990 
1.408.686$              1.408.686$              1.408.686$              1.408.686$              1.408.686$              2.562.990‐$             
 $             7.929.760   $             7.929.760   $             7.929.760   $             7.929.760   $             7.929.760  ‐$          14.427.558 
3.152.023$              3.152.023$              3.152.023$              3.152.023$              3.152.023$              5.734.852‐$             
2.978.308$              2.978.308$              2.978.308$              2.978.308$              2.978.308$              5.418.791‐$             
1.799.429$              1.799.429$              1.799.429$              1.799.429$              1.799.429$              3.273.915‐$             
 $           13.174.860   $           13.174.860   $           13.174.860   $           13.174.860   $           13.174.860  ‐$          23.970.593 
36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    36.869$                    67.081‐$                   
600.474$                  600.474$                  600.474$                  600.474$                  600.474$                  1.092.514‐$             
9.898.387$              9.898.387$              9.898.387$              9.898.387$              9.898.387$              18.009.316‐$           
202.904$                  202.904$                  202.904$                  202.904$                  202.904$                  369.167‐$                 
2.436.226$              2.436.226$              2.436.226$              2.436.226$              2.436.226$              4.432.516‐$             
 $           77.669.996   $           77.669.996   $           77.669.996   $           77.669.996   $           77.669.996  ‐$        141.314.285 
 $             2.007.522   $             2.007.522   $             2.007.522   $             2.007.522   $             2.007.522  ‐$             3.652.523 
49.159$                    49.159$                    49.159$                    49.159$                    49.159$                    89.441‐$                   
1.329.076$              1.329.076$              1.329.076$              1.329.076$              1.329.076$              2.418.146‐$             
629.287$                  629.287$                  629.287$                  629.287$                  629.287$                  1.144.936‐$             
 $             2.210.783   $             2.210.783   $             2.210.783   $             2.210.783   $             2.210.783  ‐$             4.022.340 
84.674$                    84.674$                    84.674$                    84.674$                    84.674$                    154.058‐$                 
2.126.108$              2.126.108$              2.126.108$              2.126.108$              2.126.108$              3.868.282‐$             
 $             1.263.693   $             1.263.693   $             1.263.693   $             1.263.693   $             1.263.693  ‐$             2.299.187 
886.517$                  886.517$                  886.517$                  886.517$                  886.517$                  1.612.945‐$             
246.996$                  246.996$                  246.996$                  246.996$                  246.996$                  449.390‐$                 
130.180$                  130.180$                  130.180$                  130.180$                  130.180$                  236.851‐$                 
 $             4.173.596   $             4.173.596   $             4.173.596   $             4.173.596   $             4.173.596  ‐$             7.593.521 
4.173.596$              4.173.596$              4.173.596$              4.173.596$              4.173.596$              7.593.521‐$             
 $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876  ‐$          13.709.098 
 $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876  ‐$          13.709.098 
 $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876   $             7.534.876  ‐$          13.709.098 
508.758$                  508.758$                  508.758$                  508.758$                  508.758$                  925.645‐$                 
7.026.117$              7.026.117$              7.026.117$              7.026.117$              7.026.117$              12.783.453‐$           
 $           39.524.236   $           39.524.236   $           39.524.236   $           39.524.236   $           39.524.236  ‐$          71.911.155 
533.852$                  533.852$                  533.852$                  533.852$                  533.852$                  971.300‐$                 
669.695$                  669.695$                  669.695$                  669.695$                  669.695$                  1.218.456‐$             
4.392.896$              4.392.896$              4.392.896$              4.392.896$              4.392.896$              7.992.519‐$             
32.367.295$            32.367.295$            32.367.295$            32.367.295$            32.367.295$            58.889.680‐$           
435.529$                  435.529$                  435.529$                  435.529$                  435.529$                  792.409‐$                 
682.944$                  682.944$                  682.944$                  682.944$                  682.944$                  1.242.561‐$             
442.025$                  442.025$                  442.025$                  442.025$                  442.025$                  804.230‐$                 
 $                405.807   $                405.807   $                405.807   $                405.807   $                405.807  ‐$                738.333 
405.807$                  405.807$                  405.807$                  405.807$                  405.807$                  738.333‐$                 
 $           10.387.633   $           10.387.633   $           10.387.633   $           10.387.633   $           10.387.633  ‐$          18.899.460 
3.132.011$              3.132.011$              3.132.011$              3.132.011$              3.132.011$              5.698.440‐$             
2.883.849$              2.883.849$              2.883.849$              2.883.849$              2.883.849$              5.246.930‐$             
1.528.139$              1.528.139$              1.528.139$              1.528.139$              1.528.139$              2.780.326‐$             
793.762$                  793.762$                  793.762$                  793.762$                  793.762$                  1.444.186‐$             
207.118$                  207.118$                  207.118$                  207.118$                  207.118$                  376.835‐$                 
933.086$                  933.086$                  933.086$                  933.086$                  933.086$                  1.697.675‐$             
467.454$                  467.454$                  467.454$                  467.454$                  467.454$                  850.496‐$                 
442.214$                  442.214$                  442.214$                  442.214$                  442.214$                  804.572‐$                 
 $             5.626.913   $             5.626.913   $             5.626.913   $             5.626.913   $             5.626.913  ‐$          10.237.713 
5.626.913$              5.626.913$              5.626.913$              5.626.913$              5.626.913$              10.237.713‐$           
 $             4.534.938   $             4.534.938   $             4.534.938   $             4.534.938   $             4.534.938  ‐$             8.250.954 
1.929.703$              1.929.703$              1.929.703$              1.929.703$              1.929.703$              3.510.939‐$             
807.245$                  807.245$                  807.245$                  807.245$                  807.245$                  1.468.717‐$             
1.368.281$              1.368.281$              1.368.281$              1.368.281$              1.368.281$              2.489.476‐$             
429.710$                  429.710$                  429.710$                  429.710$                  429.710$                  781.822‐$                 
246.803.559$          246.803.559$          246.803.559$          246.803.559$          246.803.559$          449.039.143‐$         
 $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797 
107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$         
46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$           
Nombre de tarea
INICIO 
COLEGIO LA SIERRA ‐ MEDELLIN 
   estudios previos 
      Elaboracion de estudios previos y respuesta a 
observaciones
   BLOQUE 1
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS 1ER PISO
            LOSAS CTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            TANQUES
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            DINTELES
            GROUTING 1er PISO
            GROUTING 2DO PISO
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
            PISOS VARIOS
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 1
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIA
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         BOMBAS / TANQUES
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
 MES 18   MES 19   MES 20   MES 21   MES 22   MES 23 
15.075.516.191$     16.343.041.237$     14.537.576.314$     16.649.756.830$     16.598.896.939$     16.854.363.579$    
 $     1.267.525.045   $     1.267.525.045  ‐$     1.805.464.923   $     2.112.180.516  ‐$          50.859.891   $         255.466.640 
$ 410.798.856,89 $ 410.798.856,89 ‐$ 299.250.551,31 $ 605.966.144,49 $ 106.170.968,83 $ 176.951.210,47
 $             3.695.614   $             3.695.614  ‐$             6.497.276   $             6.497.276  ‐$                677.376   $                338.688 
89.441$                    89.441$                    157.247‐$                  157.247$                  16.394‐$                    8.197$                     
2.964.340$              2.964.340$              5.211.620‐$              5.211.620$              543.339‐$                  271.670$                 
312.366$                  312.366$                  549.172‐$                  549.172$                  57.254‐$                    28.627$                   
329.467$                  329.467$                  579.238‐$                  579.238$                  60.389‐$                    30.194$                   
 $                  92.268   $                  92.268  ‐$                162.216   $                162.216  ‐$                  16.912   $                     8.456 
92.268$                    92.268$                    162.216‐$                  162.216$                  16.912‐$                    8.456$                     
 $           47.752.291   $           47.752.291  ‐$          83.953.529   $           83.953.529  ‐$             8.752.602   $             4.376.301 
43.089.825$            43.089.825$            75.756.425‐$            75.756.425$            7.898.010‐$              3.949.005$             
3.778.616$              3.778.616$              6.643.203‐$              6.643.203$              692.589‐$                  346.295$                 
500.940$                  500.940$                  880.706‐$                  880.706$                  91.818‐$                    45.909$                   
382.910$                  382.910$                  673.196‐$                  673.196$                  70.184‐$                    35.092$                   
 $           90.804.299   $           90.804.299  ‐$        159.643.469   $         159.643.469  ‐$          16.643.681   $             8.321.840 
 $           16.637.325   $           16.637.325  ‐$          29.250.161   $           29.250.161  ‐$             3.049.485   $             1.524.742 
16.637.325$            16.637.325$            29.250.161‐$            29.250.161$            3.049.485‐$              1.524.742$             
 $           72.314.814   $           72.314.814  ‐$        127.137.018   $         127.137.018  ‐$          13.254.710   $             6.627.355 
26.933.027$            26.933.027$            47.351.083‐$            47.351.083$            4.936.602‐$              2.468.301$             
12.476.067$            12.476.067$            21.934.233‐$            21.934.233$            2.286.760‐$              1.143.380$             
12.476.067$            12.476.067$            21.934.233‐$            21.934.233$            2.286.760‐$              1.143.380$             
2.391.524$              2.391.524$              4.204.549‐$              4.204.549$              438.347‐$                  219.173$                 
2.391.524$              2.391.524$              4.204.549‐$              4.204.549$              438.347‐$                  219.173$                 
3.891.261$              3.891.261$              6.841.244‐$              6.841.244$              713.236‐$                  356.618$                 
2.790.272$              2.790.272$              4.905.590‐$              4.905.590$              511.434‐$                  255.717$                 
4.471.700$              4.471.700$              7.861.716‐$              7.861.716$              819.626‐$                  409.813$                 
4.493.373$              4.493.373$              7.899.821‐$              7.899.821$              823.598‐$                  411.799$                 
 $             1.852.160   $             1.852.160  ‐$             3.256.291   $             3.256.291  ‐$                339.486   $                169.743 
110.884$                  110.884$                  194.946‐$                  194.946$                  20.324‐$                    10.162$                   
264.958$                  264.958$                  465.824‐$                  465.824$                  48.565‐$                    24.282$                   
44.948$                    44.948$                    79.024‐$                    79.024$                    8.239‐$                      4.119$                     
246.182$                  246.182$                  432.814‐$                  432.814$                  45.123‐$                    22.562$                   
246.182$                  246.182$                  432.814‐$                  432.814$                  45.123‐$                    22.562$                   
819.921$                  819.921$                  1.441.506‐$              1.441.506$              150.285‐$                  75.142$                   
119.085$                  119.085$                  209.363‐$                  209.363$                  21.827‐$                    10.914$                   
 $             4.290.433   $             4.290.433  ‐$             7.543.030   $             7.543.030  ‐$                786.401   $                393.200 
4.290.433$              4.290.433$              7.543.030‐$              7.543.030$              786.401‐$                  393.200$                 
 $           13.077.448   $           13.077.448  ‐$          22.991.524   $           22.991.524  ‐$             2.396.989   $             1.198.494 
1.021.429$              1.021.429$              1.795.780‐$              1.795.780$              187.220‐$                  93.610$                   
3.221.884$              3.221.884$              5.664.409‐$              5.664.409$              590.545‐$                  295.272$                 
3.221.884$              3.221.884$              5.664.409‐$              5.664.409$              590.545‐$                  295.272$                 
755.634$                  755.634$                  1.328.485‐$              1.328.485$              138.502‐$                  69.251$                   
755.634$                  755.634$                  1.328.485‐$              1.328.485$              138.502‐$                  69.251$                   
4.100.983$              4.100.983$              7.209.958‐$              7.209.958$              751.676‐$                  375.838$                 
 $             8.376.767   $             8.376.767  ‐$          14.727.234   $           14.727.234  ‐$             1.535.392   $                767.696 
1.745.042$              1.745.042$              3.067.966‐$              3.067.966$              319.852‐$                  159.926$                 
5.235.293$              5.235.293$              9.204.194‐$              9.204.194$              959.586‐$                  479.793$                 
604.405$                  604.405$                  1.062.607‐$              1.062.607$              110.782‐$                  55.391$                   
792.028$                  792.028$                  1.392.467‐$              1.392.467$              145.172‐$                  72.586$                   
 $           18.826.171   $           18.826.171  ‐$          33.098.381   $           33.098.381  ‐$             3.450.682   $             1.725.341 
 $           18.826.171   $           18.826.171  ‐$          33.098.381   $           33.098.381  ‐$             3.450.682   $             1.725.341 
5.676.919$              5.676.919$              9.980.617‐$              9.980.617$              1.040.532‐$              520.266$                 
608.278$                  608.278$                  1.069.416‐$              1.069.416$              111.492‐$                  55.746$                   
5.275.024$              5.275.024$              9.274.044‐$              9.274.044$              966.868‐$                  483.434$                 
3.553.077$              3.553.077$              6.246.681‐$              6.246.681$              651.250‐$                  325.625$                 
3.712.875$              3.712.875$              6.527.623‐$              6.527.623$              680.539‐$                  340.270$                 
 $           28.911.698   $           28.911.698  ‐$          50.829.793   $           50.829.793  ‐$             5.299.276   $             2.649.638 
3.449.678$              3.449.678$              6.064.896‐$              6.064.896$              632.298‐$                  316.149$                 
5.263.746$              5.263.746$              9.254.216‐$              9.254.216$              964.801‐$                  482.401$                 
5.729.817$              5.729.817$              10.073.618‐$            10.073.618$            1.050.228‐$              525.114$                 
340.792$                  340.792$                  599.148‐$                  599.148$                  62.464‐$                    31.232$                   
9.396.311$              9.396.311$              16.519.699‐$            16.519.699$            1.722.267‐$              861.133$                 
4.731.354$              4.731.354$              8.318.215‐$              8.318.215$              867.218‐$                  433.609$                 
 $             2.219.935   $             2.219.935  ‐$             3.902.877   $             3.902.877  ‐$                406.896   $                203.448 
624.815$                  624.815$                  1.098.490‐$              1.098.490$              114.523‐$                  57.262$                   
553.561$                  553.561$                  973.218‐$                  973.218$                  101.463‐$                  50.732$                   
Nombre de tarea
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         MUROS
         CERRAMIENTO METÁLICO ‐ CANCHA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         MARCOS Y PUERTAS EN MADERA
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No1
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA MONOFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      ESTUDIOS Y DISEÑOS
         ELABORACIÓN PLANOS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         ESCALAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
      PISOS EN CONCRETO
         PISOS EN CONCRETO VACIADO
      CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         SILVICULTURA
   BLOQUE 2
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
 MES 18   MES 19   MES 20   MES 21   MES 22   MES 23 
555.525$                  555.525$                  976.670‐$                  976.670$                  101.823‐$                  50.912$                   
486.034$                  486.034$                  854.499‐$                  854.499$                  89.086‐$                    44.543$                   
 $             5.516.355   $             5.516.355  ‐$             9.698.331   $             9.698.331  ‐$             1.011.103   $                505.551 
2.118.193$              2.118.193$              3.724.005‐$              3.724.005$              388.247‐$                  194.124$                 
3.398.163$              3.398.163$              5.974.326‐$              5.974.326$              622.855‐$                  311.428$                 
 $             5.281.980   $             5.281.980  ‐$             9.286.274   $             9.286.274  ‐$                968.143   $                484.072 
923.532$                  923.532$                  1.623.666‐$              1.623.666$              169.276‐$                  84.638$                   
499.834$                  499.834$                  878.761‐$                  878.761$                  91.616‐$                    45.808$                   
2.129.250$              2.129.250$              3.743.445‐$              3.743.445$              390.274‐$                  195.137$                 
638.535$                  638.535$                  1.122.612‐$              1.122.612$              117.038‐$                  58.519$                   
206.480$                  206.480$                  363.014‐$                  363.014$                  37.846‐$                    18.923$                   
884.348$                  884.348$                  1.554.776‐$              1.554.776$              162.094‐$                  81.047$                   
 $           12.595.536   $           12.595.536  ‐$          22.144.272   $           22.144.272  ‐$             2.308.658   $             1.154.329 
517.461$                  517.461$                  909.750‐$                  909.750$                  94.846‐$                    47.423$                   
765.904$                  765.904$                  1.346.540‐$              1.346.540$              140.384‐$                  70.192$                   
1.043.850$              1.043.850$              1.835.198‐$              1.835.198$              191.329‐$                  95.665$                   
576.448$                  576.448$                  1.013.456‐$              1.013.456$              105.658‐$                  52.829$                   
3.131.108$              3.131.108$              5.504.816‐$              5.504.816$              573.906‐$                  286.953$                 
58.544$                    58.544$                    102.926‐$                  102.926$                  10.731‐$                    5.365$                     
1.691.010$              1.691.010$              2.972.972‐$              2.972.972$              309.948‐$                  154.974$                 
459.789$                  459.789$                  808.357‐$                  808.357$                  84.275‐$                    42.138$                   
2.355.712$              2.355.712$              4.141.588‐$              4.141.588$              431.783‐$                  215.891$                 
233.857$                  233.857$                  411.146‐$                  411.146$                  42.864‐$                    21.432$                   
152.309$                  152.309$                  267.776‐$                  267.776$                  27.917‐$                    13.959$                   
496.449$                  496.449$                  872.809‐$                  872.809$                  90.995‐$                    45.497$                   
1.113.095$              1.113.095$              1.956.937‐$              1.956.937$              204.021‐$                  102.011$                 
 $             2.723.081   $             2.723.081  ‐$             4.787.462   $             4.787.462  ‐$                499.118   $                249.559 
2.292.187$              2.292.187$              4.029.905‐$              4.029.905$              420.139‐$                  210.070$                 
129.925$                  129.925$                  228.421‐$                  228.421$                  23.814‐$                    11.907$                   
300.969$                  300.969$                  529.135‐$                  529.135$                  55.165‐$                    27.583$                   
 $             1.893.977   $             1.893.977  ‐$             3.329.809   $             3.329.809  ‐$                347.150   $                173.575 
1.893.977$              1.893.977$              3.329.809‐$              3.329.809$              347.150‐$                  173.575$                 
 $                664.579   $                664.579  ‐$             1.168.399   $             1.168.399  ‐$                121.812   $                  60.906 
664.579$                  664.579$                  1.168.399‐$              1.168.399$              121.812‐$                  60.906$                   
 $                  51.930   $                  51.930  ‐$                  91.299   $                  91.299  ‐$                    9.518   $                     4.759 
51.930$                    51.930$                    91.299‐$                    91.299$                    9.518‐$                      4.759$                     
 $             7.887.573   $             7.887.573  ‐$          13.867.180   $           13.867.180  ‐$             1.445.727   $                722.864 
3.897.056$              3.897.056$              6.851.433‐$              6.851.433$              714.298‐$                  357.149$                 
3.205.782$              3.205.782$              5.636.100‐$              5.636.100$              587.593‐$                  293.797$                 
784.735$                  784.735$                  1.379.647‐$              1.379.647$              143.836‐$                  71.918$                   
 $                  33.540   $                  33.540  ‐$                  58.967   $                  58.967  ‐$                    6.148   $                     3.074 
 $                  33.540   $                  33.540  ‐$                  58.967   $                  58.967  ‐$                    6.148   $                     3.074 
33.540$                    33.540$                    58.967‐$                    58.967$                    6.148‐$                      3.074$                     
 $                583.686   $                583.686  ‐$             1.026.180   $             1.026.180  ‐$                106.985   $                  53.492 
14.502$                    14.502$                    25.496‐$                    25.496$                    2.658‐$                      1.329$                     
64.003$                    64.003$                    112.524‐$                  112.524$                  11.731‐$                    5.866$                     
216.791$                  216.791$                  381.142‐$                  381.142$                  39.736‐$                    19.868$                   
34.647$                    34.647$                    60.914‐$                    60.914$                    6.351‐$                      3.175$                     
253.742$                  253.742$                  446.105‐$                  446.105$                  46.509‐$                    23.254$                   
 $                552.497   $                552.497  ‐$                971.347   $                971.347  ‐$                101.268   $                  50.634 
552.497$                  552.497$                  971.347‐$                  971.347$                  101.268‐$                  50.634$                   
 $             1.609.402   $             1.609.402  ‐$             2.829.497   $             2.829.497  ‐$                294.990   $                147.495 
1.609.402$              1.609.402$              2.829.497‐$              2.829.497$              294.990‐$                  147.495$                 
 $         146.095.774   $         146.095.774  ‐$        256.851.672   $         256.851.672  ‐$          26.778.153   $           13.389.077 
 $             2.928.002   $             2.928.002  ‐$             5.147.733   $             5.147.733  ‐$                536.679   $                268.339 
67.081$                    67.081$                    117.935‐$                  117.935$                  12.295‐$                    6.148$                     
2.424.644$              2.424.644$              4.262.779‐$              4.262.779$              444.417‐$                  222.209$                 
246.732$                  246.732$                  433.782‐$                  433.782$                  45.224‐$                    22.612$                   
189.544$                  189.544$                  333.238‐$                  333.238$                  34.742‐$                    17.371$                   
 $                  56.507   $                  56.507  ‐$                  99.346   $                  99.346  ‐$                  10.357   $                     5.179 
56.507$                    56.507$                    99.346‐$                    99.346$                    10.357‐$                    5.179$                     
 $           30.346.180   $           30.346.180  ‐$          53.351.763   $           53.351.763  ‐$             5.562.205   $             2.781.103 
27.492.156$            27.492.156$            48.334.089‐$            48.334.089$            5.039.086‐$              2.519.543$             
2.349.714$              2.349.714$              4.131.043‐$              4.131.043$              430.683‐$                  215.342$                 
Nombre de tarea
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 2
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
            INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
            RED CONTRA INCENDIO
            POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
            FILTROS
         APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
            APARATOS SANITARIOS
            LAVAMANOS
            MESONES
      INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No 2
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
 MES 18   MES 19   MES 20   MES 21   MES 22   MES 23 
107.365$                  107.365$                  188.759‐$                  188.759$                  19.679‐$                    9.840$                     
396.945$                  396.945$                  697.872‐$                  697.872$                  72.757‐$                    36.378$                   
 $           42.675.913   $           42.675.913  ‐$          75.028.725   $           75.028.725  ‐$             7.822.144   $             3.911.072 
 $             6.983.572   $             6.983.572  ‐$          12.277.852   $           12.277.852  ‐$             1.280.031   $                640.016 
6.983.572$              6.983.572$              12.277.852‐$            12.277.852$            1.280.031‐$              640.016$                 
 $           34.230.132   $           34.230.132  ‐$          60.180.158   $           60.180.158  ‐$             6.274.102   $             3.137.051 
18.711.743$            18.711.743$            32.897.204‐$            32.897.204$            3.429.708‐$              1.714.854$             
9.448.242$              9.448.242$              16.610.998‐$            16.610.998$            1.731.785‐$              865.892$                 
1.284.487$              1.284.487$              2.258.262‐$              2.258.262$              235.436‐$                  117.718$                 
4.172.506$              4.172.506$              7.335.702‐$              7.335.702$              764.786‐$                  382.393$                 
496.792$                  496.792$                  873.412‐$                  873.412$                  91.058‐$                    45.529$                   
116.363$                  116.363$                  204.578‐$                  204.578$                  21.328‐$                    10.664$                   
 $             1.462.209   $             1.462.209  ‐$             2.570.716   $             2.570.716  ‐$                268.011   $                134.005 
121.636$                  121.636$                  213.849‐$                  213.849$                  22.295‐$                    11.147$                   
358.494$                  358.494$                  630.269‐$                  630.269$                  65.709‐$                    32.854$                   
96.542$                    96.542$                    169.731‐$                  169.731$                  17.695‐$                    8.848$                     
683.350$                  683.350$                  1.201.402‐$              1.201.402$              125.253‐$                  62.626$                   
202.187$                  202.187$                  355.466‐$                  355.466$                  37.059‐$                    18.530$                   
 $             4.176.879   $             4.176.879  ‐$             7.343.391   $             7.343.391  ‐$                765.588   $                382.794 
4.176.879$              4.176.879$              7.343.391‐$              7.343.391$              765.588‐$                  382.794$                 
 $             6.597.037   $             6.597.037  ‐$          11.598.282   $           11.598.282  ‐$             1.209.183   $                604.591 
917.431$                  917.431$                  1.612.939‐$              1.612.939$              168.157‐$                  84.079$                   
3.958.478$              3.958.478$              6.959.420‐$              6.959.420$              725.557‐$                  362.778$                 
355.812$                  355.812$                  625.555‐$                  625.555$                  65.217‐$                    32.609$                   
1.365.316$              1.365.316$              2.400.369‐$              2.400.369$              250.251‐$                  125.126$                 
 $             2.251.895   $             2.251.895  ‐$             3.959.067   $             3.959.067  ‐$                412.754   $                206.377 
687.136$                  687.136$                  1.208.058‐$              1.208.058$              125.946‐$                  62.973$                   
432.303$                  432.303$                  760.034‐$                  760.034$                  79.238‐$                    39.619$                   
627.469$                  627.469$                  1.103.156‐$              1.103.156$              115.010‐$                  57.505$                   
504.987$                  504.987$                  887.820‐$                  887.820$                  92.560‐$                    46.280$                   
 $           15.571.996   $           15.571.996  ‐$          27.377.200   $           27.377.200  ‐$             2.854.219   $             1.427.109 
 $           15.571.996   $           15.571.996  ‐$          27.377.200   $           27.377.200  ‐$             2.854.219   $             1.427.109 
9.485.153$              9.485.153$              16.675.893‐$            16.675.893$            1.738.551‐$              869.275$                 
366.810$                  366.810$                  644.890‐$                  644.890$                  67.233‐$                    33.617$                   
1.627.260$              1.627.260$              2.860.893‐$              2.860.893$              298.263‐$                  149.132$                 
4.092.773$              4.092.773$              7.195.524‐$              7.195.524$              750.172‐$                  375.086$                 
 $           11.184.467   $           11.184.467  ‐$          19.663.464   $           19.663.464  ‐$             2.050.021   $             1.025.010 
 $             9.438.871   $             9.438.871  ‐$          16.594.524   $           16.594.524  ‐$             1.730.067   $                865.034 
4.681.877$              4.681.877$              8.231.230‐$              8.231.230$              858.150‐$                  429.075$                 
2.317.948$              2.317.948$              4.075.195‐$              4.075.195$              424.861‐$                  212.430$                 
338.768$                  338.768$                  595.590‐$                  595.590$                  62.093‐$                    31.047$                   
2.100.278$              2.100.278$              3.692.508‐$              3.692.508$              384.964‐$                  192.482$                 
 $             1.745.596   $             1.745.596  ‐$             3.068.940   $             3.068.940  ‐$                319.953   $                159.977 
259.653$                  259.653$                  456.498‐$                  456.498$                  47.592‐$                    23.796$                   
736.645$                  736.645$                  1.295.100‐$              1.295.100$              135.021‐$                  67.511$                   
749.297$                  749.297$                  1.317.343‐$              1.317.343$              137.340‐$                  68.670$                   
 $                179.869   $                179.869  ‐$                316.228   $                316.228  ‐$                  32.968   $                  16.484 
179.869$                  179.869$                  316.228‐$                  316.228$                  32.968‐$                    16.484$                   
 $             9.138.464   $             9.138.464  ‐$          16.066.377   $           16.066.377  ‐$             1.675.005   $                837.503 
1.540.193$              1.540.193$              2.707.820‐$              2.707.820$              282.305‐$                  141.152$                 
4.686.907$              4.686.907$              8.240.074‐$              8.240.074$              859.072‐$                  429.536$                 
499.834$                  499.834$                  878.761‐$                  878.761$                  91.616‐$                    45.808$                   
2.411.529$              2.411.529$              4.239.721‐$              4.239.721$              442.013‐$                  221.007$                 
 $             5.633.262   $             5.633.262  ‐$             9.903.864   $             9.903.864  ‐$             1.032.531   $                516.265 
244.155$                  244.155$                  429.250‐$                  429.250$                  44.752‐$                    22.376$                   
191.585$                  191.585$                  336.827‐$                  336.827$                  35.116‐$                    17.558$                   
1.013.191$              1.013.191$              1.781.296‐$              1.781.296$              185.710‐$                  92.855$                   
86.987$                    86.987$                    152.932‐$                  152.932$                  15.944‐$                    7.972$                     
253.018$                  253.018$                  444.832‐$                  444.832$                  46.376‐$                    23.188$                   
1.887.104$              1.887.104$              3.317.727‐$              3.317.727$              345.891‐$                  172.945$                 
301.810$                  301.810$                  530.613‐$                  530.613$                  55.319‐$                    27.660$                   
276.603$                  276.603$                  486.298‐$                  486.298$                  50.699‐$                    25.350$                   
93.658$                    93.658$                    164.661‐$                  164.661$                  17.167‐$                    8.583$                     
374.022$                  374.022$                  657.569‐$                  657.569$                  68.555‐$                    34.278$                   
911.129$                  911.129$                  1.601.860‐$              1.601.860$              167.002‐$                  83.501$                   
Nombre de tarea
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
         SILVICULTURA
   BLOQUE 3
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS ENTREPISO
            LOSAS CUBIERTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            DINTELES
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
 MES 18   MES 19   MES 20   MES 21   MES 22   MES 23 
6.825.304$              6.825.304$              11.999.600‐$            11.999.600$            1.251.022‐$              625.511$                 
5.787.586$              5.787.586$              10.175.182‐$            10.175.182$            1.060.817‐$              530.408$                 
295.067$                  295.067$                  518.759‐$                  518.759$                  54.083‐$                    27.042$                   
742.651$                  742.651$                  1.305.659‐$              1.305.659$              136.122‐$                  68.061$                   
 $                945.266   $                945.266  ‐$             1.661.876   $             1.661.876  ‐$                173.259   $                  86.630 
945.266$                  945.266$                  1.661.876‐$              1.661.876$              173.259‐$                  86.630$                   
 $             1.053.377   $             1.053.377  ‐$             1.851.948   $             1.851.948  ‐$                193.075   $                  96.538 
1.053.377$              1.053.377$              1.851.948‐$              1.851.948$              193.075‐$                  96.538$                   
 $             3.366.852   $             3.366.852  ‐$             5.919.278   $             5.919.278  ‐$                617.116   $                308.558 
1.832.575$              1.832.575$              3.221.860‐$              3.221.860$              335.896‐$                  167.948$                 
891.849$                  891.849$                  1.567.964‐$              1.567.964$              163.469‐$                  81.734$                   
484.615$                  484.615$                  852.004‐$                  852.004$                  88.826‐$                    44.413$                   
157.812$                  157.812$                  277.450‐$                  277.450$                  28.926‐$                    14.463$                   
 $                  33.540   $                  33.540  ‐$                  58.967   $                  58.967  ‐$                    6.148   $                     3.074 
 $                  33.540   $                  33.540  ‐$                  58.967   $                  58.967  ‐$                    6.148   $                     3.074 
33.540$                    33.540$                    58.967‐$                    58.967$                    6.148‐$                      3.074$                     
 $             3.130.964   $             3.130.964  ‐$             5.504.562   $             5.504.562  ‐$                573.880   $                286.940 
14.502$                    14.502$                    25.496‐$                    25.496$                    2.658‐$                      1.329$                     
1.120.936$              1.120.936$              1.970.723‐$              1.970.723$              205.458‐$                  102.729$                 
31.820$                    31.820$                    55.942‐$                    55.942$                    5.832‐$                      2.916$                     
267.539$                  267.539$                  470.361‐$                  470.361$                  49.038‐$                    24.519$                   
1.696.168$              1.696.168$              2.982.041‐$              2.982.041$              310.894‐$                  155.447$                 
 $         240.716.625   $         240.716.625  ‐$        423.205.038   $         423.205.038  ‐$          44.121.376   $           22.060.688 
 $             5.346.960   $             5.346.960  ‐$             9.400.516   $             9.400.516  ‐$                980.054   $                490.027 
134.161$                  134.161$                  235.870‐$                  235.870$                  24.591‐$                    12.295$                   
4.519.002$              4.519.002$              7.944.879‐$              7.944.879$              828.296‐$                  414.148$                 
337.890$                  337.890$                  594.046‐$                  594.046$                  61.932‐$                    30.966$                   
355.907$                  355.907$                  625.721‐$                  625.721$                  65.235‐$                    32.617$                   
 $                  43.349   $                  43.349  ‐$                  76.213   $                  76.213  ‐$                    7.946   $                     3.973 
43.349$                    43.349$                    76.213‐$                    76.213$                    7.946‐$                      3.973$                     
 $           33.676.800   $           33.676.800  ‐$          59.207.342   $           59.207.342  ‐$             6.172.680   $             3.086.340 
31.120.747$            31.120.747$            54.713.532‐$            54.713.532$            5.704.177‐$              2.852.088$             
2.149.843$              2.149.843$              3.779.650‐$              3.779.650$              394.049‐$                  197.024$                 
191.289$                  191.289$                  336.306‐$                  336.306$                  35.062‐$                    17.531$                   
214.921$                  214.921$                  377.853‐$                  377.853$                  39.393‐$                    19.697$                   
 $           68.750.833   $           68.750.833  ‐$        120.871.165   $         120.871.165  ‐$          12.601.462   $             6.300.731 
 $           17.669.674   $           17.669.674  ‐$          31.065.138   $           31.065.138  ‐$             3.238.706   $             1.619.353 
17.669.674$            17.669.674$            31.065.138‐$            31.065.138$            3.238.706‐$              1.619.353$             
 $           48.788.080   $           48.788.080  ‐$          85.774.554   $           85.774.554  ‐$             8.942.453   $             4.471.227 
9.103.712$              9.103.712$              16.005.279‐$            16.005.279$            1.668.635‐$              834.318$                 
19.078.387$            19.078.387$            33.541.802‐$            33.541.802$            3.496.911‐$              1.748.456$             
12.718.925$            12.718.925$            22.361.202‐$            22.361.202$            2.331.274‐$              1.165.637$             
1.507.865$              1.507.865$              2.650.984‐$              2.650.984$              276.379‐$                  138.190$                 
1.507.865$              1.507.865$              2.650.984‐$              2.650.984$              276.379‐$                  138.190$                 
4.240.562$              4.240.562$              7.455.353‐$              7.455.353$              777.260‐$                  388.630$                 
537.600$                  537.600$                  945.157‐$                  945.157$                  98.538‐$                    49.269$                   
93.165$                    93.165$                    163.793‐$                  163.793$                  17.076‐$                    8.538$                     
 $             2.293.079   $             2.293.079  ‐$             4.031.473   $             4.031.473  ‐$                420.302   $                210.151 
1.179.274$              1.179.274$              2.073.287‐$              2.073.287$              216.151‐$                  108.076$                 
112.632$                  112.632$                  198.019‐$                  198.019$                  20.645‐$                    10.322$                   
521.739$                  521.739$                  917.271‐$                  917.271$                  95.630‐$                    47.815$                   
479.434$                  479.434$                  842.895‐$                  842.895$                  87.876‐$                    43.938$                   
 $             4.932.641   $             4.932.641  ‐$             8.672.100   $             8.672.100  ‐$                904.113   $                452.056 
4.932.641$              4.932.641$              8.672.100‐$              8.672.100$              904.113‐$                  452.056$                 
 $           13.026.507   $           13.026.507  ‐$          22.901.964   $           22.901.964  ‐$             2.387.652   $             1.193.826 
1.417.707$              1.417.707$              2.492.477‐$              2.492.477$              259.854‐$                  129.927$                 
4.625.981$              4.625.981$              8.132.959‐$              8.132.959$              847.904‐$                  423.952$                 
4.625.981$              4.625.981$              8.132.959‐$              8.132.959$              847.904‐$                  423.952$                 
233.365$                  233.365$                  410.280‐$                  410.280$                  42.774‐$                    21.387$                   
233.365$                  233.365$                  410.280‐$                  410.280$                  42.774‐$                    21.387$                   
1.890.109$              1.890.109$              3.323.010‐$              3.323.010$              346.441‐$                  173.221$                 
 $             7.563.005   $             7.563.005  ‐$          13.296.555   $           13.296.555  ‐$             1.386.237   $                693.118 
3.870.548$              3.870.548$              6.804.828‐$              6.804.828$              709.440‐$                  354.720$                 
2.541.347$              2.541.347$              4.467.954‐$              4.467.954$              465.808‐$                  232.904$                 
259.616$                  259.616$                  456.432‐$                  456.432$                  47.585‐$                    23.793$                   
891.495$                  891.495$                  1.567.341‐$              1.567.341$              163.404‐$                  81.702$                   
 $           27.293.330   $           27.293.330  ‐$          47.984.532   $           47.984.532  ‐$             5.002.643   $             2.501.321 
 $           27.293.330   $           27.293.330  ‐$          47.984.532   $           47.984.532  ‐$             5.002.643   $             2.501.321 
12.755.484$            12.755.484$            22.425.477‐$            22.425.477$            2.337.975‐$              1.168.988$             
492.515$                  492.515$                  865.893‐$                  865.893$                  90.274‐$                    45.137$                   
Nombre de tarea
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 3
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
            ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No3
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
            TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES
            CARCAMOS/CUNETAS
            PREFABRICADOS
            JARDINERAS
         CONCRETOS VARIOS
            PREFABRICADOS
            CARCAMOS/CUNETAS
            SILVICULTURA
   BLOQUE 4
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
 MES 18   MES 19   MES 20   MES 21   MES 22   MES 23 
793.533$                  793.533$                  1.395.114‐$              1.395.114$              145.448‐$                  72.724$                   
13.251.798$            13.251.798$            23.298.049‐$            23.298.049$            2.428.945‐$              1.214.473$             
 $           18.255.935   $           18.255.935  ‐$          32.095.846   $           32.095.846  ‐$             3.346.163   $             1.673.081 
867.222$                  867.222$                  1.524.667‐$              1.524.667$              158.955‐$                  79.477$                   
7.051.444$              7.051.444$              12.397.176‐$            12.397.176$            1.292.472‐$              646.236$                 
5.351.041$              5.351.041$              9.407.690‐$              9.407.690$              980.802‐$                  490.401$                 
787.107$                  787.107$                  1.383.817‐$              1.383.817$              144.270‐$                  72.135$                   
282.966$                  282.966$                  497.484‐$                  497.484$                  51.865‐$                    25.933$                   
184.253$                  184.253$                  323.937‐$                  323.937$                  33.772‐$                    16.886$                   
3.731.902$              3.731.902$              6.561.074‐$              6.561.074$              684.027‐$                  342.013$                 
 $             1.666.546   $             1.666.546  ‐$             2.929.963   $             2.929.963  ‐$                305.464   $                152.732 
609.624$                  609.624$                  1.071.782‐$              1.071.782$              111.739‐$                  55.870$                   
324.696$                  324.696$                  570.850‐$                  570.850$                  59.514‐$                    29.757$                   
732.226$                  732.226$                  1.287.331‐$              1.287.331$              134.211‐$                  67.106$                   
 $                397.816   $                397.816  ‐$                699.402   $                699.402  ‐$                  72.916   $                  36.458 
397.816$                  397.816$                  699.402‐$                  699.402$                  72.916‐$                    36.458$                   
 $           16.517.511   $           16.517.511  ‐$          29.039.515   $           29.039.515  ‐$             3.027.524   $             1.513.762 
6.808.782$              6.808.782$              11.970.553‐$            11.970.553$            1.247.994‐$              623.997$                 
4.916.848$              4.916.848$              8.644.334‐$              8.644.334$              901.218‐$                  450.609$                 
3.721.672$              3.721.672$              6.543.090‐$              6.543.090$              682.152‐$                  341.076$                 
56.692$                    56.692$                    99.671‐$                    99.671$                    10.391‐$                    5.196$                     
1.013.516$              1.013.516$              1.781.867‐$              1.781.867$              185.769‐$                  92.885$                   
 $           17.067.674   $           17.067.674  ‐$          30.006.758   $           30.006.758  ‐$             3.128.364   $             1.564.182 
1.234.077$              1.234.077$              2.169.637‐$              2.169.637$              226.196‐$                  113.098$                 
336.888$                  336.888$                  592.284‐$                  592.284$                  61.749‐$                    30.874$                   
1.762.986$              1.762.986$              3.099.513‐$              3.099.513$              323.141‐$                  161.570$                 
3.092.981$              3.092.981$              5.437.785‐$              5.437.785$              566.918‐$                  283.459$                 
4.746.361$              4.746.361$              8.344.600‐$              8.344.600$              869.969‐$                  434.984$                 
508.691$                  508.691$                  894.332‐$                  894.332$                  93.239‐$                    46.619$                   
455.387$                  455.387$                  800.618‐$                  800.618$                  83.469‐$                    41.734$                   
129.111$                  129.111$                  226.990‐$                  226.990$                  23.665‐$                    11.832$                   
3.890.063$              3.890.063$              6.839.138‐$              6.839.138$              713.016‐$                  356.508$                 
911.129$                  911.129$                  1.601.860‐$              1.601.860$              167.002‐$                  83.501$                   
 $             8.373.076   $             8.373.076  ‐$          14.720.744   $           14.720.744  ‐$             1.534.716   $                767.358 
7.078.814$              7.078.814$              12.445.296‐$            12.445.296$            1.297.488‐$              648.744$                 
385.491$                  385.491$                  677.734‐$                  677.734$                  70.657‐$                    35.329$                   
908.771$                  908.771$                  1.597.714‐$              1.597.714$              166.570‐$                  83.285$                   
 $             1.943.330   $             1.943.330  ‐$             3.416.578   $             3.416.578  ‐$                356.196   $                178.098 
1.943.330$              1.943.330$              3.416.578‐$              3.416.578$              356.196‐$                  178.098$                 
 $             1.243.216   $             1.243.216  ‐$             2.185.704   $             2.185.704  ‐$                227.871   $                113.936 
1.243.216$              1.243.216$              2.185.704‐$              2.185.704$              227.871‐$                  113.936$                 
 $             8.432.862   $             8.432.862  ‐$          14.825.855   $           14.825.855  ‐$             1.545.674   $                772.837 
1.802.841$              1.802.841$              3.169.584‐$              3.169.584$              330.446‐$                  165.223$                 
2.845.523$              2.845.523$              5.002.727‐$              5.002.727$              521.561‐$                  260.780$                 
3.784.498$              3.784.498$              6.653.544‐$              6.653.544$              693.667‐$                  346.834$                 
 $             6.583.050   $             6.583.050  ‐$          11.573.691   $           11.573.691  ‐$             1.206.619   $                603.309 
 $             3.002.014   $             3.002.014  ‐$             5.277.855   $             5.277.855  ‐$                550.244   $                275.122 
33.540$                    33.540$                    58.967‐$                    58.967$                    6.148‐$                      3.074$                     
685.962$                  685.962$                  1.205.993‐$              1.205.993$              125.731‐$                  62.866$                   
2.216.864$              2.216.864$              3.897.479‐$              3.897.479$              406.333‐$                  203.166$                 
14.502$                    14.502$                    25.496‐$                    25.496$                    2.658‐$                      1.329$                     
51.146$                    51.146$                    89.920‐$                    89.920$                    9.375‐$                      4.687$                     
 $             3.581.036   $             3.581.036  ‐$             6.295.836   $             6.295.836  ‐$                656.374   $                328.187 
14.502$                    14.502$                    25.496‐$                    25.496$                    2.658‐$                      1.329$                     
1.297.461$              1.297.461$              2.281.073‐$              2.281.073$              237.814‐$                  118.907$                 
2.269.073$              2.269.073$              3.989.268‐$              3.989.268$              415.902‐$                  207.951$                 
 $         174.737.076   $         174.737.076  ‐$        307.206.081   $         307.206.081  ‐$          32.027.868   $           16.013.934 
 $           13.849.666   $           13.849.666  ‐$          24.349.163   $           24.349.163  ‐$             2.538.530   $             1.269.265 
67.081$                    67.081$                    117.935‐$                  117.935$                  12.295‐$                    6.148$                     
12.790.859$            12.790.859$            22.487.670‐$            22.487.670$            2.344.459‐$              1.172.230$             
495.896$                  495.896$                  871.837‐$                  871.837$                  90.894‐$                    45.447$                   
495.830$                  495.830$                  871.721‐$                  871.721$                  90.882‐$                    45.441$                   
 $                  78.413   $                  78.413  ‐$                137.858   $                137.858  ‐$                  14.372   $                     7.186 
78.413$                    78.413$                    137.858‐$                  137.858$                  14.372‐$                    7.186$                     
Nombre de tarea
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
         CONCRETOS VARIOS
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 4
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         CIELOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUENo4
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
 MES 18   MES 19   MES 20   MES 21   MES 22   MES 23 
 $           33.764.772   $           33.764.772  ‐$          59.362.006   $           59.362.006  ‐$             6.188.805   $             3.094.402 
31.778.942$            31.778.942$            55.870.709‐$            55.870.709$            5.824.819‐$              2.912.409$             
1.799.605$              1.799.605$              3.163.895‐$              3.163.895$              329.853‐$                  164.926$                 
186.225$                  186.225$                  327.403‐$                  327.403$                  34.133‐$                    17.067$                   
 $           38.271.620   $           38.271.620  ‐$          67.285.517   $           67.285.517  ‐$             7.014.873   $             3.507.437 
 $             8.299.575   $             8.299.575  ‐$          14.591.522   $           14.591.522  ‐$             1.521.244   $                760.622 
8.299.575$              8.299.575$              14.591.522‐$            14.591.522$            1.521.244‐$              760.622$                 
 $           28.828.513   $           28.828.513  ‐$          50.683.546   $           50.683.546  ‐$             5.284.029   $             2.642.015 
12.561.900$            12.561.900$            22.085.136‐$            22.085.136$            2.302.493‐$              1.151.246$             
11.612.275$            11.612.275$            20.415.596‐$            20.415.596$            2.128.434‐$              1.064.217$             
1.136.353$              1.136.353$              1.997.827‐$              1.997.827$              208.284‐$                  104.142$                 
3.517.986$              3.517.986$              6.184.987‐$              6.184.987$              644.818‐$                  322.409$                 
 $             1.143.532   $             1.143.532  ‐$             2.010.450   $             2.010.450  ‐$                209.600   $                104.800 
455.488$                  455.488$                  800.796‐$                  800.796$                  83.487‐$                    41.744$                   
512.322$                  512.322$                  900.716‐$                  900.716$                  93.904‐$                    46.952$                   
175.722$                  175.722$                  308.938‐$                  308.938$                  32.208‐$                    16.104$                   
 $             3.188.963   $             3.188.963  ‐$             5.606.531   $             5.606.531  ‐$                584.511   $                292.255 
3.188.963$              3.188.963$              5.606.531‐$              5.606.531$              584.511‐$                  292.255$                 
 $             8.351.128   $             8.351.128  ‐$          14.682.158   $           14.682.158  ‐$             1.530.693   $                765.347 
678.891$                  678.891$                  1.193.561‐$              1.193.561$              124.435‐$                  62.218$                   
5.862.143$              5.862.143$              10.306.262‐$            10.306.262$            1.074.483‐$              537.241$                 
330.488$                  330.488$                  581.033‐$                  581.033$                  60.576‐$                    30.288$                   
1.479.606$              1.479.606$              2.601.302‐$              2.601.302$              271.200‐$                  135.600$                 
 $             1.964.251   $             1.964.251  ‐$             3.453.359   $             3.453.359  ‐$                360.031   $                180.016 
973.030$                  973.030$                  1.710.689‐$              1.710.689$              178.348‐$                  89.174$                   
286.036$                  286.036$                  502.881‐$                  502.881$                  52.428‐$                    26.214$                   
356.934$                  356.934$                  627.527‐$                  627.527$                  65.423‐$                    32.711$                   
348.251$                  348.251$                  612.262‐$                  612.262$                  63.832‐$                    31.916$                   
 $           16.780.940   $           16.780.940  ‐$          29.502.651   $           29.502.651  ‐$             3.075.808   $             1.537.904 
16.780.940$            16.780.940$            29.502.651‐$            29.502.651$            3.075.808‐$              1.537.904$             
8.670.894$              8.670.894$              15.244.339‐$            15.244.339$            1.589.303‐$              794.652$                 
566.615$                  566.615$                  996.168‐$                  996.168$                  103.856‐$                  51.928$                   
7.543.432$              7.543.432$              13.262.143‐$            13.262.143$            1.382.649‐$              691.324$                 
 $           13.076.468   $           13.076.468  ‐$          22.989.800   $           22.989.800  ‐$             2.396.809   $             1.198.404 
359.567$                  359.567$                  632.157‐$                  632.157$                  65.906‐$                    32.953$                   
3.407.393$              3.407.393$              5.990.553‐$              5.990.553$              624.547‐$                  312.274$                 
7.960.797$              7.960.797$              13.995.915‐$            13.995.915$            1.459.149‐$              729.574$                 
359.559$                  359.559$                  632.143‐$                  632.143$                  65.904‐$                    32.952$                   
567.400$                  567.400$                  997.549‐$                  997.549$                  104.000‐$                  52.000$                   
421.751$                  421.751$                  741.483‐$                  741.483$                  77.304‐$                    38.652$                   
 $             1.309.140   $             1.309.140  ‐$             2.301.606   $             2.301.606  ‐$                239.955   $                119.977 
70.118$                    70.118$                    123.275‐$                  123.275$                  12.852‐$                    6.426$                     
20.651$                    20.651$                    36.306‐$                    36.306$                    3.785‐$                      1.893$                     
1.122.131$              1.122.131$              1.972.824‐$              1.972.824$              205.677‐$                  102.839$                 
96.240$                    96.240$                    169.200‐$                  169.200$                  17.640‐$                    8.820$                     
 $             6.362.862   $             6.362.862  ‐$          11.186.578   $           11.186.578  ‐$             1.166.260   $                583.130 
5.017.945$              5.017.945$              8.822.073‐$              8.822.073$              919.748‐$                  459.874$                 
1.344.917$              1.344.917$              2.364.505‐$              2.364.505$              246.512‐$                  123.256$                 
 $             1.835.028   $             1.835.028  ‐$             3.226.172   $             3.226.172  ‐$                336.346   $                168.173 
445.987$                  445.987$                  784.092‐$                  784.092$                  81.746‐$                    40.873$                   
1.239.253$              1.239.253$              2.178.737‐$              2.178.737$              227.145‐$                  113.572$                 
149.788$                  149.788$                  263.342‐$                  263.342$                  27.455‐$                    13.727$                   
 $             7.087.431   $             7.087.431  ‐$          12.460.445   $           12.460.445  ‐$             1.299.068   $                649.534 
364.103$                  364.103$                  640.131‐$                  640.131$                  66.737‐$                    33.369$                   
236.036$                  236.036$                  414.976‐$                  414.976$                  43.263‐$                    21.632$                   
914.243$                  914.243$                  1.607.336‐$              1.607.336$              167.573‐$                  83.787$                   
160.771$                  160.771$                  282.652‐$                  282.652$                  29.468‐$                    14.734$                   
1.408.653$              1.408.653$              2.476.559‐$              2.476.559$              258.194‐$                  129.097$                 
1.822.449$              1.822.449$              3.204.056‐$              3.204.056$              334.040‐$                  167.020$                 
238.618$                  238.618$                  419.515‐$                  419.515$                  43.737‐$                    21.868$                   
263.879$                  263.879$                  463.927‐$                  463.927$                  48.367‐$                    24.183$                   
127.704$                  127.704$                  224.517‐$                  224.517$                  23.407‐$                    11.704$                   
639.847$                  639.847$                  1.124.918‐$              1.124.918$              117.279‐$                  58.639$                   
911.129$                  911.129$                  1.601.860‐$              1.601.860$              167.002‐$                  83.501$                   
 $             8.335.822   $             8.335.822  ‐$          14.655.248   $           14.655.248  ‐$             1.527.888   $                763.944 
Nombre de tarea
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         REPLANTEO
         TALA Y TRASPLANTE
         PISOS EN CONCRETO
         CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         OBRAS VARIAS
   URBANISMO EXTERNO
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
         DEMOLICIONES
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS VARIOS
         CARCAMOS/CUNETAS
      PINTURA EXTERIOR
         PISOS
            PISOS EN CONCRETO
               PISOS EN CONCRETO VACIADO
               PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO
      REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         ACUEDUCTO EXTERNO
         ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y 
LLUVIA
         ELABORACIÓN PLANOS
         LEGALIZACIONES
         EXTERIORES
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
         ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO.
         ILUMINACION EXTERIOR
         LUMINARIAS EXTERIORES
         ALUMBRADO PUBLICO
         CANALIZACIONES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES‐TELCO
         ACOMETIDAS, TABLEROS Y PROTECCIONES
         DUCTOS Y CANALIZACIONES EXTERIORES VOZ 
Y DATOS
         DUCTOS Y CAJAS ACOMETIDAS EXTERIORES
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         EXTERIORES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS URBANOS
         SILVICULTURA
OBRAS ADICIONALES
FIN 
COSTOS INDIRECTOS
AIU CONTRATO INICIAL
AIU ADICIÓN
 MES 18   MES 19   MES 20   MES 21   MES 22   MES 23 
7.063.832$              7.063.832$              12.418.957‐$            12.418.957$            1.294.742‐$              647.371$                 
1.271.989$              1.271.989$              2.236.291‐$              2.236.291$              233.145‐$                  116.573$                 
 $             1.281.495   $             1.281.495  ‐$             2.253.003   $             2.253.003  ‐$                234.888   $                117.444 
1.281.495$              1.281.495$              2.253.003‐$              2.253.003$              234.888‐$                  117.444$                 
 $             7.213.779   $             7.213.779  ‐$          12.682.579   $           12.682.579  ‐$             1.322.226   $                661.113 
2.867.426$              2.867.426$              5.041.235‐$              5.041.235$              525.576‐$                  262.788$                 
2.709.396$              2.709.396$              4.763.401‐$              4.763.401$              496.610‐$                  248.305$                 
1.636.957$              1.636.957$              2.877.943‐$              2.877.943$              300.041‐$                  150.020$                 
 $           11.985.297   $           11.985.297  ‐$          21.071.407   $           21.071.407  ‐$             2.196.806   $             1.098.403 
33.540$                    33.540$                    58.967‐$                    58.967$                    6.148‐$                      3.074$                     
546.257$                  546.257$                  960.377‐$                  960.377$                  100.124‐$                  50.062$                   
9.004.658$              9.004.658$              15.831.132‐$            15.831.132$            1.650.480‐$              825.240$                 
184.583$                  184.583$                  324.517‐$                  324.517$                  33.833‐$                    16.916$                   
2.216.258$              2.216.258$              3.896.413‐$              3.896.413$              406.222‐$                  203.111$                 
 $           70.657.142   $           70.657.142  ‐$        124.222.657   $         124.222.657  ‐$          12.950.873   $             6.475.436 
 $             1.826.262   $             1.826.262  ‐$             3.210.759   $             3.210.759  ‐$                334.739   $                167.369 
44.720$                    44.720$                    78.623‐$                    78.623$                    8.197‐$                      4.098$                     
1.209.073$              1.209.073$              2.125.677‐$              2.125.677$              221.613‐$                  110.807$                 
572.468$                  572.468$                  1.006.459‐$              1.006.459$              104.929‐$                  52.464$                   
 $             2.011.170   $             2.011.170  ‐$             3.535.848   $             3.535.848  ‐$                368.631   $                184.315 
77.029$                    77.029$                    135.425‐$                  135.425$                  14.119‐$                    7.059$                     
1.934.141$              1.934.141$              3.400.423‐$              3.400.423$              354.512‐$                  177.256$                 
 $             1.149.593   $             1.149.593  ‐$             2.021.105   $             2.021.105  ‐$                210.711   $                105.355 
806.473$                  806.473$                  1.417.863‐$              1.417.863$              147.820‐$                  73.910$                   
224.695$                  224.695$                  395.037‐$                  395.037$                  41.185‐$                    20.592$                   
118.426$                  118.426$                  208.205‐$                  208.205$                  21.706‐$                    10.853$                   
 $             3.796.761   $             3.796.761  ‐$             6.675.103   $             6.675.103  ‐$                695.915   $                347.957 
3.796.761$              3.796.761$              6.675.103‐$              6.675.103$              695.915‐$                  347.957$                 
 $             6.854.549   $             6.854.549  ‐$          12.051.015   $           12.051.015  ‐$             1.256.382   $                628.191 
 $             6.854.549   $             6.854.549  ‐$          12.051.015   $           12.051.015  ‐$             1.256.382   $                628.191 
 $             6.854.549   $             6.854.549  ‐$          12.051.015   $           12.051.015  ‐$             1.256.382   $                628.191 
462.822$                  462.822$                  813.690‐$                  813.690$                  84.832‐$                    42.416$                   
6.391.727$              6.391.727$              11.237.325‐$            11.237.325$            1.171.551‐$              585.775$                 
 $           35.955.578   $           35.955.578  ‐$          63.213.671   $           63.213.671  ‐$             6.590.361   $             3.295.181 
485.650$                  485.650$                  853.824‐$                  853.824$                  89.016‐$                    44.508$                   
609.228$                  609.228$                  1.071.087‐$              1.071.087$              111.666‐$                  55.833$                   
3.996.259$              3.996.259$              7.025.843‐$              7.025.843$              732.481‐$                  366.241$                 
29.444.840$            29.444.840$            51.767.113‐$            51.767.113$            5.396.997‐$              2.698.498$             
396.205$                  396.205$                  696.569‐$                  696.569$                  72.621‐$                    36.311$                   
621.281$                  621.281$                  1.092.276‐$              1.092.276$              113.876‐$                  56.938$                   
402.115$                  402.115$                  706.960‐$                  706.960$                  73.704‐$                    36.852$                   
 $                369.167   $                369.167  ‐$                649.033   $                649.033  ‐$                  67.665   $                  33.833 
369.167$                  369.167$                  649.033‐$                  649.033$                  67.665‐$                    33.833$                   
 $             9.449.730   $             9.449.730  ‐$          16.613.615   $           16.613.615  ‐$             1.732.058   $                866.029 
2.849.220$              2.849.220$              5.009.227‐$              5.009.227$              522.239‐$                  261.119$                 
2.623.465$              2.623.465$              4.612.326‐$              4.612.326$              480.860‐$                  240.430$                 
1.390.163$              1.390.163$              2.444.052‐$              2.444.052$              254.805‐$                  127.403$                 
722.093$                  722.093$                  1.269.515‐$              1.269.515$              132.354‐$                  66.177$                   
188.418$                  188.418$                  331.258‐$                  331.258$                  34.535‐$                    17.268$                   
848.838$                  848.838$                  1.492.346‐$              1.492.346$              155.585‐$                  77.792$                   
425.248$                  425.248$                  747.630‐$                  747.630$                  77.944‐$                    38.972$                   
402.286$                  402.286$                  707.261‐$                  707.261$                  73.736‐$                    36.868$                   
 $             5.118.857   $             5.118.857  ‐$             8.999.486   $             8.999.486  ‐$                938.244   $                469.122 
5.118.857$              5.118.857$              8.999.486‐$              8.999.486$              938.244‐$                  469.122$                 
 $             4.125.477   $             4.125.477  ‐$             7.253.021   $             7.253.021  ‐$                756.166   $                378.083 
1.755.469$              1.755.469$              3.086.299‐$              3.086.299$              321.763‐$                  160.882$                 
734.358$                  734.358$                  1.291.079‐$              1.291.079$              134.602‐$                  67.301$                   
1.244.738$              1.244.738$              2.188.380‐$              2.188.380$              228.150‐$                  114.075$                 
390.911$                  390.911$                  687.263‐$                  687.263$                  71.651‐$                    35.825$                   
224.519.572$          224.519.572$          394.728.923‐$          394.728.923$          41.152.590‐$            20.576.295$           
 $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797   $         153.357.797 
107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$          107.046.136$         
46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$            46.311.661$           
Nombre de tarea
INICIO 
COLEGIO LA SIERRA ‐ MEDELLIN 
   estudios previos 
      Elaboracion de estudios previos y respuesta a 
observaciones
   BLOQUE 1
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS 1ER PISO
            LOSAS CTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            TANQUES
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            DINTELES
            GROUTING 1er PISO
            GROUTING 2DO PISO
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
            PISOS VARIOS
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 1
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIA
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         BOMBAS / TANQUES
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
 MES 24   MES 25   MES 26   MES 27 
17.109.830.220$     17.109.830.220$     17.109.830.220$     17.109.830.220$    
 $         255.466.640   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
$ 176.951.210,47 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
 $                338.688   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
8.197$                     
271.670$                 
28.627$                   
30.194$                   
 $                     8.456   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
8.456$                     
 $             4.376.301   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
3.949.005$             
346.295$                 
45.909$                   
35.092$                   
 $             8.321.840   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $             1.524.742   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.524.742$             
 $             6.627.355   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
2.468.301$             
1.143.380$             
1.143.380$             
219.173$                 
219.173$                 
356.618$                 
255.717$                 
409.813$                 
411.799$                 
 $                169.743   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
10.162$                   
24.282$                   
4.119$                     
22.562$                   
22.562$                   
75.142$                   
10.914$                   
 $                393.200   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
393.200$                 
 $             1.198.494   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
93.610$                   
295.272$                 
295.272$                 
69.251$                   
69.251$                   
375.838$                 
 $                767.696   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
159.926$                 
479.793$                 
55.391$                   
72.586$                   
 $             1.725.341   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $             1.725.341   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
520.266$                 
55.746$                   
483.434$                 
325.625$                 
340.270$                 
 $             2.649.638   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
316.149$                 
482.401$                 
525.114$                 
31.232$                   
861.133$                 
433.609$                 
 $                203.448   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
57.262$                   
50.732$                   
Nombre de tarea
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         MUROS
         CERRAMIENTO METÁLICO ‐ CANCHA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         MARCOS Y PUERTAS EN MADERA
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No1
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA MONOFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      ESTUDIOS Y DISEÑOS
         ELABORACIÓN PLANOS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         ESCALAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
      PISOS EN CONCRETO
         PISOS EN CONCRETO VACIADO
      CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         SILVICULTURA
   BLOQUE 2
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
 MES 24   MES 25   MES 26   MES 27 
50.912$                   
44.543$                   
 $                505.551   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
194.124$                 
311.428$                 
 $                484.072   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
84.638$                   
45.808$                   
195.137$                 
58.519$                   
18.923$                   
81.047$                   
 $             1.154.329   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
47.423$                   
70.192$                   
95.665$                   
52.829$                   
286.953$                 
5.365$                     
154.974$                 
42.138$                   
215.891$                 
21.432$                   
13.959$                   
45.497$                   
102.011$                 
 $                249.559   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
210.070$                 
11.907$                   
27.583$                   
 $                173.575   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
173.575$                 
 $                  60.906   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
60.906$                   
 $                     4.759   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
4.759$                     
 $                722.864   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
357.149$                 
293.797$                 
71.918$                   
 $                     3.074   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                     3.074   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
3.074$                     
 $                  53.492   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.329$                     
5.866$                     
19.868$                   
3.175$                     
23.254$                   
 $                  50.634   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
50.634$                   
 $                147.495   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
147.495$                 
 $           13.389.077   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                268.339   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
6.148$                     
222.209$                 
22.612$                   
17.371$                   
 $                     5.179   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
5.179$                     
 $             2.781.103   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
2.519.543$             
215.342$                 
Nombre de tarea
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            SILLARES
            BANCAS EN CONCRETO
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 2
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
            INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
            RED CONTRA INCENDIO
            POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
            FILTROS
         APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
            APARATOS SANITARIOS
            LAVAMANOS
            MESONES
      INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         CERRAMIENTO METÁLICO/MADERA
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No 2
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
 MES 24   MES 25   MES 26   MES 27 
9.840$                     
36.378$                   
 $             3.911.072   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                640.016   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
640.016$                 
 $             3.137.051   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.714.854$             
865.892$                 
117.718$                 
382.393$                 
45.529$                   
10.664$                   
 $                134.005   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
11.147$                   
32.854$                   
8.848$                     
62.626$                   
18.530$                   
 $                382.794   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
382.794$                 
 $                604.591   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
84.079$                   
362.778$                 
32.609$                   
125.126$                 
 $                206.377   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
62.973$                   
39.619$                   
57.505$                   
46.280$                   
 $             1.427.109   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $             1.427.109   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
869.275$                 
33.617$                   
149.132$                 
375.086$                 
 $             1.025.010   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                865.034   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
429.075$                 
212.430$                 
31.047$                   
192.482$                 
 $                159.977   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
23.796$                   
67.511$                   
68.670$                   
 $                  16.484   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
16.484$                   
 $                837.503   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
141.152$                 
429.536$                 
45.808$                   
221.007$                 
 $                516.265   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
22.376$                   
17.558$                   
92.855$                   
7.972$                     
23.188$                   
172.945$                 
27.660$                   
25.350$                   
8.583$                     
34.278$                   
83.501$                   
Nombre de tarea
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
      CONCRETOS VARIOS
         PREFABRICADOS
         CARCAMOS/CUNETAS
         BANCAS EN CONCRETO
         JARDINERAS
         SILVICULTURA
   BLOQUE 3
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS ENTREPISO
            LOSAS CUBIERTA
            COLUMNAS 1ER PISO
            COLUMNAS 2DO PISO
            VIGAS
            ESCALERAS/GRADERIAS
            MUROS EN CONCRETO
         CONCRETOS VARIOS
            DINTELES
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE 1ER PISO
         MURO EN BLOQUE 2DO PISO
         MURO EN LADRILLO 1ER PISO
         MURO EN LADRILLO 2DO PISO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
 MES 24   MES 25   MES 26   MES 27 
625.511$                 
530.408$                 
27.042$                   
68.061$                   
 $                  86.630   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
86.630$                   
 $                  96.538   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
96.538$                   
 $                308.558   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
167.948$                 
81.734$                   
44.413$                   
14.463$                   
 $                     3.074   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                     3.074   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
3.074$                     
 $                286.940   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.329$                     
102.729$                 
2.916$                     
24.519$                   
155.447$                 
 $           22.060.688   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                490.027   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
12.295$                   
414.148$                 
30.966$                   
32.617$                   
 $                     3.973   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
3.973$                     
 $             3.086.340   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
2.852.088$             
197.024$                 
17.531$                   
19.697$                   
 $             6.300.731   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $             1.619.353   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.619.353$             
 $             4.471.227   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
834.318$                 
1.748.456$             
1.165.637$             
138.190$                 
138.190$                 
388.630$                 
49.269$                   
8.538$                     
 $                210.151   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
108.076$                 
10.322$                   
47.815$                   
43.938$                   
 $                452.056   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
452.056$                 
 $             1.193.826   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
129.927$                 
423.952$                 
423.952$                 
21.387$                   
21.387$                   
173.221$                 
 $                693.118   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
354.720$                 
232.904$                 
23.793$                   
81.702$                   
 $             2.501.321   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $             2.501.321   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.168.988$             
45.137$                   
Nombre de tarea
            PISOS EN GRES
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 3
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
         FILTROS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         INCRUSTACIONES/ACCESORIOS
            ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
         DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLES
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE No3
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         ACOMETIDAS
         LUMINARIAS
         PUESTA A TIERRA Y SUS DERIVADOS,EQUIPOS 
DE MEDIDA, TRANSFORMADORES Y NORMAS 
PARA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 
EE.PP.M.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
         VARIOS CUBIERTA
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         PRELIMINARES
            REPLANTEO
            TALA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES
            CARCAMOS/CUNETAS
            PREFABRICADOS
            JARDINERAS
         CONCRETOS VARIOS
            PREFABRICADOS
            CARCAMOS/CUNETAS
            SILVICULTURA
   BLOQUE 4
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
         CUBIERTA DE INVERNADERO
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
 MES 24   MES 25   MES 26   MES 27 
72.724$                   
1.214.473$             
 $             1.673.081   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
79.477$                   
646.236$                 
490.401$                 
72.135$                   
25.933$                   
16.886$                   
342.013$                 
 $                152.732   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
55.870$                   
29.757$                   
67.106$                   
 $                  36.458   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
36.458$                   
 $             1.513.762   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
623.997$                 
450.609$                 
341.076$                 
5.196$                     
92.885$                   
 $             1.564.182   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
113.098$                 
30.874$                   
161.570$                 
283.459$                 
434.984$                 
46.619$                   
41.734$                   
11.832$                   
356.508$                 
83.501$                   
 $                767.358   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
648.744$                 
35.329$                   
83.285$                   
 $                178.098   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
178.098$                 
 $                113.936   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
113.936$                 
 $                772.837   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
165.223$                 
260.780$                 
346.834$                 
 $                603.309   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                275.122   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
3.074$                     
62.866$                   
203.166$                 
1.329$                     
4.687$                     
 $                328.187   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.329$                     
118.907$                 
207.951$                 
 $           16.013.934   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $             1.269.265   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
6.148$                     
1.172.230$             
45.447$                   
45.441$                   
 $                     7.186   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
7.186$                     
Nombre de tarea
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         ENTIBADOS
      CONCRETOS
         SUBESTRUCTURA
            FUNDACIONES
         ESTRUCTURA
            MUROS DE CONTENCION
            LOSAS
            COLUMNAS
            VIGAS
         CONCRETOS VARIOS
            GROUTING
            LAGRIMALES
            OTROS CONCRETOS
      ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
         ESTRUCTURA METÁLICA
      MAMPOSTERIA
         SOBRECIMIENTOS
         MURO EN BLOQUE
         MURO EN LADRILLO
         VARIOS MAMPOSTERIA
      REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
         REVOQUE INTERIOR
         ENCHAPES
         PINTURA INTERIOR
         PINTURA EXTERIOR
      PISOS
         PISOS EN CONCRETO
            PISOS EN CONCRETO VACIADO
            PISOS EN CERÁMICA
            PISOS EN GRANO
      INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS 
BLOQUE 4
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         RED CONTRA INCENDIO
         INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS 
INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         INSTALACIONES DE GAS INTERNAS
         INSTALACIONES DE GAS EXTERNAS
      APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
         APARATOS SANITARIOS
         LAVAMANOS
         MESONES
         ESPEJOS
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
         PASAMANOS
      MUROS Y CIELOS EN 
DRYWALL/FIBROCEMENTO
         CIELOS
         VENTANERIA EN ALUMINIO/PVC
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUENo4
         DUCTOS
         CAJAS Y TABLEROS
         SALIDAS DE ENERGIA
         PROTECCIONES ELECTRICAS
         ACOMETIDAS DE ENERGIA TRIFASICAS
         LUMINARIAS
         LUMINARIAS CON MODULO DE EMERGENCIA
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE SONIDO
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE IMAGEN.
         ELEMENTOS Y CABLES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES.
         DETECCION DE INCENDIOS
      CUBIERTA
 MES 24   MES 25   MES 26   MES 27 
 $             3.094.402   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
2.912.409$             
164.926$                 
17.067$                   
 $             3.507.437   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                760.622   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
760.622$                 
 $             2.642.015   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.151.246$             
1.064.217$             
104.142$                 
322.409$                 
 $                104.800   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
41.744$                   
46.952$                   
16.104$                   
 $                292.255   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
292.255$                 
 $                765.347   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
62.218$                   
537.241$                 
30.288$                   
135.600$                 
 $                180.016   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
89.174$                   
26.214$                   
32.711$                   
31.916$                   
 $             1.537.904   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
1.537.904$             
794.652$                 
51.928$                   
691.324$                 
 $             1.198.404   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
32.953$                   
312.274$                 
729.574$                 
32.952$                   
52.000$                   
38.652$                   
 $                119.977   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
6.426$                     
1.893$                     
102.839$                 
8.820$                     
 $                583.130   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
459.874$                 
123.256$                 
 $                168.173   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
40.873$                   
113.572$                 
13.727$                   
 $                649.534   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
33.369$                   
21.632$                   
83.787$                   
14.734$                   
129.097$                 
167.020$                 
21.868$                   
24.183$                   
11.704$                   
58.639$                   
83.501$                   
 $                763.944   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
Nombre de tarea
         TIPO TERMO ACUSTICA
         CANOAS/RUANAS
      ASEOS Y REMATES
         LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS
      OBRAS VARIAS
         FILTROS
         IMPERMEABILIZACIONES
         EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
      URBANISMO INTERNO
         REPLANTEO
         TALA Y TRASPLANTE
         PISOS EN CONCRETO
         CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         OBRAS VARIAS
   URBANISMO EXTERNO
      PRELIMINARES
         REPLANTEO
         DESCAPOTE
         INSTALACIONES PROVISIONALES
      DEMOLICIONES Y RETIROS
         RETIROS
         DEMOLICIONES
      MOVIMIENTOS DE TIERRA
         EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
         LLENOS
         CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL
      CONCRETOS VARIOS
         CARCAMOS/CUNETAS
      PINTURA EXTERIOR
         PISOS
            PISOS EN CONCRETO
               PISOS EN CONCRETO VACIADO
               PISOS EN PREFABRICADO DE CONCRETO
      REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO
         INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
         POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
         ACUEDUCTO EXTERNO
         ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y 
LLUVIA
         ELABORACIÓN PLANOS
         LEGALIZACIONES
         EXTERIORES
      CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS 
LIVIANOS
         VARIOS CARPINTERIA METÁLICA
      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
         ELEMENTOS Y CABLES PARA SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO.
         ILUMINACION EXTERIOR
         LUMINARIAS EXTERIORES
         ALUMBRADO PUBLICO
         CANALIZACIONES PARA RED DE 
TELECOMUNICACIONES‐TELCO
         ACOMETIDAS, TABLEROS Y PROTECCIONES
         DUCTOS Y CANALIZACIONES EXTERIORES VOZ 
Y DATOS
         DUCTOS Y CAJAS ACOMETIDAS EXTERIORES
      VIAS
         VÍAS Y PARQUEADEROS
      OBRAS VARIAS
         EXTERIORES
         EQUIPOS DEPORTIVOS
         EQUIPAMIENTOS URBANOS
         SILVICULTURA
OBRAS ADICIONALES
FIN 
COSTOS INDIRECTOS
AIU CONTRATO INICIAL
AIU ADICIÓN
 MES 24   MES 25   MES 26   MES 27 
647.371$                 
116.573$                 
 $                117.444   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
117.444$                 
 $                661.113   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
262.788$                 
248.305$                 
150.020$                 
 $             1.098.403   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
3.074$                     
50.062$                   
825.240$                 
16.916$                   
203.111$                 
 $             6.475.436   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                167.369   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
4.098$                     
110.807$                 
52.464$                   
 $                184.315   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
7.059$                     
177.256$                 
 $                105.355   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
73.910$                   
20.592$                   
10.853$                   
 $                347.957   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
347.957$                 
 $                628.191   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                628.191   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
 $                628.191   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
42.416$                   
585.775$                 
 $             3.295.181   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
44.508$                   
55.833$                   
366.241$                 
2.698.498$             
36.311$                   
56.938$                   
36.852$                   
 $                  33.833   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
33.833$                   
 $                866.029   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
261.119$                 
240.430$                 
127.403$                 
66.177$                   
17.268$                   
77.792$                   
38.972$                   
36.868$                   
 $                469.122   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
469.122$                 
 $                378.083   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
160.882$                 
67.301$                   
114.075$                 
35.825$                   
20.576.295$           
 $         153.357.797   $                             ‐   $                             ‐   $                             ‐ 
107.046.136$         
46.311.661$           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 
 
FECHA SEMANA MES % AVANCE REAL
% AVANCE 
ACUMULADO 
REAL
% AVANCE 
ESPERADO
% AVANCE 
ACUMULADO 
ESPERADO
ADELANTO / 
ATRASO OBSERVACIONES
lunes, 3 de marzo de 2014 1 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00%
viernes, 14 de marzo de 2014 2 2,00% 2,00% 0,00% 0% 2,00%
viernes, 21 de marzo de 2014 3 0,49% 2,49% 0,00% 0% 2,49%
viernes, 28 de marzo de 2014 4 0,44% 2,93% 0,05% 0% 2,88%
viernes, 4 de abril de 2014 5 0,68% 3,61% 0,12% 0% 3,44%
viernes, 11 de abril de 2014 6 0,32% 3,93% 0,34% 1% 3,42%
viernes, 18 de abril de 2014 7 0,08% 4,01% 0,40% 1% 3,10%
Continua pendiente que la SEM realice el trámite la aprobación de las redes externas 
de aguas lluvias y residuales, para que Urbaniscom haga la solicitud de reubicación de 
la red de acueducto y la instalación de la provisional al contratista autorizado
viernes, 25 de abril de 2014 8 0,46% 4,47% 0,59% 2% 2,97%
En reunión sostenida con el Ingeniero Germán Gómez de EPM manifesto, que la 
solicitud de provisional para la obra la puede hacer Urbaniscom, aunque no se tenga 
planos de redes externas aprobados para el proyecto. Sin embargo para la reubicación 
de la red de presión de la red de 4" que atraviesa el predio, la SEM radicará una carta 
de intención ante la Unidad de Vinculación y Desarrollo Urbanístico Gestión Aguas 
Residuales con el fín de informar a la comunidad sobre el cambio de alineamiento. 2. A 
la fecha de corte de este informe no habia entregado respuesta a las observaciones  
estriucturales de la cimentación del Bloque No.2 . Se le solicito a la SEM agilizar este tema, ya 
que puede generar futuros atrasos.
viernes, 2 de mayo de 2014 9 0,57% 5,04% 0,78% 2% 2,76%
La obra en general presenta un adelanto de 1,55 semanas, reflejado en las 
excavaciones y en el cargue y transporte y botada de material. Puntualmente se 
presentan atrasos en las actividades de acero de refuerzo en el bloque 2 y en el 
concreto para fundaciones de los bloques 2 y 4, principalmente por la falta de diseños 
definitivos.
viernes, 9 de mayo de 2014 10 0,13% 5,17% 0,98% 3% 1,91%
Se reitera nuevamente que es urgente que el diseñador estructural del proyecto 
entregue los ajustes estructurales pendientes del bloque 2 ya que no se ha pedido el 
hierro según la fecha establecida en el control de contratos previos. En reunión 
efectuada el 14 de mayo de 2014 en las oficinas de ICC, el ingeniero diseñador 
estructural del proyecto manifiestó que para el lunes 19 de mayo entregará los ajustes 
estructurales del respectivo bloque.
viernes, 16 de mayo de 2014 11 0,38% 5,55% 1,21% 4% 1,08%
La obra presenta un avance general observado de 5,68% con respecto a un esperado 
de 5,75%, que representa un atraso de 0,94 semanas. Las actividades más relevantes 
por las cuales se presenta atraso son la instalación de cubierta tipo invernadero en los 
bloques 2, 3 y 4; con respecto al bloque 4 se tiene atraso en las actividades de llenos y 
cimentaciones las cuales presenta atraso de 1,86 y 2,57 semanas respectivamente.
viernes, 23 de mayo de 2014 12 0,13% 5,68% 1,28% 6% ‐0,07%
En visita realizada por el ingeniero geotecnista del proyecto el 28 de mayo de 2014, 
recomienda que como medida de mitigación de inestabilidad de los taludes, debe 
construirse una ronda de coronación temporal para que recoja las aguas de 
escorrentía.
viernes, 30 de mayo de 2014 13 0,73% 6,41% 1,29% 7% ‐0,63%
A la fecha de corte de este informe el proyecto continua con atraso debido a que no 
se ha podido continuar con las actividades del bloque 1 y 2 porque no se ha 
solucionado el traslado de las redes de acueducto y eléctricas que atraviesan los 
bloques 1 y 2
1
2
3
viernes, 6 de junio de 2014 14 0,47% 6,88% 3,32% 10% ‐3,48%
Debido a que no se ha dado solución al traslado de las redes eléctricas y de acueducto 
no se ha podido continuar con las actividades de los bloques 1 y 2.  2, El 10 de junio de 
2014, la SEM radico nuevamente en EPM, la carta intención soicitando el cambio de 
alineamiento de la tubería de acueducto de 100 mm, con la cual se espera tener para 
la proxima semana los planos aprobados de la redes externas. 
viernes, 13 de junio de 2014 15 0,34% 7,22% 1,70% 12% ‐4,84%
viernes, 20 de junio de 2014 16 0,16% 7,38% 1,83% 14% ‐6,51%
Se informa que el proximo miércoles 2 de julio se realizará una reunión con una 
funcionaria de la Unidad de Vinculación y Desarrollo Urbanístico Gestión Aguas 
Residuales de EPM, con el fin aclarar la fecha de  entrega de los planos de redes 
externas aprobados y el traslado de la red de presión de 4" que atraviesa el bloque 1, 
la cual tiene atrasado los trabajos de cimentación del mismo bloque.
viernes, 27 de junio de 2014 17 1,05% 8,43% 1,97% 16% ‐7,43%
En esta semana fue muy notoria la mejoria en el rendimiento en la ejecusión de obras 
de los diferentes bloques, gracias al aumento significativo del personal de obra, que 
paso de 80 a 99 personas activas. 2, En la reunión realizada en la SEM el 02 de julio de 
2014, el ing  Hincapie de Tecnisuelos, director de la consultoría se comprometió a 
entregar los ajustes estructurales pendientes  el 04 de julio de 2014, pero a la fecha de 
corte de este informe no se ha recibido ninguna información. Por consiguiente, 
reiteramos que el continuo incumplimiento por parte de la consultoria, esta 
generando cada día que pasa mas atraso en la obra.
viernes, 4 de julio de 2014 18 1,15% 9,58% 2,06% 18% ‐8,34%
viernes, 11 de julio de 2014 19 1,37% 10,95% 1,99% 20% ‐8,96% Se recomienda a la SEM y al EDU, hacerle seguimiento al diseñador hidraulico para que de  una solución rapida para poder subir el agua hasta la cota 1930.
viernes, 18 de julio de 2014 20 0,31% 11,26% 1,94% 22% ‐10,59%
Se solicita de la colaboración de la SEM para que se programe una nueva visita a la 
obra del diseñador arquitectónico ya que se estan presentando nuevas inquietudes en 
el diseño de las placas de cubierta. 2, Se presentan atrasos en el pedido de acero de 
refuerzo de las cimentaciones del bloque 1B, por la demora en la definición del cambio 
de zapatas por pilas de cimentación.
viernes, 25 de julio de 2014 21 1,85% 13,11% 2,40% 24% ‐11,14%
Urbaniscom manifiestó que no se puede continuar con el proceso FRENTE AL 
aCUDUCTO por el tema de la falta de la nomenclatura del lote, la EDU informa que 
está en proceso el  seguimiento con respecto al tema de la asignación de la 
nomenclatura.
viernes, 1 de agosto de 2014 22 0,71% 13,82% 2,90% 27% ‐13,33%
Se presentan atrasos en el pedido de acero de refuerzo de las cimentaciones del 
bloque 1B, por la demora en la definición del cambio de zapatas por pilas de 
cimentación. 2. Con la reprogramación presentada por Urbaniscom el lunes 3 de 
agosto de 2014, la interventoria está realizando los ajustes necesarios para las nuevas 
fechas de comienzo y fin de cada actividad, la cual se presentará para el próximo 
informe de programación.
viernes, 8 de agosto de 2014 23 1,83% 15,65% 3,51% 31% ‐15,01%
Definición de ubicación de tanque de almacenamiento, debido a que la cota actual de 
servicio de EPM se encuentra fuera del predio del proyecto por consiguiente se debe 
comprar un lote para  construir el tanque  en la cota 1930.
viernes, 15 de agosto de 2014 24 1,22% 16,87% 3,65% 34% ‐17,44%
jueves, 21 de agosto de 2014 25 1,03% 17,90% 3,18% 37% ‐19,59%
miércoles, 27 de agosto de 2014 26 1,59% 19,49% 3,43% 41% ‐21,43% Se tiene atraso en el pedido de concreto para columnas del bloque 1, ya que no hay disponibilidad de formaleta cilindrica para alquilar en Medellín.
miércoles, 3 de septiembre de 2014 27 1,34% 20,83% 4,79% 46% ‐24,88% Se solicita a la SEM la presentación completa de los documentos que deben presentarse para la reunión con el Cuerpo de Bomberos de Medellín.
miércoles, 10 de septiembre de 2014 28 1,61% 22,44% 4,79% 51% ‐28,06%
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miércoles, 17 de septiembre de 2014 29 1,63% 24,07% 4,61% 55% ‐31,04%
Se continua con el atraso en la cimentación del bloque 1B debido a que aun no se 
cuenta con los diseños de la losa aerea. 2, El día Miercoles 24 en recorrido y comité de 
obra el supervisor de la SEM plantea realizar algunas modificaciones a los espacios 
arquitectonicos existentes en el nivel 18,95 bloque 3, modificaciones que implican la 
demolicion de muros ya construidos.
miércoles, 24 de septiembre de 2014 30 1,30% 25,37% 4,51% 60% ‐34,25%
Se continua con el atraso en la cimentación del bloque 1B debido a que aun no se 
cuenta con los diseños de la losa aerea pese a las reiteradas veces que se le ha 
solicitado a la EDU. 2, Se presentan atrasos en la compra de pisos en gres por cuanto 
se estaba en proceso de cambio y definición de especificaciones. 3, El dia 01 de 
Octubre la Sem envia memorias de calculo de sistema de deteccion de incendios sin 
embargo siguen pendientes los demas documentos requeridos por bomberos para la 
revision aprobación del mismo. 4, Es urgente contar con los diseños pendientes para 
poder estimar el tiempo adicional de prorroga del contrato.
miércoles, 1 de octubre de 2014 31 2,67% 28,04% 4,38% 64% ‐35,96%
Continuan pendientes los sigiuientes diseños:  El envío de despiece para vigas de 
rampas con nueva ubicación de traslapos en refuerzos longitudinales, debido a que se 
encontraban en la zona de mayor esfuerzo. Diseño de vigas de cimentación y placa 
aerea Nivel + 7.00 Bloque 1 con el fin de que los muros que se encontraban por fuera 
del perimetro sean incluidos al interior de estas vigas. Definición del ingeniero 
geotecnista sobre el manejo de los taludes en los bloques 1 y 3. Diseño Box Coulvert y 
permiso de ocupación del cauce de la parte inferior del proyecto para la red de aguas 
lluvias. Diseño de redes de detección de incendio. El Muro MV‐01 con altura 1,90 
sobre material de relleno debe ser revisado en su altura y nivel de fundación. Diseños 
faltantes de todo el urbanismo, o los ajustes necesarios interior y exterior. Detalle  y 
especificaciones de pasos esacalera metálica bloque 2. Planos de detalles completos 
de todo el proyecto (amueblamiento, remates de muros y fachadas, diseños de 
terrazas, rampas y cubiertas con detalles constructivos, muebles de cocina y  
jardineras, etc. Planos actualizados  de los puntos necesarios para el funcionamiento 
de  salas de computo. Plano aprobado por EPM de la  ubicación del tanque de 
almacenamiento de agua por la cota de servicios de EPM
miércoles, 8 de octubre de 2014 32 0,99% 29,03% 4,53% 69% ‐39,50%
Es de gran importancia contar cuanto antes con los diseños, detalles y especificaciones 
que se encuentran pendientes asi como  definir y tener toda la informacion requerida 
para poder llevar a cabo las modificaciones que se han venido planteado con el fin de 
poder mantener continuidad en las actividades actualmente en ejecusión. Es urgente 
contar con los diseños pendientes para poder estimar el tiempo adicional de prorroga 
del contrato.
miércoles, 15 de octubre de 2014 33 1,01% 30,04% 3,15% 72% ‐41,64%
miércoles, 22 de octubre de 2014 34 1,01% 31,05% 4,41% 76% ‐45,04%
miércoles, 29 de octubre de 2014 35 1,02% 32,07% 4,19% 80% ‐48,21%
miércoles, 5 de noviembre de 2014 36 0,98% 33,05% 4,04% 84% ‐51,27%
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miércoles, 12 de noviembre de 2014 37 0,61% 33,66% 3,39% 88% ‐54,05%
Continuan pendientes los sigiuientes diseños: Permiso de ocupación del cauce de la 
parte inferior del proyecto para la red de aguas lluvias. Planos ajustados de fachadas 
laterales de todos los Bloques. Diseño y modulación de pisos en adoquin en terrazas o 
plazoletas. Consulta en espacio publico para verificar diseños aprobados. Planos 
actualizados  de iluminación Bloque No. 3 polivalemtes. Planos actualizados Red 
Normal y Regulada Bloque No. 3.  Planos actualizados de voz y datos Bloque No. 3. 
Plano aprobado por EPM de la  ubicación del tanque de almacenamiento de agua por 
la cota de servicios de EPM. Diseños faltantes del urbanismo, senderos, cunetas, 
rampas. Diseño estructural y recomendaciones para rampas de bloque 1 y 3. Rediseño 
sector teatrino y recomendaciones para manejo de taludes en zona de rampa, teatrino 
y escalas(para esto se requiere que la EDU haga entrega del diseño de urbanismos)
miércoles, 19 de noviembre de 2014 38 0,73% 34,39% 2,86% 91% ‐56,18%
Se reitera a la SEM la necesidad de agilizar el trámite de los documentos requeridos 
por la interventoría de EPM para poder iniciar las obras de traslado de tubería de 
acueducto de 4" (Servidumbre)
miércoles, 26 de noviembre de 2014 39 0,76% 35,15% 2,38% 93% ‐57,80%
Continúan pendientes los diseños. Se reitera a la SEM la necesidad de agilizar el 
trámite de los documentos requeridos por la interventoría de EPM para poder iniciar 
las obras de traslado de tubería de acueducto de 4" (Servidumbre)
miércoles, 3 de diciembre de 2014 40 1,18% 36,33% 2,16% 95% ‐58,78%
Se reitera que es de gran importancia contar cuanto antes con los diseños, detalles y 
especificaciones de las modificaciones que se han venido planteado para mantener la 
continuidad en las actividades actualmente en ejecución
miércoles, 10 de diciembre de 2014 41 1,13% 37,46% 1,69% 97% ‐59,34% Se informa que a finales del mes de diciembre  llegaran las nuevas referencias  definidas por el supervisor de la SEM.
miércoles, 17 de diciembre de 2014 42 1,76% 39,22% 1,75% 99% ‐59,33%
miércoles, 24 de diciembre de 2014 43 0,97% 40,19% 1,25% 100% ‐59,61%
Continúan pendientes los siguientes diseños: Permiso de ocupación del cauce de la 
parte inferior del proyecto para la red de aguas lluvias. Planos actualizados de 
iluminación Bloque No. 3 polivalentes. Planos actualizados Red Normal y Regulada 
Bloque No. 3. Planos actualizados de voz y datos Bloque No. 3. Diseños de pisos de 
gres bloque 1, 2 ,3.  Plano aprobado por EPM de la  ubicación del tanque de 
almacenamiento de agua por la cota de servicios de EPM. Diseños faltantes del 
urbanismo, senderos, cunetas, rampas. Diseño estructural y recomendaciones para 
rampas de bloque 1 y 3. Diseño sección de columnas de mas de 3,50mts de altura. 
Planos aprobados de Espacio Publico. Rediseño sector teatrino y recomendaciones 
para manejo de taludes en zona de rampa, teatrino y escalas(para esto se requiere 
que la EDU haga entrega del diseño de urbanismo)
domingo, 28 de diciembre de 2014 44 0,33% 40,52% 0,20% 100% ‐59,48%
miércoles, 7 de enero de 2015 45 0,51% 41,03% 0,00% 100% ‐58,97%
Continúan pendientes los siguientes diseños: Permiso de ocupación del cauce de la 
parte inferior del proyecto para la red de aguas lluvias. Planos actualizados de 
iluminación Bloque No. 3 polivalentes. Planos actualizados Red Normal y Regulada 
Bloque No. 3. Planos actualizados de voz y datos Bloque No. 3. Diseños de pisos de 
gres bloque 1, 2 ,3.  Plano aprobado por EPM de la  ubicación del tanque de 
almacenamiento de agua por la cota de servicios de EPM. Diseños faltantes del 
urbanismo, senderos, cunetas, rampas. Diseño estructural y recomendaciones para 
rampas de bloque 1 y 3. Diseño sección de columnas de mas de 3,50mts de altura. 
Planos aprobados de Espacio Publico. Rediseño sector teatrino y recomendaciones 
para manejo de taludes en zona de rampa, teatrino y escalas(para esto se requiere 
que la EDU haga entrega del diseño de urbanismo)
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miércoles, 14 de enero de 2015 46 14,39% 55,42% ‐44,08% 56% ‐0,50% De acuerdo a la reprogramación de obra presentada por Urbaniscom el 9 de enero de 2015, a la fecha no se presentan contrataciones críticas.
miércoles, 21 de enero de 2015 47 1,61% 57,03% 2,52% 58% ‐1,41% Se solicita a Urbaniscom incrementar el personal de mamposteria en bloque1 y 2
miércoles, 28 de enero de 2015 48 2,18% 59,21% 2,41% 61% ‐1,64% Se han tenido retrasos con el suministro de concreto a obra y con la llegada a obra de la bomba estacionaria por parte del provveedor.
miércoles, 4 de febrero de 2015 49 1,94% 61,15% 2,44% 63% ‐2,14%
Se reitera nuevamente a la SEM la necesidad de agilizar el trámite de los documentos 
requeridos por la interventoría de EPM, ya que de acuerdo  a la reunión del día 10 de 
diciembre se autorizó iniciar las obras de traslado de tubería de acueducto de 4" 
(Servidumbre). Se reitera que es de gran importancia contar cuanto antes con los 
diseños, detalles y especificaciones de las modificaciones que se han venido planteado 
para mantener la continuidad en las actividades actualmente en ejecución
miércoles, 11 de febrero de 2015 50 2,49% 63,64% 2,45% 66% ‐2,10%
Se recuerda a urbaniscom  tener en cuenta que se aproximan fechas de inicio de 
actividad contempladas en la reprogramación tales como: Enchape en ceramica, 
aparatos sanitarios y remates de cubierta para bloque 4 .
miércoles, 18 de febrero de 2015 51 1,74% 65,38% 2,70% 68% ‐3,06%
El supervisor de la sem informa mediante correo electronico que: de aucerdo a  
reunión sostenida el dia 20 de febrero " con personal de la EDU en las oficinas de 
Proyectos Especiales, quedó planificado que la EDU, dentro de los proyectos que está 
ejecutando (cinturón verde, caminos verdes, eco‐parques, etc.) planea realizar la 
intervención del espacio público del colegio I.E. La Sierra. Por lo tanto, los trabajos que 
se tenían previstos para realizar dentro del contrato referidos a la vía peatonal y los 
caminos del acceso por la zona inferior del predio no serán ejecutados dentro del 
contrato de la obra" y se revisara y definira el alcance   alcance, el cual podria 
contemplar un afirmado provisional, pues esta vía será utilizada para el ingreso de 
materiales al Ecoparque y los senderos.
miércoles, 25 de febrero de 2015 52 1,18% 66,56% 2,99% 71% ‐4,87%
Se realiza visita el dia miercoles  por parte funcionarios de area metropolitana y del 
EDU, para coordinar las obras del proyecto Cinturon verde y camino de la vida que 
pasa por el costado occidental de la I.E. La Sierra al lado del cerramiento.   Se han 
tenido retrasos con el suministro de concreto por incumplimiento del Argos a la 
programacion,  y bajo rendimiento ya que en  durante este  periodo no se logro tener  
bomba estacionaria.
miércoles, 4 de marzo de 2015 53 3,96% 70,52% 3,38% 75% ‐4,29%
Continua pendientes  tratamaiento  para manejo de taludes en zona de rampa, 
teatrino y escalas(para esto se requiere que la EDU haga entrega del diseño de 
urbanismo). Pendiente Ajustes parciales con la nueva ubicación del cuarto eléctrico y 
la nueva ubicación del tanque inferior. Diseño de la red del equipo de bombeo del 
tanque inferior, con la corrección de acometidas. Igualmente el ajuste de dimensiones 
de tuberías de las redes externas que van a las cajas.
miércoles, 11 de marzo de 2015 54 1,14% 71,66% 3,44% 78% ‐6,59%
miércoles, 18 de marzo de 2015 55 1,43% 73,09% 3,44% 82% ‐8,60%
Se han tenido retrasos en el suministro de concreto debido al paro camionero que se 
presentó durante este mes. Es necesario tener el diseño definitivo de la rampa  de 
acceso inferior con el fin de que Urbaniscon proceda a llevar a cabo los trabajos de 
traslado de tuberia de acueducto de 4" (Servidumbre)
miércoles, 25 de marzo de 2015 56 1,61% 74,70% 3,18% 85% ‐10,17% Se recomienda a Urbaniscom tomar las medidas necesarias para no generar más atraso en las actividades de obra. Esto puede corregirse con el aumento de personal.
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miércoles, 1 de abril de 2015 57 0,74% 75,44% 2,83% 88% ‐12,26%
Continúan pendientes los siguientes diseños: Permiso de ocupación del cauce de la 
parte inferior del proyecto para la red de aguas lluvias. Diseños de pisos de gres 
bloque 1, 2. Pendiente  diseño arquitectonico de rampa  N 0,0. Detalles 
Arquitectónicos y Estructura de fachada punto fijo Bloque 1.     Ajustes muro MV 1 con 
micropilotes y nueva ubicación arquitectónica. Diseños faltantes del urbanismo, 
senderos, cunetas, rampas.  Continua pendientes  tratamiento  para manejo de 
taludes en zona de rampa, teatrino y escalas(para esto se requiere que la EDU haga 
entrega del diseño de urbanismo). Pendiente especificaciones completas del equipo 
de bombeo para tanque inferior(se recibio entrega parcial el dia 27 febrero. Ajustes 
parciales con la nueva ubicación del cuarto eléctrico y la nueva ubicación del tanque 
inferior. Diseño de la red del equipo de bombeo del tanque inferior, con la corrección 
de acometidas. Igualmente el ajuste de dimensiones de tuberías de las redes externas 
que van a las cajas. Pendiente recalculo de red de incendio por aumento de redes en 
areas adicionales de bloque 3 y reubicación de siamesas a donde haya acceso 
vehicular.
miércoles, 8 de abril de 2015 58 0,82% 76,26% 2,46% 90% ‐13,90%
Se le recuerda a la SEM que es urgente presentar ante la curaduria la solicitud de 
modificación de la licencia de construcción por mayor area construida y al mismo 
tiempo la ampliación de la misma, ya que esta vence el proximo 18 de julio de 2015.
miércoles, 15 de abril de 2015 59 1,10% 77,36% 2,12% 92% ‐14,92%
Es urgente que Urbaniscom presente la nueva solicitud de prorroga, sustentada con 
los temas pendientes por  resolver, ya que  solo quedan 40 días para que se cumpla la 
entrega del proyecto pactado en la prorroga (28 de mayo de 2015), y ese tiempo ya no 
es suficiente para terminar la obra, por la complejidad de las obras pendientes.
miércoles, 22 de abril de 2015 60 1,65% 79,01% 1,82% 94% ‐15,09%
miércoles, 29 de abril de 2015 61 1,24% 80,25% 1,69% 96% ‐15,54%
Para la interventoria es preocupante la disminución  en un 25 % de personal  con el 
que se contaba para  el 15 de abril de 2015, maxime cuando esta tan cercana la fecha 
de finalizacion de la prorroga  y cuando  aún estan pendientes varias actividades en 
cada uno de  los bloques, por lo tanto se solicita a Urbaniscom  implementar medidas 
como aumento de personal, jornadas adicionales,  que garanticen um mayor 
rendimiento. 
miércoles, 6 de mayo de 2015 62 0,80% 81,05% 1,28% 97% ‐16,02%
El día 13 de mayo de 2015 Urbaniscom envía la documentación concerniente a la 
nueva prorroga del contrato previsto para tres (3) meses. 2, Se le recuerda a la SEM 
que es urgente presentar ante la curaduría la solicitud de modificación de la licencia 
de construcción por mayor área construida, con el fin de conocer el tiempo de entrega 
de la licencia, y poder incluir las obras  de tanque en la adición en tiempo que se le va 
a dar al contratista de obra.
miércoles, 13 de mayo de 2015 63 0,97% 82,02% 1,13% 98% ‐16,18%
Se está a la espera de la aprobación de la adición y ampliación del contrato de obra de 
Urbaniscom. Asimismo se está a la espera de una respuesta por parte de la SEM para 
la radicación de los documentos para la ampliación y adición del contrato de 
Interventoría.
miércoles, 20 de mayo de 2015 64 0,99% 83,01% 1,15% 99% ‐16,34%
Se informa que a fecha de 28 de mayo de 2015 fecha de vencimiento de la primera 
prorroga aún continúan pendientes temas trascendentales como, permiso de 
ocupación de cauce, definición  de diseño arquitectónico y estructural de punto fijo N 
+ 7,00, manejo geotécnico de teatrín en acceso inferior de lote.
jueves, 28 de mayo de 2015 65 1,01% 84,02% 0,65% 100% ‐15,98% Fue aprobada la ampliación del contrato de obra de Urbaniscom, asi como la ampliación del contrato de Interventoría.
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miércoles, 3 de junio de 2015 66 0,74% 84,76% 0,00% 100% ‐15,24%
Continúan pendientes los siguientes diseños: Permiso de ocupación del cauce de la 
parte inferior del proyecto para la red de aguas lluvias. Detalles Arquitectónicos 
definitivos y Estructura de fachada punto fijo Bloque 1 y fachada biblioteca en 
reemplazo del cristanac. Diseños faltantes del urbanismo, senderos, cunetas, rampas. 
Manejo de talud  en la parte inferior del lote en donde se va a realizar la acometida  de 
acueducto. Ajustes parciales con la nueva ubicación del cuarto eléctrico. Diseño de la 
red del equipo de bombeo del tanque inferior, con la corrección de acometidas. 
Igualmente el ajuste de dimensiones de tuberías de las redes externas que van a las 
cajas. Pendiente recalculo de red de incendio por aumento de redes en áreas 
adicionales de bloque 3 y reubicación de siamesas a donde haya acceso vehicular
miércoles, 10 de junio de 2015 67 0,22% 84,98% ‐16,04% 84% 1,02%
Re‐programacion de la obra. Se continua en la revisión del balance de la proyección 
con el fin de sacar las actividades que se podrian realizar en una posible  segunda 
etapa
miércoles, 17 de junio de 2015 68 0,76% 85,74% 2,16% 86% ‐0,38%
Se informa que el dia miercoles 24 de Junio la SEM  envia por correo el documento de 
acta de entrega anticipada del lote en donde se realizara la contruccion del tanque 
inferior. El avance presentado en el urbanismo externo presenta un retroceso debido 
a la incorporación de  nuevas actividades presentadas en la reprogramaciòn.
miércoles, 24 de junio de 2015 69 0,12% 85,86% 1,33% 87% ‐1,59%
En el sector en donde se realizara la acometida  de acueducto se presenta un 
hundimiento de banca en el anden  por donde quedara el  trazado de la red de 
acueducto por lo tanto se espera contar con  los diseños  y manejo  geotecnico del 
talud lo antes posible. Se esta a la espera de la aprobación por parte de corantioquia 
del permiso de ocupación de cauce en la actual cota de servicio en la parte inferior del 
lote.  
miércoles, 1 de julio de 2015 70 0,54% 86,40% 2,01% 89% ‐3,06%
Se recibe copia de documento enviado por la EDU  a Corantioquia con fecha del 3 de 
Julio en donde se  envia documentación solicitada por dicha entidad ratiifcando las 
nuevas cordenadas del punto de ocupación de cause.
miércoles, 8 de julio de 2015 71 0,20% 86,60% 2,02% 91% ‐4,88%
En esta semana se definio que el valor de la adición   es pór un valor  $3.447.859.759 
incluido el valor del cerramiento. Se recibe plano  estructural y despiece de  vigas para 
teatrino  con lo que sde da inicio a trabajos en esta zona.
miércoles, 15 de julio de 2015 72 0,27% 86,87% 2,11% 94% ‐6,72%
Esta pendiente  que la EDU  haga entrega de los calculos estructurales  y  aclare la 
observaciones presentadas por urbaniscom  respecto al diseño estructural  para 
teatrino.
miércoles, 22 de julio de 2015 73 0,74% 87,61% 2,16% 96% ‐8,14%
Continúan pendientes los siguientes diseños: Detalles Arquitectónicos definitivos y 
Estructura de fachada punto fijo Bloque 1 y fachada biblioteca en reemplazo del 
cristanac. Diseños faltantes del urbanismo, senderos, cunetas. Manejo de talud  en la 
parte inferior del lote en donde se va a realizar la acometida  de acueducto. Ajustes 
parciales con la nueva ubicación del cuarto eléctrico. Diseño de la red del equipo de 
bombeo del tanque inferior, con la corrección de acometidas. Igualmente el ajuste de 
dimensiones de tuberías de las redes externas que van a las cajas. Pendiente recalculo 
de red de incendio por aumento de redes en áreas adicionales de bloque 3 y 
reubicación de siamesas a donde haya acceso vehicular.
miércoles, 29 de julio de 2015 74 0,60% 88,21% 0,74% 96% ‐8,28%
Se le recuerda a la SEM que es urgente presentar ante la curaduría la solicitud de 
modificación de la licencia de construcción por mayor área construida, con el fin de 
conocer el tiempo de entrega de la licencia, y poder incluir las obras  de tanque en la 
adición en tiempo que se le va a dar al contratista de obra.
miércoles, 5 de agosto de 2015 75 0,28% 88,49% 0,96% 97% ‐8,96%
Con la entrega  del permiso de ocupación de cauce y  entrega anticipada del lote se 
dio inicio a la excavación para tendido de tubeia de 18 pulgadas de agua lluvia entre el 
perimetro de lote y el punto de descarga
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miércoles, 12 de agosto de 2015 76 0,21% 88,70% 0,95% 98% ‐9,70%
El dia miercoles 12 de Agosto de 2015 se realiza visita por parte del  ingeniero civil  
Oscar E . Rodriguez  encargado de realizar los estudios y diseños  del talud  en la parte 
donde  se realizara la acometida de acueducto .
miércoles, 19 de agosto de 2015 77 0,27% 88,97% 0,85% 99% ‐10,28%
miércoles, 26 de agosto de 2015 78 0,50% 89,47% 0,66% 100% ‐10,44%
miércoles, 2 de septiembre de 2015 79 ‐3,66% 85,81% ‐14,10% 86% 0,00%
miércoles, 9 de septiembre de 2015 80 0,89% 86,70% 3,02% 89% ‐2,13%
miércoles, 16 de septiembre de 2015 81 0,87% 87,57% 2,83% 92% ‐4,09%
miércoles, 23 de septiembre de 2015 82 1,12% 88,69% 2,36% 94% ‐5,33%
miércoles, 30 de septiembre de 2015 83 1,52% 90,21% 1,93% 96% ‐5,74%
miércoles, 7 de octubre de 2015 84 2,12% 92,33% 1,49% 97% ‐5,11%
miércoles, 14 de octubre de 2015 85 0,68% 93,01% 1,25% 99% ‐5,68%
miércoles, 21 de octubre de 2015 86 1,87% 94,88% 0,78% 99% ‐4,59%
miércoles, 28 de octubre de 2015 87 0,33% 95,21% 0,53% 100% ‐4,79%
miércoles, 4 de noviembre de 2015 88 1,15% 96,36% ‐1,47% 99% ‐2,17%
miércoles, 11 de noviembre de 2015 89 1,06% 97,42% 1,03% 100% ‐2,14%
martes, 17 de noviembre de 2015 90 0,65% 98,07% 0,44% 100% ‐1,93%
miércoles, 25 de noviembre de 2015 91 1,93% 100,00% 0,00% 100% ‐1,56%
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